

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2018 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): A

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) ((15/14)*100)		
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO				56%				61%			\$21.258.292.063	\$6.736.215.827	32%	\$40.519.008.399	\$15.331.435.969	38%		
PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO				56%				61%			\$21.258.292.063	\$6.736.215.827	32%	\$40.519.008.399	\$15.331.435.969	38%		
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua				61%				71%			\$2.275.749.333	\$238.100.500	10%	\$7.527.191.642	\$3.231.078.786	43%		
Desarrollo, apoyo y ejecución del Sistema de Información Cartográfico Ambiental y del Recurso Hídrico	Porcentaje	10%	4%	40%	-	40%	50%	24%	48%	N.A.	\$860.000.000	\$159.788.500	19%	\$1.377.321.408	\$451.102.124	33%		
Implementación de redes de monitoreo caracterización del recurso hídrico del departamento	Número	2	2	100%	-	100%	8	5,2	65%	N.A.	\$606.859.199	\$10.040.000	2%	\$1.879.854.983	\$636.751.956	34%		
Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.	Número	18	8	44%	-	44%	18	44	100%	N.A.	\$808.890.134	\$68.272.000	8%	\$4.270.015.250	\$2.143.224.706	50%		
Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico				100%				80%			\$18.082.542.730	\$5.912.224.866	33%	\$30.958.119.730	\$11.104.762.464	36%		
Apoyo a la implementación y/o optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales	Número	2	2	100%	-	100%	10	8	80%	N.A.	\$18.082.542.730	\$5.912.224.866	33%	\$30.958.119.730	\$11.104.762.464	36%		
Proyecto No. 1.3 Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de recurso hídrico a las comunidades indígenas				25%				36%			\$900.000.000	\$585.890.461	65%	\$2.033.697.027	\$995.594.719	49%		
Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes	Número	2	0	0%	-	0%	8	4	50%	N.A.	\$359.195.840	\$70.491.091	20%	\$996.185.316	\$398.484.809	40%		
Construcción y/o mantenimiento de sistemas de abastecimiento de aguas superficiales y/o subterráneas	Número	2	1,0	50%	-	50%	6	1,3	22%	N.A.	\$540.804.160	\$515.399.370	95%	\$1.037.511.711	\$597.109.910	58%		
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS				51%				78%			\$15.109.636.774	\$2.543.855.388	17%	\$56.085.489.007	\$27.474.249.882	49%		
PROGRAMA No. 2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS				51%				78%			\$15.109.636.774	\$2.543.855.388	17%	\$56.085.489.007	\$27.474.249.882	49%		
Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas				38%				63%			\$858.179.999	\$186.722.674	22%	\$2.617.818.797	\$1.361.443.738	52%		
Implementación del SIDAP	Número	3	1,5	50%	-	50%	12	8	63%	N.A.	\$225.000.000	\$0	0%	\$499.331.928	\$200.000.000	40%		
Identificación, caracterización y declaratoria de áreas protegidas de carácter regional	Hectáreas	1.405	50	4%	-	4%	25.756	25.077	97%	N.A.	\$300.000.000	\$37.694.678	13%	\$1.327.594.941	\$792.751.297	60%		
Caracterizar y delimitar zonas amortiguadoras de los PNN	Número	1	0,5	50%	-	50%	4	3	63%	N.A.	\$145.180.000	\$32.027.999	22%	\$334.959.157	\$131.612.444	39%		
Fortalecimiento a las Eco regiones en las que participa la Corporación	Número	2	1	50%	-	50%	2	2	100%	N.A.	\$187.999.999	\$116.999.997	62%	\$455.932.771	\$237.079.997	52%		
Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora				55%				71%			\$503.261.913	\$88.615.607	18%	\$2.312.725.160	\$1.152.858.538	50%		
Formulación y/o implementación de planes de manejo de fauna y flora	Número	3	1,5	50%	-	50%	10	6	55%	N.A.	\$100.000.000	\$48.192.000	48%	\$389.385.771	\$232.825.362	60%		
Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables)	Número	900	678	75%	-	75%	3.650	2.719	74%	N.A.	\$112.634.182	\$2.908.333	3%	\$456.683.893	\$202.677.959	44%		
Seguimiento y control a especies de fauna exótica y a su problemática asociada	Número	2	1	50%	-	50%	2	2	100%	N.A.	\$85.000.000	\$0	0%	\$211.200.917	\$65.638.347	31%		
Mantenimiento y fortalecimiento al CAV y al centro de acopio de flora	Número	1	0,5	50%	-	50%	4	3	63%	N.A.	\$150.000.000	\$37.515.274	25%	\$622.974.554	\$316.267.518	51%		
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la movilización y comercialización de productos forestales	Número	3	1,5	50%	-	50%	12	8	63%	N.A.	\$55.627.731	\$0	0%	\$632.480.025	\$335.449.352	53%		
Proyecto No. 2.3 Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques				31%				64%			\$7.470.904.955	\$1.076.663.165	14%	\$28.783.691.902	\$13.615.959.469	47%		
Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas prioritizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamiento, revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos	Número	300	30	10%	-	10%	1.230	594,8	48%	N.A.	\$1.770.853.517	\$142.547.253	8%	\$8.566.730.466	\$4.739.634.468	55%		
Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas	Número	1.100	200	18%	-	18%	4.963	2.889	58%	N.A.	\$2.596.009.517	\$449.276.745	17%	\$13.215.636.031	\$6.102.590.591	46%		
Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación Corporación.	Número	12.000	7.000	58%	-	58%	87.545	84.945	97%	N.A.	\$1.010.035.113	\$45.898.553	5%	\$1.802.386.910	\$698.637.798	39%		
Recuperación de zonas degradadas en el departamento del Tolima	Número	60	0	0%	-	0%	211	53	25%	N.A.	\$200.000.000	\$6.114.360	3%	\$582.089.374	\$328.544.172	56%		
Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento	Número	100.000	0	0%	-	0%	552.000	352.000	64%	N.A.	\$129.227.805	\$6.411.895	5%	\$562.829.575	\$410.280.894	73%		
Proyectos especiales de apoyo al manejo de ecosistemas estratégicos y/o a la gestión ambiental de los recursos naturales o sistemas de pago por servicios ambientales	Número	1	1	100%	-	100%	11	10	91%	N.A.	\$1.764.779.003	\$426.414.358	24%	\$4.054.019.546	\$1.336.271.545	33%		
Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.				88%				93%			\$3.603.780.779	\$522.479.295	14%	\$11.274.762.063	\$5.143.678.922	46%		

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2018 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): A

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	(2) UNIDAD DE MEDIDA	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
		(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) ((15/14)*100)		
Administración de predios, sistema de información del banco de tierras y estrategias complementarias a la conservación	Hectáreas administradas y con seguimiento	Número	12.400	13.984,15	100%	-	100%	12.600	13.984	100%	N.A.	\$400.000.000	\$92.370.966	23%	\$759.463.800	\$310.138.566	41%	
Apoyo a la adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos	Hectáreas adquiridas para protección de ecosistemas estratégicos	Número	200,0	152,02	76%	-	76%	1.611,7	1.387,3	86%	N.A.	\$3.203.780.779	\$430.108.329	13%	\$10.515.298.263	\$4.833.540.366	46%	
Proyecto No. 2.5 Sistematización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente					50%					81%		\$148.000.000	\$19.104.742	13%	\$398.418.402	\$129.220.921	32%	
Operación de la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire	Redes en operación de calidad de aire y ruido	Número	1	0,5	50%	-	50%	1	1	100%	N.A.	\$100.000.000	\$3.572.862	4%	\$268.961.835	\$58.423.537	22%	
Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar Inventario fuentes Móviles fuentes Fijas)	Operativos de monitoreo de fuentes móviles	Número	6	3	50%	-	50%	24	15	63%	N.A.	\$48.000.000	\$15.531.880	32%	\$129.456.568	\$70.797.384	55%	
Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad minera en el departamento					50%					75%		\$156.865.818	\$26.621.818	17%	\$1.283.707.906	\$953.505.072	74%	
Apoyo y acompañamiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental y las buenas prácticas a mineros en procesos de formalización y demás estrategias.	Unidades productivas apoyadas	Número	20	10	50%	-	50%	100	75	75%	N.A.	\$156.865.818	\$26.621.818	17%	\$1.283.707.906	\$953.505.072	74%	
Proyecto No. 2.7 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas					69%					100%		\$2.368.643.310	\$623.648.087	26%	\$9.414.364.776	\$5.117.583.221	54%	
Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente	Visitas para control y vigilancia de Recursos Naturales	Número	1.600	1.216	76%	-	76%	7.200	7.699	100%	N.A.	\$281.000.000	\$28.641.901	10%	\$1.673.908.327	\$719.559.613	43%	
Evaluación a proyectos de desarrollo en la región	Licencias, concesiones y permisos ambientales evaluados	Porcentaje	100%	50%	50%	-	50%	100%	100%	100%	N.A.	\$250.000.000	\$46.488.935	19%	\$1.863.347.461	\$1.051.755.908	63%	
Seguimiento a proyectos prioritizados	Licencias, concesiones y permisos ambientales con seguimiento	Número	3.200	1.598	50%	-	50%	3.300	4.140	100%	N.A.	\$778.380.794	\$66.022.337	8%	\$2.018.786.099	\$934.110.080	46%	
Atención de procesos permisivos y sancionatorios	Procesos Sancionatorios resueltos	Porcentaje	72%	73,4%	100%	-	100%	74%	74,5%	100%	N.A.	\$1.059.262.516	\$482.494.914	46%	\$4.058.322.889	\$2.412.157.620	59%	
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO					39%					90%		\$1.398.175.366	\$484.009.830	35%	\$7.058.216.925	\$4.407.911.823	62%	
PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					39%					90%		\$1.398.175.366	\$484.009.830	35%	\$7.058.216.925	\$4.407.911.823	62%	
Proyecto No. 3.1 Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres					-							\$0	\$0	#DIV/0!	\$1.821.106.901	\$1.531.537.644	84%	
Análisis regional y urbano de las Amenazas, riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas con mayor susceptibilidad	Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados	Número	1	1	-	-	-	2	1,75	88%	N.A.	\$0	\$0	#DIV/0!	\$1.821.106.901	\$1.531.537.644	84%	
Proyecto No. 3.2 Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo de desastres					39%					91%		\$1.398.175.366	\$484.009.830	35%	\$5.237.110.024	\$2.876.374.179	55%	
Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres (Consejos Departamentales Municipales, Comités técnicos de conocimiento y de manejo de desastres, entre otros)	Municipios fortalecidos en la gestión del riesgo de desastres y/o en emergencias reportadas	Número	16	9	56%	-	56%	47	47	100%	N.A.	\$100.000.000	\$86.913.474	87%	\$938.954.857	\$638.718.288	68%	
Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial	Municipios asesorados en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo	Número	11	0	0%	-	0%	15	15	100%	N.A.	\$80.785.714	\$30.338.780	38%	\$227.893.674	\$110.749.878	49%	
Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el departamento	Acciones para el control de erosión y/o inundaciones	Número	10	6	60%	-	60%	51	37	73%	N.A.	\$1.217.389.652	\$366.757.576	30%	\$4.070.261.494	\$2.126.906.013	52%	
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO					66%					78%		\$1.988.370.884	\$645.826.520	32%	\$7.201.894.994	\$3.853.716.277	54%	
PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					66%					78%		\$1.988.370.884	\$645.826.520	32%	\$7.201.894.994	\$3.853.716.277	54%	
Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático					47%							\$465.217.732	\$187.110.485	40%	\$1.971.320.153	\$1.002.867.914	51%	
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática	Estrategias implementadas para adaptación al cambio climático	Número	2	0,6	30%	-	30%	8	4,4	55%	N.A.	\$150.000.000	\$87.714.485	58%	\$817.133.452	\$462.222.295	57%	
Implementación de estrategias para la mitigación de los efectos del cambio climático y la variabilidad climática	Número de estrategias implementadas para mitigación del cambio climático	Número	2	1	50%	-	50%	8	4,8	60%	N.A.	\$215.217.732	\$65.260.000	30%	\$807.881.588	\$397.736.890	49%	
Conocimiento del impacto económico, social y ambiental del cambio climático	Informe de impacto	Número	1	0,6	60%	-	60%	4	2,45	61%	N.A.	\$100.000.000	\$34.136.000	34%	\$346.305.112	\$142.908.729	41%	
Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental					71%					92%		\$972.871.746	\$299.622.195	31%	\$3.689.057.691	\$1.998.127.898	54%	
Consolidación e implementación de Convenios proyectos de Producción Mas Limpia - PML	Sectores acompañados en la reconversión hacia Sistemas Sostenibles de Producción (SSP)	Número	5	3	60%	-	60%	6	6	100%	N.A.	\$742.871.746	\$188.710.988	25%	\$2.951.591.583	\$1.551.728.396	53%	
Implementación del programa regional de negocios verdes y biocomercio	Acciones relacionadas con la implementación del programa regional de negocios verdes y biocomercio	Número	4	2	50%	-	50%	4	4	100%	N.A.	\$100.000.000	\$23.774.047	24%	\$38.121.394	\$184.463.009	55%	
Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RAEE, etc.)	Acciones encaminadas al postconsumo sostenible	Número	4	3	75%	-	75%	16	11	69%	N.A.	\$50.000.000	\$10.436.580	21%	\$133.672.357	\$47.584.580	36%	

ANEXO 1

CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2018 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): A

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL											META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL					(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO (Según Periodo Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCION DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numerico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO (8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Periodo Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) (15/14)*100)	
Implementación del Plan Departamental RESPeL	Plan RESPeL implementado	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$80.000.000	\$76.700.580	96%	\$265.672.357	\$214.351.914	81%
Proyecto No 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos					100%				80%		\$550.281.406	\$159.093.840	29%	\$1.541.517.150	\$852.720.465	55%	
Apoyo a la implementación y seguimiento de proyectos agroecológicos en el Departamento de Tolima	Proyectos zonales implementados.	Número	1	1	100%	-	100%	5	4	80%	N.A.	\$550.281.406	\$159.093.840	29%	\$1.541.517.150	\$852.720.465	55%
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL					46%				61%		\$5.125.309.997	\$372.585.513	7%	\$13.919.185.250	\$6.069.625.483	44%	
PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL					46%				61%		\$5.125.309.997	\$372.585.513	7%	\$13.919.185.250	\$6.069.625.483	44%	
Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial					59%				77%		\$300.000.000	\$173.226.421	58%	\$664.253.236	\$454.845.312	68%	
Apoyo a la formulación y/o actualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU	Municipios apoyados en la formulación y/o actualización de Planes de Gestión Ambiental Urbana - PGAU	Número	23	10	43%	-	43%	47	34	72%	N.A.	\$100.000.000	\$66.199.781	66%	\$192.927.868	\$140.739.226	73%
Capacitación, asesoría y apoyo en Ordenamiento Ambiental Territorial	Talleres territoriales para divulgar el conocimiento ambiental urbano	Número	3	1	33%	-	33%	12	7	58%	N.A.	\$100.000.000	\$47.148.080	47%	\$227.330.666	\$154.356.360	68%
Evaluación, concertación y seguimiento a instrumentos de planificación del ordenamiento ambiental territorial	Solicitudes atendidas	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$100.000.000	\$59.878.560	60%	\$243.994.702	\$159.750.726	65%
Proyecto No. 5.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico					42%				56%		\$2.573.479.272	\$184.146.625	7%	\$8.720.756.162	\$4.034.916.722	46%	
Formulación o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA y/o Planes de Ordenación y Manejo de Microcuencas	Microcuencas hidrográficas con actividades orientadas a la formulación y/o ajuste al plan de ordenación y manejo	Número	1	0,6	60%	-	60%	5	3,5	70%	N.A.	\$948.600.000	\$144.199.500	15%	\$3.629.661.642	\$2.281.552.864	63%
Formulación de Planes de Manejo ambiental de Acuíferos - PMA	Acuíferos con planes de ordenación y manejo formulado	Número	1	0,38	38%	-	38%	3	1	46%	N.A.	\$900.000.000	\$39.947.125	4%	\$1.877.292.369	\$570.995.557	30%
Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas	Cuerpos de agua reglamentados o declarados agotadas con reglamentación revisada o consolidada	Número	1	0,50	50%	-	50%	4	2,15	54%	N.A.	\$100.000.000	\$0	0%	\$790.474.828	\$333.463.927	42%
Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH	Cuerpos de agua con actividades orientadas a la formulación y/o ajuste del PORH	Número	1	0,2	20%	-	20%	4	2	55%	N.A.	\$624.879.272	\$0	0%	\$2.423.327.323	\$848.904.374	35%
Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos					20%				46%		\$1.859.657.219	\$0	0%	\$2.730.386.487	\$484.670.561	18%	
Elaboración y presentación de los documentos técnicos de soporte para la delimitación de páramos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Documentos técnicos de soporte para la delimitación de páramos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Número	0	0	-	-	-	4	4	100%	N.A.	\$0	\$0	#DIV/0!	\$78.106.174	\$44.999.999	64%
Formulación, ajuste y/o seguimiento a los planes de manejo de páramos	Hectáreas (Has) de páramos con planes de manejo	Número	0	0,5	-	-	-	425.000	80.001	19%	N.A.	\$259.657.219	\$0	-	\$418.823.183	\$0	0%
Seguimiento, ajuste e implementación del plan departamental de biodiversidad y ecosistemas estratégicos.	Seguimiento anual realizado	Número	1	0,5	50%	-	50%	4	3	63%	N.A.	\$100.000.000	\$0	0%	\$257.074.765	\$112.353.178	44%
Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas húmedales	Humedales con plan de manejo	Número	5	0,5	10%	-	10%	17	8	44%	N.A.	\$100.000.000	\$0	0%	\$372.219.639	\$207.620.199	56%
Evaluación y análisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento.	Caracterización del área de puntos calientes	Porcentaje	0	0	-	-	-	100%	0	0%	N.A.	\$600.000.000	\$0	-	\$630.000.000	\$0	0%
Ajuste del Plan de General de Ordenación Forestal y/o Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estratégicos y/o elaboración de mapa de compensaciones ambientales	Actividades de ajuste y diseño	Número	1	0	0%	-	0%	4	2	50%	N.A.	\$800.000.000	\$0	0%	\$974.162.726	\$114.697.184	12%
Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico					84%				96%		\$242.173.506	\$15.212.467	6%	\$733.625.509	\$323.791.596	44%	
Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	PSMV en seguimiento	Número	46	43	93%	-	93%	48	44	92%	N.A.	\$122.173.506	\$15.212.467	12%	\$363.458.199	\$157.133.796	43%
Seguimiento al programa de aprovechamiento de los PGIRS	Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento a las metas de aprovechamiento	Número	47	35	74%	-	74%	47	47	100%	N.A.	\$120.000.000	\$0	0%	\$370.167.311	\$166.657.800	45%
Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento)					25%				56%		\$150.000.000	\$0	0%	\$1.070.163.856	\$771.401.292	72%	
Formulación, Implementación y puesta en marcha del sistema de información del arbolado urbano e implementación de actividades de manejo, en los municipios del Departamento de Tolima	Actividades realizadas	Número	1	0,3	25%	-	25%	4	2	56%	N.A.	\$150.000.000	\$0	0%	\$1.070.163.856	\$771.401.292	72%
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL					45%				70%		\$1.750.852.995	\$617.840.409	35%	\$6.746.909.763	\$4.166.095.685	62%	
PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL					45%				70%		\$1.750.852.995	\$617.840.409	35%	\$6.746.909.763	\$4.166.095.685	62%	
Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no formal					45%				71%		\$1.389.226.995	\$392.693.409	28%	\$5.230.171.586	\$3.036.949.799	58%	

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2018 PERIODO EVALUADO (SEMESTRE): A

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) / ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) / ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Asesoría y acompañamiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)	PRAE asesores	Número	15	0	0%	-	0%	123	93	76%	N.A.	\$118.031.927	\$65.730.000	56%	\$344.376.342	\$205.798.805	60%
Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)	PRAE implementados	Número	15	0	0%	-	0%	60	30	50%	N.A.	\$150.040.000	\$0	0%	\$482.758.101	\$202.048.235	42%
Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental y los Comités Municipales de Educación Ambiental (CIDEA)	CIDEAs con acompañamiento	Número	48	48	100%	-	100%	48	48	100%	N.A.	\$76.288.940	\$40.129.880	53%	\$353.586.921	\$158.545.049	45%
Formulación e implementación de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)	PROCEDA implementados	Número	10	0	0%	-	0%	53	37	70%	N.A.	\$376.680.000	\$90.475.968	24%	\$1.799.852.767	\$1.086.742.050	60%
Formación de promotores y gestores ambientales	Promotores y/o gestores formados	Número	100	62	62%	-	62%	400	262	66%	N.A.	\$204.840.000	\$63.513.040	31%	\$790.448.922	\$466.892.945	59%
Fortalecimiento del componente ambiental comunitario y minorías étnicas	Resguardos y/o organizaciones fortalecidas en el componente ambiental	Número	4	4	100%	-	100%	16	12	75%	N.A.	\$70.502.800	\$22.108.080	31%	\$334.165.992	\$151.342.960	45%
Apoyo a la creación y formación de grupos ambientales participativos en la gestión ambiental (Red de Jóvenes, Consejos de cuenca, organizaciones de la sociedad civil, entre otros...)	Redes ambientales creadas y/o fortalecidas	Número	4	2	50%	-	50%	16	10	63%	N.A.	\$392.843.328	\$110.736.442	28%	\$1.124.982.540	\$765.579.755	68%
Proyecto No. 6.2 Estrategia de comunicación ambiental					50%					63%		\$361.626.000	\$225.147.000	62%	\$1.516.738.177	\$1.129.145.886	74%
Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental	Estrategia anual de divulgación institucional implementada	Número	1	0,5	50%	-	50%	4	3	63%	N.A.	\$361.626.000	\$225.147.000	62%	\$1.516.738.177	\$1.129.145.886	74%
LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL					69%					91%		\$1.075.608.193	\$205.400.256	19%	\$4.221.926.414	\$2.279.233.624	54%
PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD					69%					91%		\$1.075.608.193	\$205.400.256	19%	\$4.221.926.414	\$2.279.233.624	54%
Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de trámites					82%					100%		\$385.104.193	\$48.574.156	13%	\$1.976.188.169	\$1.180.563.472	60%
Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites	Acciones realizadas	Número	4	5	100%	-	100%	16	20	100%	N.A.	\$110.104.193	\$41.194.756	37%	\$849.107.557	\$403.563.694	48%
Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Única de Orientación Ambiental - VUA del Departamento del Tolima	Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente	Porcentaje	100%	50%	50%	-	50%	100%	100%	100%	N.A.	\$30.000.000	\$7.379.400	25%	\$98.108.855	\$41.996.288	43%
Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, instalación de herramientas de apoyo, actualización catastral)	Solicitudes atendidas para el apoyo y seguimiento en el sistema de cobro predial y/o en actualización catastral	Porcentaje	100%	97%	97%	-	97%	100%	100%	100%	N.A.	\$245.000.000	\$0	0%	\$1.028.971.756	\$735.003.490	71%
Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea					75%							\$475.504.000	\$99.224.465	21%	\$1.432.516.481	\$686.939.166	48%
Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de Gobierno en línea	Fase de optimización del Sitio Web	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$40.504.000	\$0	0%	\$194.636.398	\$75.687.403	39%
Adquisición o Actualización de Hardware Software y Redes de Comunicaciones	Elementos (hardware, software y redes) adquiridos	Número	30	30	100%	-	100%	120	90	75%	N.A.	\$405.000.000	\$71.112.465	18%	\$1.093.914.540	\$528.639.763	48%
Apoyo a la visibilización y divulgación de la gestión institucional	Eventos ambientales e institucionales apoyados	Número	4	1	25%	-	25%	16	9	56%	N.A.	\$30.000.000	\$28.112.000	94%	\$143.965.542	\$82.612.000	57%
Proyecto No. 7.3. Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado					39%							\$215.000.000	\$57.601.635	27%	\$813.221.765	\$411.730.986	51%
Mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integrado	Sistema de Gestión Integrado mantenido y evaluado	Porcentaje	100%	36%	36%	-	36%	100%	100%	100%	N.A.	\$200.000.000	\$56.601.635	28%	\$749.175.467	\$393.429.952	53%
Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Institucional Ambiental-PIGA	PIGA Optimizado	Porcentaje	100%	42,0%	42%	-	42%	100%	95,0%	95%	N.A.	\$15.000.000	\$1.000.000	7%	\$64.046.298	\$18.301.034	29%
TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS			1806,29	340,83	52,90%			15223,65	7791,90	74,60%		\$47.706.246.273	\$11.605.733.744	24,33%	\$135.752.630.752	\$63.582.268.742	46,84%

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.