

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2019 PERIODO EVALUADO: VIGENCIA 2019																	
(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL					(17) OBSERVACIONES	
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)		(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)
LÍNEA ESTRATÉGICA 1: AGUA PARA LA VIDA Y EL DESARROLLO				100%				91%		\$21,510,364,062	\$17,790,256,810	83%	\$57,266,248,078	\$36,621,281,402	64%		
PROGRAMA 1: GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO				100%				91%		\$21,510,364,062	\$17,790,256,810	83%	\$57,266,248,078	\$36,621,281,402	64%		
Proyecto No. 1.1. Consolidación del conocimiento de la oferta y demanda del agua				100%				100%		\$1,362,939,431	\$1,271,984,934	93%	\$7,077,622,426	\$6,039,237,514	85%		
Desarrollo, apoyo y ejecución del Sistema de Información Cartográfico Ambiental y del Recurso Hídrico	Sistema de Información Ambiental Regional implementado (Desarrollo, Apoyo y puesta en marcha)	Porcentaje	20%	20%	100%	-	100%	50%	50%	100%	N.A.	\$216,068,334	\$216,066,738	100%	\$1,047,528,761	\$1,044,303,685	100%
Implementación de redes de monitoreo y caracterización del recurso hídrico del departamento	Estaciones instaladas en operación y con seguimiento	Número	4	4	100%	-	100%	10	11.2	100%	N.A.	\$477,166,498	\$386,363,638	81%	\$2,139,890,893	\$1,327,693,029	62%
Monitoreo de caudales y caracterización del recurso hídrico del departamento.	Cuencas con monitoreo de caudales y caracterizaciones	Número	18	18	100%	-	100%	18	72	100%	N.A.	\$669,704,599	\$669,554,538	100%	\$3,890,202,771	\$3,667,240,800	94%
Proyecto No. 1.2. Apoyo a proyectos de saneamiento básico				100%				100%		\$19,729,016,055	\$16,117,346,685	82%	\$48,406,336,245	\$28,979,449,275	60%		
Apoyo a la implementación y/o optimización de proyectos de tratamiento de aguas residuales	Proyectos de tratamiento de aguas residuales apoyados	Número	7	7	100%	-	100%	18	18	100%	N.A.	\$19,729,016,055	\$16,117,346,685	82%	\$48,406,336,245	\$28,979,449,275	60%
Proyecto No. 1.3 Apoyo a la construcción y optimización de sistemas de abastecimiento de recurso hídrico a las comunidades indígenas				100%				72%		\$418,408,577	\$400,925,191	96%	\$1,782,289,407	\$1,602,594,613	90%		
Construcción y/o mantenimiento de Jagüeyes	Jagüeyes construidos o mejorados	Número	2	2	100%	-	100%	8	8	100%	N.A.	\$330,750,069	\$323,387,375	98%	\$965,510,161	\$913,605,559	95%
Construcción y/o mantenimiento de sistemas de abastecimiento de aguas superficiales y/o subterráneas	Sistemas de abastecimiento de aguas superficiales y/o subterráneas apoyados	Número	0	0	-	-	-	3	1.3	43%	N.A.	\$87,658,508	\$77,537,816	88%	\$816,779,247	\$688,989,055	84%
LÍNEA ESTRATÉGICA 2: ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS				100%				99%		\$24,050,806,751	\$16,090,424,958	67%	\$71,434,306,095	\$53,412,788,506	75%		
PROGRAMA No. 2 GESTIÓN DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS				100%				99%		\$24,050,806,751	\$16,090,424,958	67%	\$71,434,306,095	\$53,412,788,506	75%		
Proyecto No. 2.1 Consolidación del Sistema Departamental de Áreas Protegidas				100%						\$510,813,341	\$481,736,564	94%	\$2,742,373,340	\$2,537,419,507	93%		
Implementación del SIDAP	Acciones implementadas	Número	3	3	100%	-	100%	12	12	100%	N.A.	\$100,850,866	\$71,945,528	71%	\$582,719,074	\$553,813,736	95%
Identificación, caracterización y declaratoria de áreas protegidas de carácter regional	Hectáreas declaradas y/o en proceso de declaración	Número	26,000	26,656.6	100%	-	100%	53,387	56,125	100%	N.A.	\$315,948,795	\$315,797,443	100%	\$1,362,080,586	\$1,356,394,138	100%
Caracterizar y delimitar zonas amortiguadoras de los PNN	Zonas de influencia amortiguadora identificadas y/o en proceso de caracterización	Número	1	1	100%	-	100%	4	4	100%	N.A.	\$74,013,680	\$73,993,594	100%	\$364,373,680	\$312,131,636	86%
Fortalecimiento a las Eco regiones en las que participa la Corporación	Ecorregiones fortalecidas	Número	2	2	100%	-	100%	2	2	100%	N.A.	\$20,000,000	\$20,000,000	100%	\$433,200,000	\$315,079,997	73%
Proyecto No. 2.2 Seguimiento y control a fauna y flora				100%				100%		\$520,416,586	\$475,885,341	91%	\$2,214,399,344	\$1,920,088,186	87%		
Formulación y/o implementación de planes de manejo de fauna y flora	Especies amenazadas con medidas de conservación y manejo formulado y/o en ejecución	Número	3	3	100%	-	100%	10	10	100%	N.A.	\$153,719,171	\$147,695,171	96%	\$468,773,014	\$432,227,533	92%
Control de tráfico de especies (fauna, flora, maderables)	Especímenes valorados y dispuestos	Número	1,200	1,395	100%	-	100%	4,500	5,036	100%	N.A.	\$167,355,508	\$179,117,477	96%	\$500,062,674	\$486,030,716	97%
Seguimiento y control a especies de fauna exótica y a su problemática asociada	Especies invasoras con medidas de prevención, control y manejo formulado y/o en ejecución	Número	2	2	100%	-	100%	2	2	100%	N.A.	\$40,563,323	\$21,102,369	52%	\$239,630,809	\$109,473,670	46%
Mantenimiento y fortalecimiento al CAV y al centro de acopio de flora	Acciones realizadas	Número	1	1	100%	-	100%	4	4	100%	N.A.	\$105,055,326	\$94,247,067	90%	\$571,132,507	\$487,216,405	85%
Posicionamiento de la Gobernanza forestal para el Tolima: Seguimiento y control a la movilización y comercialización de productos forestales	Acciones de posicionamiento de la gobernanza forestal	Número	3	3	100%	-	100%	12	12	100%	N.A.	\$33,723,257	\$33,723,257	100%	\$434,800,340	\$405,139,862	93%
Proyecto No. 2.3 Manejo de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y bosques.				100%				97%		\$11,125,451,788	\$7,234,910,238	65%	\$34,267,969,899	\$25,278,469,400	74%		
Restauración y rehabilitación de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas hidrográficas prioritizadas, con fines de protección mediante actividades de reforestación, aislamientos, revegetalización, regeneración natural y corredores biológicos	Hectáreas (Has) Restauradas y rehabilitadas o recuperadas de ecosistemas estratégicos, áreas protegidas y cuencas prioritizadas	Número	653.4	673.4	100%	-	100%	1,583	1,969.2	100%	N.A.	\$2,419,446,923	\$1,797,561,828	74%	\$9,613,701,836	\$7,578,830,148	79%
Mantenimiento de Plantaciones forestales protectoras establecidas	Hectáreas (Has) mantenidas de plantaciones forestales, protectoras	Número	1,100	1,229.30	100%	-	100%	4,963	4,909	99%	N.A.	\$3,136,736,072	\$1,954,823,747	62%	\$11,777,757,044	\$9,591,309,706	81%
Aislamiento de nacimientos, Humedales y Rondas Hídricas en cuencas mayores ordenadas con plan de ordenación y manejo formulado y adoptado por la Corporación	Metros lineales de aislamiento de nacimientos, humedales y rondas hídricas	Número	97,350	98,650	100%	-	100%	183,645	203,095	100%	N.A.	\$1,242,094,053	\$1,089,826,004	88%	\$2,961,440,302	\$2,197,801,770	74%
Recuperación de zonas degradadas en el departamento del Tolima	Hectáreas (Has) de zonas degradadas con procesos de recuperación o rehabilitación	Número	70	68.5	98%	-	98%	211	182	86%	N.A.	\$465,364,125	\$390,534,637	84%	\$1,043,583,510	\$942,599,339	90%
Adquisición y/o producción de material forestal para actividades de fomento	Plántulas adquiridas y/o producidas	Número	100,000	128,866	100%	-	100%	552,000	580,866	100%	N.A.	\$223,779,430	\$216,720,371	97%	\$760,882,234	\$697,769,688	92%

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2019 PERIODO EVALUADO: VIGENCIA 2019

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance numérico respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % ((15/14)*100)	
Proyectos especiales de apoyo al manejo de ecosistemas estratégicos y/o a la gestión ambiental de los recursos naturales o sistemas de pago por servicios ambientales.	Alianzas y/o proyectos ejecutados	Número	12	12	100%	-	100%	31	31	100%	N.A.	\$3,638,031,165	\$1,785,443,650	49%	\$8,110,604,973	\$4,270,158,748	53%
Proyecto No. 2.4 Administración de los ecosistemas estratégicos, áreas protegidas, predios adquiridos.					100%					100%		\$8,418,508,908	\$4,621,175,578	55%	\$20,355,738,417	\$12,451,401,138	61%
Administración de predios, sistema de información del banco de tierras y estrategias complementarias a la conservación	Hectáreas administradas y con seguimiento	Número	12,600	13,034	100%	-	100%	12,600	13,361	100%	N.A.	\$143,284,265	\$134,316,560	94%	\$509,012,660	\$499,235,731	98%
Apoyo a la adquisición de predios para la protección de ecosistemas estratégicos	Hectáreas adquiridas para protección de ecosistemas estratégicos	Número	1,500	1,647.67	100%	-	100%	4,066.4	4,280.2	100%	N.A.	\$8,275,224,643	\$4,486,859,018	54%	\$19,846,725,757	\$11,952,165,407	60%
Proyecto No. 2.5 Sistemización de la información de contaminación y calidad de los recursos naturales y el ambiente					100%					100%		\$133,085,133	\$104,254,554	78%	\$369,357,830	\$265,085,778	72%
Operación de la red de calidad de aire de acuerdo al protocolo de control y vigilancia de calidad de aire.	Redes en operación de calidad de aire y ruido	Número	1	1	100%	-	100%	1	1	100%	N.A.	\$100,000,056	\$80,169,477	80%	\$232,089,041	\$138,593,014	60%
Monitoreo de fuentes móviles, acorde al Decreto 948/05.(Realizar inventario fuentes Móviles y fuentes Fijas)	Operativos de monitoreo de fuentes móviles	Número	6	6	100%	-	100%	24	24	100%	N.A.	\$33,085,077	\$24,085,077	73%	\$137,268,789	\$126,492,764	92%
Proyecto No. 2.6 Estrategia para la prevención y reducción del impacto por la actividad minera en el departamento					100%					100%		\$211,759,172	\$203,847,652	96%	\$1,343,527,411	\$1,267,817,924	94%
Apoyo y acompañamiento para el cumplimiento de la normatividad ambiental y las buenas prácticas a mineros en procesos de formalización y demás estrategias.	Unidades productivas apoyadas	Número	20	20	100%	-	100%	100	105	100%	N.A.	\$211,759,172	\$203,847,652	96%	\$1,343,527,411	\$1,267,817,924	94%
Proyecto No. 2.7 Control y seguimiento de la contaminación y la calidad de los recursos naturales por actividades productivas					100%					100%		\$3,130,771,843	\$2,968,615,032	95%	\$10,140,939,854	\$9,692,506,574	96%
Control y vigilancia de los recursos naturales y el medio ambiente	Visitas para control y vigilancia de Recursos Naturales	Número	2,200	2,665	100%	-	100%	8,400	11,699	100%	N.A.	\$327,846,883	\$314,852,340	96%	\$1,345,517,109	\$1,271,584,199	95%
Evaluación a proyectos de desarrollo en la región	Licencias, concesiones y permisos ambientales	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$196,683,122	\$196,683,122	100%	\$1,503,931,728	\$1,423,974,400	95%
Seguimiento a proyectos prioritizados	Licencias, concesiones y permisos ambientales con seguimiento	Número	3,500	5,004	100%	-	100%	3,500	5,004	100%	N.A.	\$1,266,560,409	\$1,244,169,669	98%	\$2,926,374,654	\$2,868,316,380	98%
Atención de procesos permisivos y sancionatorios	Procesos Sancionatorios resueltos	Porcentaje	74%	116%	100%	-	100%	74%	170.0%	100%	N.A.	\$1,339,681,429	\$1,212,909,902	91%	\$4,365,116,363	\$4,128,631,595	95%
LÍNEA ESTRATÉGICA 3: GESTIÓN DEL RIESGO					100%					97%		\$3,682,176,231	\$3,475,046,117	94%	\$9,860,970,754	\$8,962,660,331	91%
PROGRAMA No. 3 CONOCIMIENTO Y ATENCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES					100%					97%		\$3,682,176,231	\$3,475,046,117	94%	\$9,860,970,754	\$8,962,660,331	91%
Proyecto No 3.1. Fortalecimiento del conocimiento y de las estrategias de reducción de los Riesgos de desastres					-							\$0	\$0	-	\$1,821,106,901	\$1,531,537,844	84%
Análisis regional y urbano de las Amenazas y riesgos por movimientos en masa, inundación en áreas con mayor susceptibilidad	Estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo realizados	Número	0	0	-	-	-	2	1.75	88%	N.A.	\$0	\$0	-	\$1,821,106,901	\$1,531,537,844	84%
Proyecto No 3.2. Organización, Planificación, Atención y Mitigación de las amenazas y riesgo de desastres					100%					100%		\$3,682,176,231	\$3,475,046,117	94%	\$8,039,863,853	\$7,431,122,687	92%
Fortalecimiento de la organización institucional y comunitaria para la gestión del riesgo de desastres (Consejos Departamentales y Municipales, Comités técnicos de conocimiento, reducción y de manejo de desastres, entre otros)	Municipios fortalecidos en la gestión del riesgo de desastres y/o en emergencias reportadas	Número	25	31	100%	-	100%	47	47	100%	N.A.	\$346,870,724	\$332,903,060	96%	\$1,142,171,705	\$1,082,698,638	95%
Asesoramiento a los municipios en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres e incorporación del riesgo en los planes de ordenamiento territorial	Municipios asesorados en la formulación de Planes de Gestión del Riesgo	Número	11	11	100%	-	100%	15	15	100%	N.A.	\$107,454,525	\$101,855,800	95%	\$290,749,042	\$262,805,678	90%
Implementación de acciones para el control y manejo de la erosión y las inundaciones en el departamento	Acciones para el control de erosión y/o inundaciones	Número	19	19	100%	-	100%	67	67	100%	N.A.	\$3,227,850,982	\$3,040,287,256	94%	\$6,606,943,107	\$6,085,618,372	92%
LÍNEA ESTRATÉGICA 4: CAMBIO CLIMÁTICO					100%					99%		\$3,408,729,119	\$2,841,756,712	83%	\$9,162,667,544	\$7,912,331,861	86%
PROGRAMA No. 4 ESTRATEGIA REGIONAL PARA ATENCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO					100%					99%		\$3,408,729,119	\$2,841,756,712	83%	\$9,162,667,544	\$7,912,331,861	86%
Proyecto No. 4.1. Desarrollo de estrategias de adaptación y mitigación al cambio climático					100%							\$558,761,000	\$372,645,985	67%	\$2,040,292,602	\$1,591,079,500	78%
Implementación de estrategias de adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática.	Estrategias implementadas para adaptación al cambio climático	Número	2	2	100%	-	100%	8	7.8	98%	N.A.	\$135,540,534	\$133,861,844	99%	\$697,019,068	\$625,710,519	90%
Implementación de estrategias para la mitigación de los efectos del cambio climático y la variabilidad climática	Número de estrategias implementadas para mitigación del cambio climático	Número	2	2	100%	-	100%	8	7.8	98%	N.A.	\$335,261,120	\$176,594,346	53%	\$974,478,852	\$704,248,836	72%
Conocimiento del impacto económico, social y ambiental del cambio climático	Informe de impacto	Número	1	1	100%	-	100%	4	3.85	96%	N.A.	\$87,959,346	\$62,189,795	71%	\$368,794,683	\$261,120,146	71%

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2019 PERIODO EVALUADO: VIGENCIA 2019

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Período Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) / ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica únicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % (((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos período Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) / ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % (((15/14)*100)	
Proyecto No. 4.2 Establecimiento de convenios y/o agendas con sectores productivos con alto impacto ambiental				100%				100%		\$1,926,739,110	\$1,593,299,130	83%	\$4,916,360,745	\$4,194,652,586	85%		
Consolidación e implementación de Convenios y proyectos de Producción Mas Limpia - PML	Número	5	5	100%	-	100%	6	6	N.A.	\$1,380,534,370	\$1,056,562,798	77%	\$3,732,792,237	\$3,053,739,436	82%		
Implementación del programa regional de negocios verdes y biocomercio	Número	4	4	100%	-	100%	4	4	N.A.	\$353,716,880	\$347,906,517	98%	\$657,467,861	\$642,340,901	98%		
Promoción de acciones de postconsumo sostenible (RAEE, etc.)	Número	4	4	100%	-	100%	16	16	N.A.	\$103,672,543	\$103,622,343	100%	\$208,778,936	\$195,714,723	94%		
Implementación del Plan Departamental RESPEL	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	N.A.	\$88,815,317	\$85,207,472	96%	\$317,321,710	\$302,857,526	95%		
Proyecto No. 4.3 Apoyo a proyectos agroecológicos				100%				100%		\$923,229,009	\$875,811,598	95%	\$2,206,014,197	\$2,126,599,775	96%		
Apoyo a la implementación y seguimiento de proyectos agroecológicos en el Departamento del Tolima	Número	3	3	100%	-	100%	8	8	N.A.	\$923,229,009	\$875,811,598	95%	\$2,206,014,197	\$2,126,599,775	96%		
LÍNEA ESTRATÉGICA 5: PLANIFICACIÓN AMBIENTAL				100%				100%		\$3,426,636,945	\$3,251,240,631	95%	\$14,396,844,843	\$13,510,817,585	94%		
PROGRAMA No. 5: APOYO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN AMBIENTAL				100%				100%		\$3,426,636,945	\$3,251,240,631	95%	\$14,396,844,843	\$13,510,817,585	94%		
Proyecto No. 5.1 Apoyo a instrumentos de planificación ambiental territorial				100%				100%		\$1,082,538,545	\$1,035,731,111	96%	\$1,695,326,238	\$1,578,435,994	93%		
Apoyo a la formulación y/o actualización de la Política de Gestión Ambiental Urbana - PGAU	Número	0	0	-	-	-	47	47	N.A.	\$0	\$0	#DIV/0!	\$178,061,483	\$174,539,444	98%		
Capacitación, asesoría y apoyo en Ordenamiento Ambiental Territorial	Número	3	3	100%	-	100%	12	12	N.A.	\$1,024,473,517	\$987,550,309	96%	\$1,244,937,797	\$1,170,813,222	94%		
Evaluación, concertación y seguimiento a instrumentos de planificación del ordenamiento ambiental territorial	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	N.A.	\$58,065,028	\$48,180,802	83%	\$272,326,959	\$233,083,328	86%		
Proyecto No. 5.2. Ordenación y manejo del recurso hídrico				100%				99%		\$1,718,321,430	\$1,604,460,512	93%	\$8,590,244,444	\$8,080,897,348	94%		
Formulación o ajuste de Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas - POMCA y/o Planes de Ordenación y Manejo de Microcuencas	Número	1	1	100%	-	100%	5	4.79	96%	\$1,131,326,904	\$1,017,645,151	90%	\$4,403,217,765	\$4,172,533,394	95%		
Formulación de Planes de Manejo ambiental de Acuíferos - PMA	Número	1	1	100%	-	100%	3	3	100%	\$223,703,271	\$223,688,332	100%	\$1,655,004,071	\$1,654,180,243	100%		
Revisión y Reglamentación de corrientes hídricas declaradas agotadas y/o reglamentadas	Número	1	1	100%	-	100%	4	4.65	100%	\$125,190,407	\$125,035,790	100%	\$613,913,717	\$546,788,385	89%		
Formulación de Planes de Ordenamiento del Recurso Hídrico - PORH	Número	1	1	100%	-	100%	4	3.99	100%	\$238,100,848	\$238,091,239	100%	\$1,918,108,890	\$1,707,395,327	89%		
Proyecto No. 5.3 Formulación de los estudios del estado actual y planes de manejo de los ecosistemas estratégicos				100%				100%		\$217,511,795	\$217,476,442	100%	\$2,224,902,497	\$2,059,537,795	93%		
Elaboración y presentación de los documentos técnicos de soporte para la delimitación de páramos ante el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible	Número	0	0	-	-	-	4	4	100%	\$0	\$0	-	\$55,940,210	\$49,999,999	89%		
Formulación, ajuste y/o seguimiento a los planes de manejo de páramos	Número	113,254	113,254	100%	-	100%	193,254	193,254	100%	\$134,308,322	\$134,308,322	100%	\$530,965,541	\$393,809,901	74%		
Seguimiento, ajuste e implementación del plan departamental de biodiversidad y ecosistemas estratégicos	Número	1	1	100%	-	100%	4	4	100%	\$23,400,000	\$23,400,000	100%	\$235,875,608	\$233,642,393	99%		
Revisión, ajuste y formulación de planes de manejo de ecosistemas húmedales	Número	0	0.0	-	-	-	12	12.0	100%	\$5,020,000	\$5,020,000	100%	\$332,640,482	\$312,640,199	94%		
Evaluación y análisis multitemporal del estado de los bosques en el departamento.	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	1	100%	\$0	\$0	#DIV/0!	\$400,000,000	\$400,000,000	100%		
Ajuste del Plan de General de Ordenación Forestal y/o Diseño de corredores de conectividad ecológica en ecosistemas estratégicos y/o elaboración de mapa de compensaciones ambientales	Número	1	1	100%	-	100%	4	4	100%	\$54,783,473	\$54,748,120	100%	\$669,480,657	\$669,445,303	100%		
Proyecto No. 5.4 Apoyo a instrumentos de planeación en saneamiento básico				100%				100%		\$208,891,348	\$207,709,271	99%	\$775,497,836	\$729,169,901	94%		

ANEXO 1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA - CORTOLIMA

VIGENCIA EVALUADA (AÑO): 2019 PERIODO EVALUADO: VIGENCIA 2019

(1) PROGRAMAS - PROYECTOS DEL PAC 2016-2019 (inserte filas cuando sea necesario)	COMPORTAMIENTO META FISICA PLAN DE ACCION CUATRIENAL										META FINANCIERA PLAN DE ACCION CUATRIENAL						(17) OBSERVACIONES
	(2) UNIDAD DE MEDIDA	(3) META FISICA ANUAL (Según unidad de medida)	(4) AVANCE DE LA META FISICA (Según unidad de medida y Periodo Evaluado)	(5) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO % (Período Evaluado) ((4/3)*100)	(5-A) DESCRIPCIÓN DEL AVANCE (Se puede describir en texto lo que se desea aclarar del avance número respectivo)	(6) PORCENTAJE DE AVANCE PROCESO DE GESTION DE LA META FISICA (aplica unicamente para el informe del primer semestre)	(7) META FISICA DEL PAC (Según unidad de medida)	(8) ACUMULADO DE LA META FISICA (Según unidad de medida)	(9) PORCENTAJE DE AVANCE FISICO ACUMULADO % ((8/7)*100)	(10) PONDERACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS (OPCIONAL DE ACUERDO AL PAC)	(11) META FINANCIERA ANUAL (\$)	(12) AVANCE DE LA META FINANCIERA (Recursos comprometidos periodo Evaluado) (\$)	(13) PORCENTAJE DEL AVANCE FINANCIERO % (Período Evaluado) ((12/11)*100)	(14) META FINANCIERA PAC (\$)	(15) ACUMULADO DE LA META FINANCIERA (\$)	(16) PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO (%) ((15/14)*100)	
Acompañamiento en la formulación y seguimiento a los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV)	PSMV en seguimiento	Número	48	48	100%	-	100%	48	48	100%	N.A.	\$151,267,231	\$150,085,154	99%	\$431,215,919	\$414,179,989	96%
Seguimiento al programa de aprovechamiento de los PGRS	Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos con seguimiento a las metas de aprovechamiento	Número	47	47	100%	-	100%	47	47	100%	N.A.	\$57,624,117	\$57,624,117	100%	\$344,281,918	\$314,989,912	91%
Proyecto No. 5.5 Diseño paisajístico del sistema de espacio público (Consolidación del Plan de Silvicultura Urbana en municipios del Departamento)					100%					100%		\$199,373,827	\$185,863,295	93%	\$1,110,873,827	\$1,062,776,546	96%
Formulación, implementación y puesta en marcha del sistema de información del arbolado urbano e implementación de actividades de manejo en los municipios del Departamento del Tolima	Actividades realizadas	Número	1	1	100%	-	100%	4	4	100%	N.A.	\$199,373,827	\$185,863,295	93%	\$1,110,873,827	\$1,062,776,546	96%
LÍNEA ESTRATÉGICA 6: EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL					100%					100%		\$2,253,278,003	\$2,072,296,076	92%	\$8,028,408,844	\$7,315,376,288	91%
PROGRAMA No. 6 GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL Y CULTURAL					100%					100%		\$2,253,278,003	\$2,072,296,076	92%	\$8,028,408,844	\$7,315,376,288	91%
Proyecto No. 6.1 Incorporación de la Dimensión Ambiental en el sector formal y no formal					100%					100%		\$1,763,224,179	\$1,634,437,915	93%	\$6,142,474,108	\$5,511,664,181	90%
Asesoría y acompañamiento de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)	PRAE asesorados	Número	47	47	100%	-	100%	180	180	100%	N.A.	\$28,378,634	\$28,312,370	100%	\$336,100,885	\$276,025,714	82%
Implementación de Proyectos Ambientales Escolares (PRAE)	PRAE implementados	Número	15	15	100%	-	100%	64	64	100%	N.A.	\$243,037,512	\$239,857,159	99%	\$628,464,528	\$571,873,145	91%
Fortalecimiento del Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Departamental y los Comités Municipales de Educación Ambiental	CIDEAs con acompañamiento	Número	48	48	100%	-	100%	48	48	100%	N.A.	\$25,521,680	\$19,096,080	75%	\$230,444,745	\$213,800,189	93%
Formulación e implementación de Proyectos Comunitarios de educación ambiental (PROCEDA)	PROCEDA implementados	Número	15	15	100%	-	100%	61	72	100%	N.A.	\$974,183,297	\$897,006,121	92%	\$2,526,262,565	\$2,276,995,797	90%
Formación de promotores y gestores ambientales	Promotores y/o gestores formados	Número	100	100	100%	-	100%	400	400	100%	N.A.	\$97,951,974	\$97,951,973	100%	\$734,152,633	\$600,123,509	82%
Fortalecimiento del componente ambiental con minorías étnicas	Resguardos y/o organizaciones fortalecidas en el componente ambiental	Número	4	4	100%	-	100%	16	19	100%	N.A.	\$178,060,611	\$178,059,968	100%	\$425,908,512	\$419,762,928	99%
Apoyo a la creación y formación de grupos ambientales participativos en la gestión ambiental (Red de Jóvenes, Consejos de cuenca, organizaciones de la sociedad civil, entre otros...)	Redes ambientales creadas y/o fortalecidas	Número	4	4	100%	-	100%	16	16	100%	N.A.	\$216,090,472	\$174,154,243	81%	\$1,261,140,241	\$1,153,082,898	91%
Proyecto No. 6.2 Estrategia de comunicación ambiental					100%					100%		\$490,053,824	\$437,858,161	89%	\$1,885,934,736	\$1,803,712,107	96%
Implementar acciones de divulgación de la gestión ambiental	Estrategia anual de divulgación institucional implementada	Número	1	1	100%	-	100%	4	4	100%	N.A.	\$490,053,824	\$437,858,161	89%	\$1,885,934,736	\$1,803,712,107	96%
LÍNEA ESTRATÉGICA 7 : GESTIÓN INSTITUCIONAL					100%					100%		\$1,246,873,695	\$1,197,648,474	96%	\$4,442,898,483	\$4,296,101,774	97%
PROGRAMA No. 7: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA UNA GESTIÓN EFICIENTE, TRANSPARENTE Y DE CALIDAD					100%					100%		\$1,246,873,695	\$1,197,648,474	96%	\$4,442,898,483	\$4,296,101,774	97%
Proyecto No. 7.1 Sistematización y racionalización de trámites					100%					100%		\$313,298,921	\$304,227,984	97%	\$1,651,926,365	\$1,631,127,666	99%
Implementación de un Plan Corporativo para la racionalización y sistematización de trámites	Acciones realizadas	Número	4	6	100%	-	100%	16	25	100%	N.A.	\$196,086,899	\$192,334,653	98%	\$673,594,281	\$664,054,957	99%
Estructuración y puesta en marcha de la Ventanilla Única de Orientación Ambiental - VUA del Departamento del Tolima	Ventanilla Ambiental puesta en marcha anualmente	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$40,122,841	\$34,805,333	87%	\$108,498,925	\$99,391,621	92%
Fortalecimiento del sistema de cobro predial y actualización catastral (Depuración cartera, instalación de herramientas de apoyo, actualización catastral)	Solicitudes atendidas para el apoyo y seguimiento en el sistema de cobro predial y/o en actualización catastral	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$77,089,182	\$77,087,999	100%	\$869,833,159	\$867,681,088	100%
Proyecto No. 7.2 Implementación de herramientas para TICs y Consolidación de la Estrategia de Gobierno en línea					100%					100%		\$708,819,212	\$672,116,633	95%	\$1,989,469,116	\$1,889,721,935	95%
Optimización del portal institucional cumpliendo fases y requerimientos de Gobierno en línea	Fase de optimización del Sitio Web	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$34,113,819	\$33,695,746	99%	\$144,948,568	\$126,852,749	88%
Adquisición o Actualización de Hardware, Software y Redes de Comunicaciones	Elementos (hardware, software y redes) adquiridos	Número	30	30	100%	-	100%	120	120	100%	N.A.	\$343,912,044	\$328,256,809	95%	\$1,401,115,200	\$1,356,137,534	97%
Apoyo a la visibilización y divulgación de la gestión institucional	Eventos ambientales e institucionales apoyados	Número	4	4	100%	-	100%	16	16	100%	N.A.	\$330,793,349	\$310,164,078	94%	\$443,405,349	\$406,731,652	92%
Proyecto No. 7.3. Consolidación y sostenimiento del Sistema de Gestión Integrado					100%					100%		\$224,755,562	\$221,303,857	98%	\$801,503,002	\$775,252,172	97%
Mantenimiento y evaluación del Sistema de Gestión Integrado	Sistema de Gestión Integrado mantenido y evaluado	Porcentaje	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	N.A.	\$218,731,562	\$218,291,865	100%	\$753,732,282	\$746,427,585	99%
Fortalecimiento para la optimización e implementación del Plan de Gestión Institucional Ambiental-PIGA	PIGA Optimizado	Porcentaje	100%	100.00%	100%	-	100%	100%	100.00%	100.00%	N.A.	\$6,024,000	\$3,011,992	50%	\$47,770,720	\$28,824,587	60%
TOTAL METAS FISICAS Y FINANCIERAS					99.97%			13833.82	14614.26	98.52%		\$59,578,664,806.65	\$46,718,669,778.15	78.41%	\$174,592,344,641	\$132,031,357,747	75.62%

*El total de las metas físicas y financieras será el resultado de una sumatoria, promedios aritmético o ponderados según el caso y solo se aplica para las columnas relacionadas con porcentajes de avance y metas financieras.