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PRESENTACIÓN 

 

El Plan de Acción Cuatrienal 2020 – 2023 “Siembra tu Futuro”, aprobado por el 

Consejo Directivo, mediante acuerdo número 008 del 19 de mayo de 2020, se 

constituye en el instrumento de planeación de la Corporación Autónoma Regional 

CORTOLIMA; cuenta con cuatro líneas estratégicas que orientan el actuar 

ambiental en el departamento: 1. Agua para vivir 2. En la Ruta Dulima para el cambio 

climático 3. Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 4. 

Gobernanza institucional y ambiental; once programas, once proyectos y veinticinco 

actividades.  Las modificaciones de las metas físicas del plan de acción cuatrienal 

PAC 2022-2023 han sido incorporadas en el presente informe.   

 

En este informe se relaciona la ejecución de las metas físicas y la ejecución 

financiera del 01 de enero de 2023 al 30 de junio de 2023 junto con la gestión 

realizada para su cumplimiento.
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1. INFORME DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FÍSICO Y FINANCIERO 

DEL PAC   

 

Ilustración 1. Líneas Estratégicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Plan de Acción Cuatrienal de la Corporación Autónoma Regional del Tolima 2020 

– 2023 “Siembra Futuro”, se estructura en 4 líneas, 11 programas, 11 proyectos con 

sus respectivas actividades, metas e indicadores.  

 

A 30 de junio de 2023 se ha avanzando con una ejecución física del 70,5% y una 

ejecución financiera del 62,1% a nivel de compromisos. En la siguiente tabla se 

detalla la contribución porcentual por cada una de las Líneas dentro de los totales 

anteriormente indicados:  
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Tabla 1. Ejecución Física y Financiera. 30 de Junio de 2023. 

Líneas Estratégicas PAC 

% 

Ejecución 

Física  

% Ejecución 

Financiera 

(Compromiso) 

Línea 1. Agua para vivir. 71,9% 58,9% 

Línea 2. En la ruta Dulima, para el 

cambio climático. 
68,9% 48,6% 

Línea 3. Convivencia sostenible para la 

gestión integral de los ecosistemas. 
70,4% 52,8% 

Línea 4. Gobernanza institucional y 

Ambiental. 
70,7% 84,2% 

Total 70,5% 62,1% 

 
 

 

 

Gráfica 1. Ejecución Presupuestal 2023. 30 de Junio de 2023. 
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Ilustración 2. Avance Ejecución Física y Financiera PAC- 2023. 30 de Junio 

 

 
Tabla 2. Ejecución Física y Financiera Acumulada. 2020-2023. 30 de Junio. 

Líneas Estratégicas PAC 

% 

Ejecución 

Física  

% Ejecución 

Financiera 

(Compromiso) 

Línea 1. Agua para vivir. 86,4% 73,8% 

Línea 2. En la ruta Dulima, para el 

cambio climático. 
93,0% 79,1% 

Línea 3. Convivencia sostenible para la 

gestión integral de los ecosistemas. 
81,0% 67,3% 

Línea 4. Gobernanza institucional y 

Ambiental. 
67,1% 87,9% 

Total 81,5% 76,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70,50%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023

62,1%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023
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Ilustración 3. Avance Ejecución Física y Financiera PAC- Acumulada  

2020-2023. Junio 
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1.1 Informe de seguimiento y evaluación de metas físicas PAC 2020-2023 
¡Siembra Tu Futuro! 

 

Línea 1. Agua para vivir 

 

La línea 1. Agua para Vivir, desarrolla las actividades de regulación del uso del 

recurso hídrico, para su sostenibilidad de una gestión integral; iniciando con la 

formulación de instrumentos de planificación ambiental, seguimientos, monitoreos, 

hasta la evaluación regional del agua. Esta línea presenta un cumplimiento de metas 

físicas del 71,9% y una ejecución financiera del 59% con corte al 30 de Junio de 

2023. 

 

 

 

 

Gráfica 2. Ejecución Presupuestal 2023. 30 de Junio. Línea 1.  
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Ilustración 4. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 30 de Junio Línea 1 

 

 

Para la vigencia 2023, esta línea presenta los siguientes avances: 

 

 

Tabla 3. Avance Metas Físicas Programa 1.1. 

Línea 1: Agua para Vivir 

Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso 

hídrico 

Código  

Subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

1.1.1.01.01 

14 nuevas SZH con 

información acerca de la oferta 

hídrica 

5 5 100% 

1.1.1.01.02 

1 Documento diseño de la red 

hidrometereológica para el 

Departamento del Tolima 

0,3 0       0% 

1.1.1.01.03 

100% de puntos de monitoreo 

de vertimientos y 

caracterización de fuentes 

hídricas 

100% 100% 100% 

1.1.1.01.04 
6 SZH con actualización de 

objetivos de calidad 
2 0 0% 

1.1.1.01.05 1 acuífero priorizado con 1 0 0% 

59,0%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023

71,9%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023
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Línea 1: Agua para Vivir 

Programa 1.1: Gestión integral del recurso hídrico en el departamento del 

Tolima 

Proyecto 1.1.1: Conocimiento, planificación y administración del recurso 

hídrico 

Código  

Subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

puntos de monitoreo de 

cantidad y calidad 

1.1.1.01.07 

Evaluación del 100% de los 

planes de ahorro y uso eficiente 

del agua PUEAA 

100% 67,8% 67,8% 

1.1.1.01.08 

Seguimiento a 262 planes de 

uso eficiente y ahorro del agua 

PUEAA 

90 46 51,1% 

1.1.1.02.01 

Construcción y/o 

mantenimiento de 10 proyectos 

de abastecimiento y/o jagüeyes 

3 0 0% 

1.1.1.03.01 

Apoyo en la construcción y/o 

mejoramiento de 16 sistemas 

de saneamiento básico 

4 6 100% 

1.1.1.04.02 

Seguimiento a 13 planes de 

ordenación y manejo de 

cuencas POMCAs 

13 12 92% 

1.1.1.04.03 100% de las SZH con 

Evaluación Regional del Agua 

(ERA). 

100% 75% 75% 

1.1.1.04.04 Ajuste a una reglamentación 

corrientes de uso público 
1 0 0 

1.1.1.04.05 Elaboración y/o ajuste de 1 

estudio de acotamiento de 

ronda hídrica 

1 1 100% 
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 Código  

Subactividad 
Meta 2023 Ejecutado % 

1.1.1.01.01 
5 Nuevas SZH con información acerca de 

la oferta hídrica. 
5 100% 

 

Esta meta presenta 100% de cumplimiento para el cuatrenio.  Con las dos primeras 

fases de la Evaluación Regional del Agua se ha obtenido 17 subzonas con 

información acerca de la oferta hídrica.  Adicionalmente, con la ERA fase III se 

llegará a tener las 24 subzonas del departamento con valoración de la oferta, 

demanda y calidad del agua.  

 

La ERA fase III que comprende las 7 subzonas hidrográficas del centro oriente del 

departamento del Tolima: Directos al magdalena, Rio Cabrera, Rio Cucuana, Rio 

Luisa, Rio prado, Rio Sumapaz y Rio Tetuán, lleva un avance del 15%.  

 

En relación a la ampliación de la red de monitoreo de la Corporación, se lleva un 

cumplimiento del 95% de ejecución en la instalación de 10 nuevas estaciones con 

la cuales se monitorean las subzonas hidrográficas de los ríos Sumapaz, Cucuana, 

Guarinó, Amoyá, Prado y Directos al Magdalena. Estos nuevos puntos están 

compuestos por 4 estaciones hidrométricas y 6 meteorológicas, ubicadas en los 

municipios de Fresno, Roncesvalles, Melgar, Chaparral, Prado y Purificación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estación meteorológica Melgar- Estación hidrométrica Cafam Melgar 
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Adicionalmente, se avanza en la puesta en marcha del Centro de Monitoreo 

Hidrometeorológico para el departamento en convenio con la Gobernación del 

Tolima, el cual estará conformado por una red de 5 estaciones hidrométricas y 5 

meteorológicas en la cuenca del Río venadillo. Se busca fortalecer herramientas de 

conocimiento del recurso hídrico superficial y atmosférico, con un cumplimiento del 

5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visitas de campo Cuenca Rio Venadillo. 

 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.02 

0,3 Documento diseño de la red 

hidrometereológica para el 

Departamento del Tolima. 

0 0% 

 

El documento de diseño de la Red hidrometeorológica para el Departamento del 

Tolima es un producto de la Evaluación Regional del Agua (ERA).  Con la Era Fase 

I y Fase II se avanzó con el 70% del documento. Con la ERA Fase III se completará 

el 30% faltante.  
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 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.03 

100% de puntos de monitoreo de 

vertimientos y caracterización de 

fuentes hídricas. 

100% 100% 

 

 

Durante el periodo reportado se atendieron los requerimientos solicitados, en cuanto 

a puntos de monitoreo y caracterización de fuentes hídricas; el avance de esta meta 

es del 100% con un total de 25 objetos de monitoreo y 68 puntos monitoreados. 

 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.04 
2 SZH con actualización de objetivos de 

calidad. 
0 0 

 

Formulación/actualización de los objetivos de calidad para las subzonas 

hidrográficas de: 

 

 Subzona Hidrográfica del Río Amoyá: Municipio de Chaparral: 35% de 

avance. 

 

 Subzona Hidrográfica del Río Luisa: Guamo, Espinal, Flandes, Valle de San 

Juan, Rovira, San Luis: 20% de avance. 

 

Cuadro. Porcentaje de avances en cada fase para el establecimiento o ajuste 

a los objetivos de calidad 

Fases 
Porcentaje 

% 

Estado de avance por 
SZH 

Luisa Amoyá 

Caracterización línea base oferta, demanda 
hídrica y vertimientos puntuales. 

20 20 20 

Definición horizonte espacio - temporal. 20 0 15 



 
 

 

 
 
 

 

23 

23 
Informe integral de Avance en la ejecución del PAC  

Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 Fases 
Porcentaje 

% 

Estado de avance por 
SZH 

Luisa Amoyá 
Destinación del recurso, clasificación y 
diagnóstico de la calidad de los cuerpos de 
agua. 

20 0 0 

Definición de objetivos de calidad deseables. 20 0 0 

Proyección actos administrativos. 20 0 0 
Total 100% 20% 35% 

 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.1.05 
1 acuífero priorizado con puntos de 

monitoreo de cantidad y calidad 
0 0 

 

Se priorizó el acuífero del municipio de Ibagué para el año 2023.  La subdirección 

de Planificación ambiental ya identificó los puntos de monitoreo de cantidad y 

calidad. La Subdirección de Administración de recursos naturales inició los 

muestreos logrando un  avance del 5%. El objetivo es evaluar el comportamiento 

del acuífero, realizar el monitoreo de agua subterránea para generar conocimiento 

pertinente para la toma de decisiones. 

 

 

Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.07 

Evaluación del 100% de los planes 

de ahorro y uso eficiente del agua 

PUEAA. 

67,8% 67,8% 

 

En cumplimiento de la normatividad establecida en el decreto 1076 de 2015, bajo 

el proceso de seguimiento ambiental se allegaron a la Subdirección de 

Administración de recursos naturales Sede centro- por parte de los usuarios 

existentes, 63 planes de uso eficiente y ahorro del agua (PUEAA) de los cuales 

fueron evaluados 63. 
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EVALUACIÓN DE PUEAA SEDE CENTRO 

Descripción Cantidad 

Allegados 63 

Evaluados 63 

Aprobados 29 

No Aprobados 34 

Evaluado y con ajustes 0 

 

El 90% de las evaluaciones son a concesión de aguas superficiales y el 10% a 

concesiones de agua subterránea.  

 

 
 

Los PUEAA allegados a las oficinas territoriales fueron 83 de las cuales fueron 

evaluados 36 . 

 

Sede Allegados Evaluados 

Oriente 10 10 

Suroriente 27 10 

Sur 3 3 

Norte 43 13 

Total 83 36 

 

En total se ha logrado un cumplimiento del 67,8%.  
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En relación al estado actual de los PUEAA de los 47 municipios se encuentran 9 

aprobados, 1 en evaluación, 36 sin PUEAA y 3 en concesión a través de distritos 

de riego, como lo muestra la siguiente tabla:   
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.01.08 
Seguimiento a 90 planes de uso 

eficiente y ahorro del agua PUEAA. 
51 56,6% 

 

Se han realizado 51 seguimientos a Programas de Uso y Ahorro Eficiente del Agua 

(PUEAA) aprobados por CORTOLIMA. 

 

La Subdirección de Administración de los Recursos Naturales ha realizado el 

seguimiento a 46. 

 

Los seguimientos de PUEAA realizados por las oficinas territoriales fueron 5.  

 

 

Oficina territorial 
Número de PUEAA 

priorizados con 
seguimiento 

OT Oriente 2 

OT Norte  3 

Fuente: Oficinas Territoriales 

 

 

Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.02.01 

Construcción y/o mantenimiento de 3 

proyectos de  abastecimiento y/o 

jagüeyes. 

0 0 

 

 

Los proyectos que se ejecutan son:  

 
1. Se dio inicio al mantenimiento para el reservorio indígena Olirco en el 

municipio de Natagaima, el cual beneficiará a 400 personas. Avance del 15%. 
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Avance obra Olirco – Natagaima. 

 

2. Mantenimiento al reservorio mercadillo en el Municipio de Natagaima, en 

etapa precontractual. 

3. Mantenimiento al reservorio Palermo en el Municipio de Ortega, en etapa 

precontractual. 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.03.01 

Apoyo en la construcción y/o 

mejoramiento de 4 sistemas de 

saneamiento básico 

6 100% 

 

 

Los apoyos en la vigencia 2023 son:   

 

 Construcción de Sistemas de tratamiento de aguas residuales STAR y 

Plantas de tratamiento de aguas residuales PTAR:  

 Municipio Obra Estado 
Fuentes que se 

descontaminan 

Inversión 

(Mill. $) 

1 Villahermosa 
PTAR área 

urbana 

46,2% de 

ejecución 

Quebrada La 

Bonita, rio 

Azufrado 

$ 4.622 
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  Municipio Obra Estado 

Fuentes que se 

descontaminan 

Inversión 

(Mill. $) 

2 

Prado, 

Purificación, 

Chaparral y 

Ataco 

90 STAR 
18% de 

ejecución. 

Cuenca Amoyá, 

Rio Prado, 

Saldaña 

$ 3.100 

3 Anzoátegui PTAR Palomar En ejecución. 
Quebrada El 

Tesorito 
$ 3.960 

4 Ibagué - urbano 

Saneamiento 

hídrico y 

recuperación de 

la ronda hídrica 

del río Chipalo y 

zonas de 

influencia. 

En proceso de 

firma de acta de 

inicio 

Quebradas La 

Tusa, La Saposa, 

las Ánimas, La 

balsa y La 

Ambalá. 

$ 8.752 

5 Venadillo 
49 STAR con 

pozos sépticos  

Convenio 

legalizado 

Cuenca Rio 

venadillo 
$1.759 

6 Ibagué - rural 57 STAR 

Convenios 

legalizados con 

JAC 

Veredas Santa 

Rita, El retiro, San 

Cayetano parte 

alta, La flor, 

Morrochusco, 

Cañada Potrerito 

Corregimiento, 

San Bernardo. 

1.752 

Inversión: $23.945 millones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avance PTAR – Municipio de Villahermosa. 
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Avance STAR – Municipio de Prado 

 
 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.02 

Seguimiento a 13 Planes de ordenación 

y manejo de cuencas hidrográficas 

POMCAS. 

12 92% 

 

Se realiza seguimiento permanente a 12 POMCAs desde su componente 

programático estableciendo la planificación del uso y manejo coordinado de los 

recursos naturales, a través del óptimo desarrollo ambiental y económico-social de 

la comunidad. 
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Vigencia 2022 
 

Se estructuró la matriz con los componentes programáticos de los doce POMCAS 

adoptados, con los indicadores, plazo de ejecución, sitios donde se deben llevar a 

cabo cada proyecto (veredas, microcuencas), responsables de ejecución, estando 

listas para iniciar el análisis del indicador de gestión.  

 

Se clasificaron las inversiones adelantadas por la Corporación en el año 2022,  en  

Inversiones a los Planes de ordenación y manejo de cuenca (POMCAS), Gestión 

ambiental y Autoridad ambiental, para lo cual se realizó el seguimiento a cada uno 

de los contratos de inversión verificando donde se ejecutaron para obtener el 

porcentaje real de inversión en cada subzona hidrográfica. 

 

En relación al seguimiento a los acuerdos protocolizados con las comunidades 
indígenas en el proceso desarrollado por medio de las consultas previas para los 
ajustes y formulación de los POMCAs de los ríos Coello, Amoyá y Luisa y ODM, se 
han convocado múltiples espacios de diálogo con las comunidades pertenecientes 
a estos pueblos indígenas para socializar los proyectos que implementa 
CORTOLIMA para el cumplimiento de los acuerdos.   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento a acuerdos protocolizados 

 

 

Formulación POMCA Sumapaz 
 
Se expidió la Resolución conjunta 149 del 27 de junio de 2023, por medio de la cual 

se aprueba la formulación del plan de ordenación y manejo de la cuenca hidrográfica 

del río Sumapaz (SZH 2119) y se dictan otras disposiciones. Este proceso se hizo 

en conjunto con la CAR de Cundinamarca.  
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 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.03 
100% de las SZH con Evaluación 

Regional del Agua (ERA). 
75% 75% 

 

 

14,3% de avance en la Evaluación Regional del Agua Fase III que contempla 7 

subzonas hidrográficas del centro oriente del Tolima: SZH Directos al magdalena, 

Rio Cabrera, Rio Cucuana, Rio Luisa, Rio prado, Rio Sumapaz y Rio Tetuán. Al 

terminar la Fase III se obtendrá el 100% de las subzonas del departamento con 

ERA. 
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Visitas de socialización del proyecto a Alcaldías Municipales 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.04  
Ajuste a 1 reglamentación corrientes de 

uso público 
0 0% 

 

Se realiza el ajuste a la reglamentación de la corriente de uso público en el Municipio 

de Venadillo. Se expidió la resolución 03683 del 04 de Julio de 2023 “por medio de 

la cual ordena la continuidad de la reglamentación de la corriente de dominio público 

denominada Rio Venadillo y sus afluentes.  

 

Se usa  la información suministrada en la Evaluación Regional del Agua ERA fase 

1 para los cálculos de oferta y disponibilidad de agua. 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

1.1.1.04.05 
Elaboración y/o ajuste de 1 estudio de 

acotamiento de ronda hídrica 
1 100% 

 

Se realizó el estudio “Elaboración de los estudios y diseños para el saneamiento 

hídrico y recuperación de la Ronda Hídrica del Río Chípalo y las zonas de influencia 

de las Quebradas La Tusa, La Saposa, Las Animas, La Balsa y La Ambalá.  

Definición y puntuación de alternativas para ronda hídrica del río Chípalo. 
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Por parte de la Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible, se 

está adelantando la proyección de la resolución de adopción de éste estudio. 

 

 

Código 

subactividad 
META EJECUTADO % 

1.1.1.04.06 
Formulación de un nuevo plan de manejo 

ambiental de acuíferos PMAA 
0,86 86% 

 

Esta meta no está programada para el año 2023. Sin embargo, en cumplimiento al 

rezago de la meta del cuatrenio, se continúa la formulación del Plan del manejo 

ambiental del acuífero del Norte, logrando un cumplimiento del 86% en la primera 

fase.    

 

Municipios que constituyen el área del Acuífero del Norte 

Municipio Área en ha Área en km2 

Ambalema 20.063,48 200,63 

Armero Guayabal 21.739,20 217,3 

Falan 1.451,63 14,51 

Honda 8.109,70 81,09 

Lérida 13.075,58 130,87 

Mariquita 11.087,04 110,87 

Venadillo 17.676,50 176,76 

Total 93.203,13 932,03 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible 
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A continuación se presenta el avance por componente:  

 

Componente 
% de 

avance 
Acciones ejecutadas 

Componente 1.  Área de 
estudio y análisis 
hidrogeológico 

100% 

Definición del área total del sistema 
acuífero; revisión y análisis de la 
información hidrogeológica. 
Elaboración y entrega de cuatro (4) 
mapas fotogeológicos con información 
secundaria escala 1:50.000. 

Componente 2: 
Caracterización geológica 
y geomorfológica 

100% 

Identificación de unidades litológicas: 

Se han revisado 410 puntos de 
observación y 365 puntos de control, 
los cuales cuentan con coordenadas de 
ubicación, descripción litológica, datos 
estructurales, imágenes y demás datos 
que proporcionan información del 
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 Componente 

% de 
avance 

Acciones ejecutadas 

afloramiento. 

Componente 3: 
Exploración geofísica 

100% 

● Realización de Sondeos Eléctricos 
Verticales (SEV) (mínimo 100 mts de 
AB/2) y Tomografías eléctricas: 283 
sondeos eléctricos verticales en 
Mariquita, Armero Guayabal, Lérida, 
Ambalema Honda y Venadillo. 
 

● Procesamiento de información: 250 
sondeos eléctricos verticales 
analizados. 
 

● Definición de perfiles Geológicos 
correlacionados con modelos de capas 
geofísicas (escala 1:25.000); se 
implementa una base de datos que 
permitirá espacializar los modelos 
geológicos y geofísicos para 
implementar modelos en 2D, que serán 
insumos para el Modelo en 3D del 
acuífero y se cuenta con perfiles 
geoeléctricos en las áreas de interés 
definidas. 

Componente 4: Inventario 
de puntos de agua 
subterránea 

100% 

Realización visita y mediciones de 

parámetros in situ en los puntos de 

agua; con un total de 464 puntos. 

 

Almacenamiento de información en una 

base de datos compatible con el 

sistema de información geográfica y 

100% de datos procesados. 

Componente 5: Social y 
comunitario 

80% 

Socialización ante las autoridades 
civiles, militares y diferentes 
comunidades sociales y grupos étnicos 
asentados en el área, así como la 
gestión para el ingreso a los predios. 
Realización de actividades de 
comunicación sobre el proyecto. 
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 Componente 

% de 
avance 

Acciones ejecutadas 

Componente 6: 
Documento consolidado 
del componente de 
caracterización geológica, 
estructural, 
física y geomorfológica de 
la zona de estudio para el 
acuífero del Norte del 
Departamento del Tolima. 

0% 

Componente 7: 
Documento técnico análisis 
de información meteórica, 
físico-química 
bacteriológica  

36% 

Se han realizado pruebas de bombeo, 
Línea meteórica local por medio de 
análisis de isótopos ambientales 18O, 
2H, 3H, Análisis de parámetros físico-
químicos y bacteriológicos, Inventario 
fuentes de contaminación. 

Avance total 86% 

 
 

 

 
 
En las instalaciones del ideam instituto en Bogotá se desarrolló la jornada de 
capacitación sobre monitoreo de aguas subterráneas y el uso hidrogeológico 
isotópico en su monitoreo. Este tipo de iniciativas le permiten a nuestro equipo 
técnico seguir avanzando en proyectos como el Acuífero del Norte. 
 
  

https://www.facebook.com/ideam.instituto?__cft__%5b0%5d=AZVwYF5yInNgGqL0YJMAikFai9WZtzGJ75UHgxaFcBw923xvdMCyypBjektqwg2krTpU4_Fsu3wvpRTDJHyUOUdYqj-FEPHTm5deGCuMbtwo7hj0boHfu91kb2D41I63W2UJpzAS2gSRe3uneXU1X_bx9y1r3FE5scXJfgC7uuqRitEtgdIGLUCOZW4EJxruLYk&__tn__=-%5dK-R
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Línea 2.  En la ruta Dulima para el cambio climático 

 

La línea 2. En la ruta Dulima para el cambio climático adelanta las gestiones para 

la implementación de la política pública de cambio climático, la mitigación de los 

gases de efecto invernadero, el consumo responsable enfocado a economía 

circular, la seguridad alimentaria y la gestión del riesgo en el departamento del 

Tolima. Esta línea presenta un cumplimiento de metas físicas del 68,9% y una 

ejecución financiera del 49% a 30 de Junio de 2023. 

 

 

 

 

Gráfica 3. Ejecución Presupuestal 2023. 30 de Junio. Línea 2 
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Ilustración 5. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 30 de Junio. Línea 2 

 

 

Tabla 4. Avance Metas Físicas Programa 2.1. 

 
 
Se priorizaron las siguientes actividades para 2023:  

 

# Acción Avance 

1 Identificar las áreas 
susceptibles a 
implementar PSA. 

Se identificaron  áreas susceptibles para 
implementar el pagos por servicios ambientales en 
los 47 municipios del departamento.  

2 
Formación a guardia 
indígena en la gestión del 
cambio climático. 

96% de avance convenio de Fortalecimiento de 
capacidades etnoambientales y operativas de la 
guardia indígena del pueblo nasa ubicados en los 
municipios de planadas y Rioblanco del Tolima.  
 

Línea No. 2: En la ruta Dulima para el cambio climático 

Programa 2.1: Acompañamiento a la implementación del PIGCCT, en el 

marco de las competencias de CORTOLIMA 

Proyecto 2.1.1: Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC en 

el departamento del Tolima 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

2.1.1.01.01 

16 actividades apoyadas 

para la implementación del 

PIGCCT 

4 2 50% 

68,9%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023

49%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023
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 # Acción Avance 

100% convenio de Fortalecimiento de costumbres y 
tradiciones culturales asociadas a la biodiversidad 
como estrategia de manejo sostenible en 
comunidades indígenas del Tolima. Ortega  Bocas 
de Kumej. 
 
Se firmó convenio para el fortalecimiento del saber 
indígena a través de la huerta casera como proceso 
transformador de vida en las comunidades 
indígenas de la FICAT municipio de Coyaima. 
 
Se firmó convenio para el fortalecimiento de 
costumbres y tradiciones culturales asociadas a la 
biodiversidad como estrategia de manejo sostenible 
en comunidades indígenas del Tolima. Ortega  
Bocas de Kumej. 
 

3 Realizar apoyo a través de asistencias técnicas para la implementación de los 
sistemas agroforestales en hectáreas priorizadas en el PIGCCT.  

4 Instalar aislamientos para la conservación de bosques naturales.  

 
 

Igualmente, se continúa ejerciendo la secretaría técnica la mesa departamental de 

cambio climático junto con la Gobernación del Tolima  y el seguimiento a la 

implementación de la política pública departamental de cambio climático, en 

cumplimiento a la ordenanza 0014 de 2019,  para lo cual se realizó el día 26 de abril 

de 2023 la primera reunión anual de la Mesa Departamental de Cambio Climático. 

Se contó con la participación activa de 34 asistentes, tales como Universidad del 

Tolima, SENA, ICA, AGROSAVIA, FEDEARROZ, Gobernación del Tolima, 

representantes comunidades indígenas, ONG, representantes mujeres, Parques 

nacionales, entre otros.  
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Reunión Mesa Departamental de Cambio Climático. 

 

 

Tabla 5. Avance Metas Físicas Programa 2.2. 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

Programa 2.2: Producción sostenible y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 

Proyecto 2.2.1: Desarrollo de estrategias de producción sostenible y 

consumo responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

2.2.1.01.01 

13.468 personas 

beneficiadas con 

implementación y 

fortalecimiento de estrategias 

de consumo responsable 

enfocados en economía 

circular en el departamento 

del Tolima. 

4.336 1.795 41,3% 

2.2.1.02.01 

5.962 personas beneficiadas 

con fortalecimiento y 

desarrollo de estrategias de 

biocomercio y negocios 

verdes con énfasis en 

economía circular en el 

departamento del Tolima. 

1.498 1.181 78,8% 

2.2.1.02.02 10.300 personas 3.087 1.112 36,2% 
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Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

Programa 2.2: Producción sostenible y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático 

Proyecto 2.2.1: Desarrollo de estrategias de producción sostenible y 

consumo responsable para la adaptación y mitigación de los efectos del 

cambio climático 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

beneficiadas con 

fortalecimiento y desarrollo 

de estrategias de agricultura 

de conservación y 

agroecología para la 

seguridad alimentaria en el 

departamento Tolima. 

2.2.1.02.03 

9 subsectores fortalecidos 

con el fortalecimiento de 

iniciativas de desarrollo 

sostenible agropecuario del 

departamento del Tolima que 

se prioricen. 

9 9 100% 

2.2.1.02.04 

5.600 personas beneficiadas 

con la implementación y/o 

fortalecimiento de 

alternativas para adaptación 

y mitigación del cambio 

climático en el departamento 

del Tolima. 

1.228 880 71,7% 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.01.01 4.336 personas beneficiadas con 

implementación y fortalecimiento de 

estrategias de consumo responsable 

enfocados en economía circular en el 

departamento del Tolima. 

1.795 41,3% 
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 445 personas beneficiadas con estrategias de consumo responsables: 

Se han realizado talleres para el manejo de residuos posconsumo, ordinarios, 

eléctricos y electrónicos. 

 

Se ha brindado acompañamiento a las empresas que solicitan apoyo para entrega 

de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos RAEs. 

 

Se han recolectado 1.510 kilogramos de residuos con estas estrategias en el 

Municipio de Ibagué. 

 

 700 Personas beneficiadas con estrategias de Economía Circular  

 

Talleres de Socialización con 6 Juntas de Acción Comunal de la ciudad de Ibagué, 

para el manejo de Residuos Posconsumo con jornadas de recolección. 

Campañas de recolección de posconsumo Alcanos de Colombia – Centro Comercial 

la Estación y Centro Comercial La Estación. 

 

Taller para el manejo de residuos ordinarios, código de colores con organizaciones 

sociales y Juntas de Acción Comunal del municipio del Líbano.   

 

Taller celebración día del Reciclador municipio de Melgar 

 

 650 Personas beneficiadas con estrategias de Economía Circular 

 

9 Talleres para el manejo de residuos posconsumo y recolección de residuos. 

Comunidad, instituciones educativas, sociedad civil, talleres de capacitación con 

instituciones públicas y privadas. 

 

Jornada de recolección de residuos en las bodegas de la Fiscalía General de la 

Nación (RAEES) 

 

Jornada de recolección de residuos en la Defensoría del Pueblo (RAEES) 

 

Jornada de recolección de residuos en CLINALTEC (RAEES) 
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En el mes del reciclaje realizamos el lanzamiento de nuestra campaña Limpia Tu 
Casa Cuida el Planeta 2023 con la que esperamos recolectar de forma masiva 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAES), luminarias, pilas, aceites de 
cocina usado, envases de agroquímicos, envases de insecticidas de uso 
domésticos, medicamentos de uso humano y veterinario, así como llantas y botellas 
PET. 
 
Los puntos de acopio de esta campaña, que creó Cortolima desde el año 2020, 
estarán dispuestos en la cabeceras de los 47 municipios del departamento y en 
Ibagué en los centros comerciales La Estación y Multicentro, así como en el Parque 
Logístico Nacional del Tolima en la vía Picaleña e INFIBAGUÉ. 
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Vigencia 2022 
 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.01 

1.498 Personas beneficiadas con 

fortalecimiento y desarrollo de 

estrategias de biocomercio y negocios 

verdes con énfasis en economía 

circular en el departamento del Tolima. 

1.181 78,8% 

 

 

100%  de ejecución del proyecto de materiales para pilotos de negocios verdes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de postes y puntos ecológicos para pilotos de negocios verdes 

 

Se continúa la ejecución el proyecto de negocios verdes con enfoque diferencial con 

un avance de ejecución del 35%: Entrega de insumos a los 8 negocios verdes 

priorizados, insumos concertados teniendo en cuenta sus necesidades para el 

aumento de su productividad. (210 mujeres y jóvenes). 

 

 

 

Asociaciones beneficiadas 
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Vigencia 2022 
 

 
 

 

Se socializó a los Gobernadores indígenas de La Virginia, Rionegro Hermosas, 

Cimarrona Alta y El Escobal del Municipio de Chaparral (cuenca rio Amoyá) los 

requisitos de los negocios verdes para acceder al aval de confianza. (30 personas) 

Se inició la planeación para la realización de nuestro tercer festival Te quiero Verde 

Tolima.  

 

60 personas beneficiadas con la estrategia de Negocios Verdes  

 

 30 visitas a Negocios Verdes, para seguimiento al plan de mejora 

y revisión del estado actual del negocio. En los municipios de 

Ibagué, Espinal y Natagaima. 

 60 personas fortalecidas en las vistas de seguimiento a los 

Negocios Verdes. 
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 Participación en la 1era Feria de proyectos productivos "Por un 

Prado Emprendedor y Productivo" 

 

239 personas beneficiadas con la estrategia de Negocios Verdes.  

 

Se realizó la nueva convocatoria proyecto Enfoque Diferencial, con la adición de 4 

nuevos verdes, a los que se les hará entrega de insumos concertados teniendo en 

cuenta sus necesidades para el aumento de su productividad. (108 mujeres y 

jóvenes), de los municipios de Chaparral, Planadas y Espinal.  

 

Asociaciones beneficiadas 

 
  

 

284 personas beneficiadas con la estrategia de Negocios Verdes  

 

 39 visitas a Negocios Verdes, para seguimiento al plan de mejora y revisión 

del estado actual del negocio, en los municipios de Ibagué, San Luis, 

Planadas, Honda, Cajamarca, Mariquita  

No. NOMBRE DE LA ASOCIACIÓN PROPUESTA MUNICIPIO

1

ASOCIACION ETNICA PARA EL 

DESARROLLO, LA 

PRODUCTIVIDAD, LA CULTURA Y 

LA EDUCACION DEL CABILDO 

INDIGENA AMOYA

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 

DE COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ DE LA 

ASOCIACIÓN ÉTNICA PARA EL DESARROLLO 

LA PRODUCTIVIDAD LA CULTURA Y LA 

EDUCACIÓN DEL CABILDO INDÍGENA 

AMOYA UBICADA EN CAÑÓN DE LAS 

HERMOSAS EN EL MUNICIPIO DE 

CHAPARRAL TOLIMA

CHAPARRAL

2

FUNDACIÓN AMAR RECICLAR 

EDUCAR PARA UN CAMBIO 

AMBIENTAL

TIENDA ECOLÓGICA: RECUPERACIÓN DE

RESIDUOS SÓLIDOS Y ENTREGA DE

INCENTIVOS A LA COMUNIDAD QUE 

RECICLA.

ESPINAL

3

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS Y CAFES 

ESPECIALES 

USO DE ENERGÍAS RENOVABLES EN LOS 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE LAS 

UNIDADES PREDIALES DE LA 

ORGANIZACIÓN

PLANADAS

4

ASOCIACION DE PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS DE LA VEREDA 

LA LOMA MUNICIPIO DE 

PLANADAS TOLIMA

TECNIFICACIÓN DEL CULTIVO DE PLÁTANO 

MEDIANTE EL EMPLEO DE HERRAMIENTAS E 

INSUMOS AMIGABLES CON EL MEDIO 

AMBIENTE

PLANADAS
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Vigencia 2022 
 

 52 personas fortalecidas en las vistas de seguimiento a los Negocios 

Verdes. 

 Socialización convocatoria negocios verdes 2023- Municipios de Melgar, 

Natagaima y Chaparral con una participación en los tres municipios de 48 

empresarios 

 Charla de Negocios Verdes estudiantes del SENA – 25 asistentes  

 35 organizaciones no Gubernamentales participaron en la capacitación de 

negocios verdes y socialización de la convocatoria 2023 

 Reunión Virtual, preparatoria del festival “Te Quiero Verde Tolima”, con la 

asistencia de 40 negocios verdes  

 Participación de la ventanilla de negocios verdes en EcoExpo 360, de la 

Cámara de Comercio, en la agenda académica y socialización de la 

convocatoria a 12 empresarios 

 Acompañamiento a la participación de 3 negocios verdes en la 1° Feria 

ambiental Estudiantil ComfaTolima. 

 Reunión socialización convocatoria de Negocios Verdes 2023 – Empresarios 

SENA 

 Capacitación de avistamiento de aves, negocios verdes Planadas. 

 El tráiler de Negocios Verdes, durante todo el mes de junio estuvo en el hotel 

WAKA del municipio de Honda 
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Vigencia 2022 
 

En el marco del Global Big Day:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 130 niños de 2 Instituciones Educativas del departamento en los municipios 

de Villarrica y Villahermosa, participaron de 2 talleres de observación de 

aves para la promoción del avistamiento de aves, la sensibilización 

ambiental y el desarrollo de negocios de aviturismo sostenibles. 

 

 120 personas capacitadas en línea sobre avistamiento de aves y 20.301 

visualizaciones online, diferentes campañas de promoción al evento y la 

organización de cinco rutas, las cuales abarcaron municipios como Ibagué, 

Ambalema, Lérida, Mariquita, Fresno y Herveo. Con más de 27 pajareros 

participantes, que con dedicación y esfuerzo lograron registrar un total 292 

especies en 30 listas, contribuyendo con un 56 % en de las aves avistadas 

en el departamento del Tolima en el Global Big Day 2023 (520 especies).  
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Global Big Day en nuestra Reserva Forestal Regional Protectora “Alto Combeima. 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.02 

3.087 personas beneficiadas con 

fortalecimiento y desarrollo de 

estrategias de agricultura de 

conservación y agroecología para la 

seguridad alimentaria en el 

departamento Tolima.  

1.112 36% 

 

https://www.facebook.com/hashtag/globalbigday?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUmtjGeFIzaEIC45OJObfStMqaf-BHhr_NGMvjv14kJeL_tPvquMmUovtfO74HWlIZshqQboe-p8FQSu0g3cRSzqjrL_GSfqztLiMwt6OUFBRMRrnT_9rQYWTujzR418A4&__tn__=*NK-R
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En el marco de la estrategia de agricultura de conservación y agroecología se han 

venido vinculando un gran número de familias con el establecimiento de huertas 

caseras, tanto en el sector urbano como en el sector rural enmarcados dentro de la 

producción limpia; agricultura orgánica para la siembra de hortalizas, una de las 

estrategias para garantizar la calidad de los recursos naturales de uso agropecuario, 

con miras a aportar la inocuidad de los alimentos, la cual es premisa fundamental 

para alcanzar la Seguridad Alimentaria de los tolimenses distribuidas así: 

 

Municipio 
Huertas 

2023 
Personas 

beneficiadas 

Ortega 50 200 

Ibagué 70 280 

Icononzo 90 360 

Honda 68 272 

TOTAL 278 1.112 
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Nuevos usuarios 2023 y adecuación de áreas; municipio de Ortega e Ibagué. 

 

De igual forma, se encuentra en proceso precontractual el establecimiento de 437 

huertas caseras en diferentes municipios del departamento del Tolima: Ataco, 

Coello, Coyaima, Lérida, Mariquita, Melgar, Purificación, Rioblanco y Saldaña, que 

beneficiarán a 1.748 personas.   

 

Recibimos con gran satisfacción las huertas caseras de nuestro programa de 
Seguridad Alimentaria de los barrios La Gaviota, Villa Candia y El Ambalá de la 
comuna 6 de Ibagué, donde se han visto beneficiadas más de 70 familias, las cuales 
son hoy autosuficientes en la producción de alimentos sanos y amigables con el 
ambiente . Este programa contempla tanto el acompañamiento técnico del equipo 
de Producción Más Limpia de la Corporación en el manejo, montaje, el control de 
plagas y enfermedades; así como la entrega de insumos y suministros para el 
montaje de las huertas para la producción de hortalizas y plantas medicinales  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiarios Comuna 6 Ibagué. 
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Así mismo, se continúa realizando seguimiento y transferencia tecnológica a los 

diferentes usuarios en cuanto a agricultura de conservación (Biofábricas); donde se 

han beneficiado 14 municipios, más de 400 beneficiarios, para un total de 55 

sistemas establecidos en comunidades rurales, para la producción de aloes, 

microorganismos eficientes, lombricultivo, compost, purines, capsialil, micorrizas, 

para hortalizas, frutales, cacao, entre otros.  Las biofábricas comprenden 3 factores 

fundamentales, que se conocen como el ABC de la Agricultura Orgánica: Abonos 

orgánicos fermentados sólidos; Biofertilizantes o Biofermentos (minerales 

quelatados) y Caldos minerales como controladores y aportantes de nutrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Seguimiento y acompañamiento a las biofábricas instaladas 
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Adicionalmente, se adelanta el proceso precontractual para la contratación del 

proceso de acompañamiento técnico y entrega de insumos y  materiales  el 

mantenimiento e  instalación de biofábricas  en los  siguientes  municipios:    

 

Municipio 
No. 

Proyectos 
Instalados 

Mantenimiento 
biofabricas 

Nuevas 
biofabricas 

No. 
Beneficiarios 

Alpujarra 8 8  890 

Chaparral 3  3 30 

Coyaima 1 1  10 

Espinal 2  2 30 

Guamo 3 3  30 

Ortega 5 5  50 

Palocabildo 2  2 20 

Planadas 7 7  70 

Villarrica 3 3  30 

Total 34 27 7 345 

 

A través de la estrategia para la recuperación ambiental y el mejoramiento de las 

relaciones de los actores de la cuenca  del Rio Guarinó en concordancia con el plan 

de acción integral – PAI, en la cual se realizara el mantenimiento de quince (15) 

biofabricas, de las cuales 8 se encuentran en el departamento del Tolima y siete 

(07) en el departamento de Caldas, además del establecimiento de dos (02) 

biofabricas nuevas, una en el municipio de Fresno (Tolima) y otra en el municipio 

de Marulanda (Caldas). 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.03 

9 Subsectores fortalecidos con el 

fortalecimiento de iniciativas de 

desarrollo sostenible agropecuario del 

departamento del Tolima que se 

prioricen. 

9 100% 
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Uno de los sectores económicos principales del país es el sector agropecuario del 

cual se derivan subsectores que la Corporación continua apoyando con diversas 

acciones e inversiones: hortícola, Ganadero, Porcícola, panelero, cafetero, 

cacaotero, piscícola, Arrocero y Apícola. 

 

Se ha realizado asistencia técnica a los 9 subsectores de acuerdo a las necesidades 

de cada subsector. 

 

 Hortícola: Establecimiento de 2.930 huertas caseras desde el año 2020 a la 

fecha, con la comunidad capacitándolos en el cambio de patrones de 

producción, con métodos limpios como el uso de fertilizantes producidos a 

través de biofábricas; para el año 2023 está en proceso precontractual 437 

huertas adicionales. 

 

 Ganadero: La Ganadería Bovina Sostenible - GBS es la actividad con mayor 

potencial de crecimiento verde en el ámbito rural, con alto impacto en la 

reducción de los GEI, mediante la implementación de arreglos de paisaje y 

modelos de producción sostenible, y ofrece una oportunidad estructural de 

transformación productiva y de restauración y rehabilitación del paisaje rural; 

es así como la Corporación en el año 2021 amplió la cobertura con la 

implementación de éstos modelos en 30 has; así mismo realizó 

mantenimiento a 32 has. establecidas en años anteriores.  En la actual 

vigencia se proyectó el establecimiento 13 has. de nuevos modelos 

silvopastoriles en diferentes municipios. 

 

  
Seguimiento a proyectos establecidos en Rovira. 
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 Porcícola: proceso de contratación la construcción de 20 nuevos 

biodigestores y el mantenimiento aproximadamente 37 biodigestores 

establecidos en años anteriores.   

 

 Cafetero: Cafetero: Se continua la ejecución de proyectos “Manejo 

adecuado del agua residual generada en el proceso de beneficio húmedo del 

Café, implementando Filtros Verdes en las fincas cafeteras del Departamento 

del Tolima” ejecutado por el comité de cafeteros del Tolima, cuya acción 

inicial fue la capacitación en demostración de método, actividades dentro del 

componente educativo para los caficultores beneficiarios del proyecto, 

además de la instalación y puesta en marcha de 480 filtros verdes en el 

departamento del Tolima. El avance físico del proyecto es del 69%, a la fecha 

se han construido 283 filtros verdes, en los municipios de: Anzoátegui, 

Chaparral, Fresno, Ortega, Rovira, Santa Isabel, Valle de San Juan y 

Villarrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A través de la estrategia para la recuperación ambiental y el mejoramiento de las 

relaciones de los actores de la cuenca  del Rio Guarinó en concordancia con el plan 

de acción integral – PAI, en la cual se realizara la construcción de 20 filtros verdes, 

10 para el municipio de Fresno y 10 para el departamento de Caldas. 

 

 Panelero: La Corporación ha venido apoyando la adecuación de ocho (8) 

hornillas en los municipios de Alvarado y Mariquita, de los cuales cuatro (4) 

pertenecen al Municipio de Alvarado y cuatro (4) al Municipio de Mariquita, 

con este proyecto se buscó optimizar el proceso productivo de la panela para 

que las hornillas sean más eficientes y se reduzca a un 90% el consumo de 
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leña y en un 100% el consumo de llantas, con lo cual se disminuye la presión 

hacia los bosques y se reduce la contaminación generada por gas carbónico 

generado por la combustión de llantas. 

 

En la actual vigencia se continuará con el proceso de apoyo con la adecuación de 

hornillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visita de seguimiento a hornillas paneleras. 

 

 Cacaotero: Se apoyó con materiales e insumos para la puesta en marcha 

de biofábricas para fertilización de las plantaciones de cacao; así como 

también el apoyo a la alianzas productivas (6), 40 familias beneficiadas 

aprox. por cada subsector.  En la actual vigencia estamos en proceso de 

adquisición de materiales e insumos para reactivar las biofábricas en los 

diferentes municipios y en las alianzas se hace la entrega de material vegetal. 

 

 Piscícola: 40 familias beneficiadas por subsector (3), con alianzas 

productivas; como es el caso del proyecto “Fortalecimiento  técnico, 

productivo  y  comercial  del  cultivo  piscícola  de  aguas cálidas de la  

asociación para el  desarrollo integral de la mujer colombiana de  Mariquita-

Tolima”. El apoyo consiste con la entrega de material vegetal.  

 

 Apícola: Se viene apoyando las alianzas productivas (5); donde se cuenta 

con un promedio de 40 beneficiarios por proyecto y la Corporación realiza la 

entrega de material vegetal.  
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Adicionalmente, con las alianzas productivas se benefician 718 familias 

pertenecientes a los siguientes subsectores productivos: Piscícola (2), apícola (2), 

Leguminosas (1), platanero (7), frutícola (1), aguacatero (1), cacaotero (2), panelero 

(2) y ganadero (1), con la entrega de material vegetal y otros apoyos a asociaciones 

productivas.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plántulas sembradas en los predios de los beneficiarios. 

 

 

Apoyo Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET: Solicitaron apoyo 

de 36.296 árboles, para una cobertura de 779 has. y 547 familias beneficiadas 

aprox.; Ataco: 2, Chaparral: 6 y Rioblanco: 1. 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.2.1.02.04 

1.228 personas beneficiadas con la 

implementación y/o fortalecimiento 

de alternativas para adaptación y 

mitigación del cambio climático en el 

departamento del Tolima. 

880 71,7% 

 

Se contiúa con la implementación de alternativas para adaptación y mitigación de 

cambio climático con la instalación y seguimiento de estufas ecoeficientes. Se 

realizan visitas de seguimiento a las familias beneficiadas para verificar el estado 

de la instalación de las estufas y huertos leñeros. 
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A la fecha se encuentra en proceso precontractual 437 nuevas estufas para ser 

distribuidas en 14 municipios de las SZH Alto magdalena y SZH rio Saldaña del 

departamento del Tolima.   

 

A través de la estrategia para la recuperación ambiental y el mejoramiento de las 

relaciones de los actores de la cuenca  del Rio Guarinó en concordancia con el plan 

de acción integral – PAI, en la cual se realizara la construcción de 70 estufas 

ecoeficientes (35 para el Tolima y 35 para Caldas).  Con la instalación de éstas 

estufas lo que pretende la Corporación es disminuir el consumo de leña, reducir las 

emisiones de gases efecto invernadero, aportar a la conservación de bosques y 

cuencas hidrográficas y mejorar la calida de vida de las familias campesinas.  

 

Adicionalmente, en las diferentes temporadas de vacaciones CORTOLIMA instaló 

6 puestos de trabajo de sensibilización, concientización, control, registro e 

información a lo largo del Cañón del Combeima en Ibagué, para la protección de la 

Reserva Forestal Protectora Alto Combeima (RFPAC) y la ronda hídrica del rio 

Combeima y sus afluentes en los periodos. 
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No. 
Puesto de 
trabajo y/o 

vereda  

número de personas 
sensibilizadas Subtotal por 

Puesto de 
Control 
(Vereda) 
personas 

Sensibilizadas  

  

Enero        
2023 

Semana 
santa 
2023 

Vehículos 
devueltos 

# de personas 
devueltas 

dentro     de 
los Vehículos 

devueltos 

1 
Vila 

Restrepo 
187 199 386  0 0  

2 Pastales 222 314 536  0  0 

3 
Puerto 
Perú 

201 79 280  0  0 

4 Cay 206 0 206  0 0  

5 Palmar 396 283 679 77 283 

6 Perlas 357 887 1244 0 0 

TOTAL AÑO 
2023 

1569 1762 3331 77 283 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encuentra en proceso de ejecución la tercera jornada ambiental de registro y 

control de ingreso al Parque Nacional Natural Los Nevados Ronda Hídrica del Rio 

Combeima, la cual se adelantará del 19 de Junio al 10 de Julio de 2023, y para la 

cual se instalaron dos puestos de registro y control, uno ubicado en el Centro 

Poblado de Juntas en la quebrada las Perlas, y el otro en el Predio El Palmar de 

propiedad de CORTOLIMA. 
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Tabla 6. Avance Metas Físicas Programa 2.3. 
 

Línea No. 2: en la ruta Dulima para el cambio climático 

Programa 2.3: Apoyo al conocimiento y reducción del riesgo de desastres 

en el departamento del Tolima 

Proyecto 2.3.1: Fortalecimiento en el conocimiento y reducción del riesgo 

en el departamento del Tolima 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

 2.3.1.01.01 

Apoyo y/o actualización de 

2 estudios de amenaza, 

vulnerabilidad y/o riesgo 

1,8 0,9 50% 

2.3.1.02.01 

Realización de 12 acciones 

de asistencia técnica a los 

consejos municipales y 

departamentales de 

gestión del riesgo 

3 3 100% 

2.3.1.03.01 

Implementación de 33 

acciones para la Reducción 

del Riesgo de desastres 

estructurales y no 

estructurales 

10 10 100% 

 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.3.1.01.01 
Apoyo y/o actualización de 1,8 estudios 

de amenaza, vulnerabilidad y/o riesgo.  
0,9 50% 

 

Se avanza en el estudio detallado de amenaza, vulnerabilidad y riesgo por 

movimiento en masa en el casco urbano del municipio de Herveo con una ejecución 

del 80%. Igualmente avanza en realización del estudio de amenaza en el municipio 

de Falan con un cumplimiento del 30%. Con estos estudios se busca que los 

municipios planifiquen y ejecuten las acciones de prevención y reducción del riesgo 

pertinentes. 
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Vigencia 2022 
 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.3.1.02.01 

Realización de 3 acciones de 

asistencia técnica a los consejos 

municipales y departamentales de 

gestión del riesgo. 

3 100% 

 

Se realizaron 3 acciones de asistencia tecnica, las cuales se mantiene durante todo 

el año:  

 20 visitas de asistencias técnicas en 6 municipios apoyados en el 

conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima. 

 

 7 asistencias técnicas en apoyo a emergencias ambientales en 4 municipios 

del departamento del Tolima.  

 

 Participación en 15 Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de 

Desastres y 12 en el Consejo departamental.  

 

En relación a la alerta por la posible erupción del volcan nevado del ruiz se viene 

realizando monitoreo constante a los rios Gualí y Sabandija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitoreo rios Gualí y Sabandija.          Comité Dptal Gestión del Riesgo. 
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Vigencia 2022 
 Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

2.3.1.03.01 

Implementación de 10 acciones para la 

Reducción del Riesgo de desastres 

estructurales y no estructurales.  

10 100% 

 

En la finalización del proyecto Manos al Agua, cuencas para la gente FASE 2, se 

desarrollaron las siguientes actividades en 2023: 

 

Campañas de Revegetalización:  

 

MUNICIPIO 
N° PLANTULAS 
SEMBRADAS  

San Antonio (2023) 1.887 

Acumulado  37.323 

Total 39. 319 

 

Se realizaron los segundos mantenimientos del BIDEH (Batallón de Desminado 

Humanitario N° 2) y BICAI (Batallón de Infantería N° GNRL José Domingo Caicedo 

en Chaparral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Batallón Caicedo- Chaparral 
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Vigencia 2022 
 

Se realizaron los primeros mantenimientos de 1.670 plántulas entre los predios El 

Reflejo, Las Malvinas, Villa del Pilar, Galilea, las Hermosas y Villa Esperanza en 

Roncesvalles. Se terminaron los segundos mantenimientos en los Municipios de 

San Antonio y Roncesvalles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Roncesvalles 

 

Obras de bioingeniería:  

 

A continuación, se relaciona el resumen del avance de cada obra. 

 

OBRAS IBAGUE 

Obra 

Trinchos 
proyectados 

trinchos 
ejecutados % 

Ejecutado 

Trinchos 

(ml) (ml) regevetalizados 

Ibagué 
Arkambuco 

561,8 521,21 93% - 

Ibagué Ciruelos 897,5 805,05 90% SI 

Ibagué Prado1 373,7 304,19 81% SI 

Ibagué Varsovia 377 505 134% SI 
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 OBRAS IBAGUE 

Obra 

Trinchos 
proyectados 

trinchos 
ejecutados % 

Ejecutado 

Trinchos 

(ml) (ml) regevetalizados 

Ibagué Villa 
Martha 

278,9 248 89% SI 

Ibagué Villa Yuli 768,6 800 104% SI 

TOTAL 3.257,5 3.183,45 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega obra de bioingeniería en Municipio de Rioblanco. 

  
 

De igual forma, se firmó convenio para la realización del Proyecto Manos al Agua 

III, este proyecto presenta como principales actividades:  

 

1. Campañas de recolección de residuos en Ibagué 

2. Sensibilizar a 3.500 familias aledañas a quebradas con educación ambiental. 

3. Mantenimiento a obras de bioingeniería (fase I y II). 

4. Construcción de 1 obra de bioingeniería. 
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Vigencia 2022 
 

CORTOLIMA participó en el sector de Cerro Bravo en la vía Fresno - Manizales del  

Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por entidades del orden nacional como 

Ministerio de Minas la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres el 

Servicio Geológico Colombiano el Ideam Instituto Asocars - Asociación CAR Y CDS 

la Gobernación de Caldas y la Gobernación del Tolima para hacer seguimiento a la 

situación de emergencia que allí se presenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/MinEnergiaCo?__cft__%5b0%5d=AZWRea2Czm__m-XhNTIE9huPJIGlwNI9wrBDF8x4w768PMPiIgnkP8AlrGU1ZIS-gabDCPV-eNTxTJuhGRqm-eDCstmGUng66lTy7UANezmdyF0qGv8UacXOunxWMJIWoJVZ7x4h6EgjkKeHLuix4rZKzWcgM_67y7XwXQfCVa6mFuwYrdLpOaUjQ9oVr9WmQy8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GestionUNGRD?__cft__%5b0%5d=AZWRea2Czm__m-XhNTIE9huPJIGlwNI9wrBDF8x4w768PMPiIgnkP8AlrGU1ZIS-gabDCPV-eNTxTJuhGRqm-eDCstmGUng66lTy7UANezmdyF0qGv8UacXOunxWMJIWoJVZ7x4h6EgjkKeHLuix4rZKzWcgM_67y7XwXQfCVa6mFuwYrdLpOaUjQ9oVr9WmQy8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sgcolombiano?__cft__%5b0%5d=AZWRea2Czm__m-XhNTIE9huPJIGlwNI9wrBDF8x4w768PMPiIgnkP8AlrGU1ZIS-gabDCPV-eNTxTJuhGRqm-eDCstmGUng66lTy7UANezmdyF0qGv8UacXOunxWMJIWoJVZ7x4h6EgjkKeHLuix4rZKzWcgM_67y7XwXQfCVa6mFuwYrdLpOaUjQ9oVr9WmQy8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ideam.instituto?__cft__%5b0%5d=AZWRea2Czm__m-XhNTIE9huPJIGlwNI9wrBDF8x4w768PMPiIgnkP8AlrGU1ZIS-gabDCPV-eNTxTJuhGRqm-eDCstmGUng66lTy7UANezmdyF0qGv8UacXOunxWMJIWoJVZ7x4h6EgjkKeHLuix4rZKzWcgM_67y7XwXQfCVa6mFuwYrdLpOaUjQ9oVr9WmQy8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Asocars?__cft__%5b0%5d=AZWRea2Czm__m-XhNTIE9huPJIGlwNI9wrBDF8x4w768PMPiIgnkP8AlrGU1ZIS-gabDCPV-eNTxTJuhGRqm-eDCstmGUng66lTy7UANezmdyF0qGv8UacXOunxWMJIWoJVZ7x4h6EgjkKeHLuix4rZKzWcgM_67y7XwXQfCVa6mFuwYrdLpOaUjQ9oVr9WmQy8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GobernaciondeCaldas?__cft__%5b0%5d=AZWRea2Czm__m-XhNTIE9huPJIGlwNI9wrBDF8x4w768PMPiIgnkP8AlrGU1ZIS-gabDCPV-eNTxTJuhGRqm-eDCstmGUng66lTy7UANezmdyF0qGv8UacXOunxWMJIWoJVZ7x4h6EgjkKeHLuix4rZKzWcgM_67y7XwXQfCVa6mFuwYrdLpOaUjQ9oVr9WmQy8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/GobernaciondelTolima?__cft__%5b0%5d=AZWRea2Czm__m-XhNTIE9huPJIGlwNI9wrBDF8x4w768PMPiIgnkP8AlrGU1ZIS-gabDCPV-eNTxTJuhGRqm-eDCstmGUng66lTy7UANezmdyF0qGv8UacXOunxWMJIWoJVZ7x4h6EgjkKeHLuix4rZKzWcgM_67y7XwXQfCVa6mFuwYrdLpOaUjQ9oVr9WmQy8&__tn__=-%5dK-R
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Cerro Bravo en la vía Fresno – Manizales. PMU. 
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Línea 3.  Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 

 
La línea 3. Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 

desarrolla actividades de acompañamiento, asesoría y seguimiento a los municipios 

en asuntos de determinantes ambientales, ordenamiento territorial, gestión de 

residuos, manejo de vertimientos, contaminación por ruido y minería informal, entre 

otras actividades que afectan el ambiente y la salud de las comunidades. Esta línea 

presenta un cumplimiento de metas físicas del 70,4% y una ejecución financiera del 

53% con corte a 30 de Junio de 2023.  

 

 
 
 
 

Gráfica 4. Ejecución Presupuestal 2023. 30 de Junio. Línea 3 

 
 
 
 
 

$13.016
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Ilustración 6. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 30 de Junio. Línea 3 

 

 

 
 
 

Tabla 7. Avance Metas Físicas Programa 3.1. 

LÍNEA No. 3: Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 

Programa 3.1: Gestión ambiental urbana y rural sostenible del territorio 

Proyecto 3.1.1: Ordenamiento y gestión ambiental territorial 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

3.1.1.01.01 

Asesoría y capacitación al 100% 

de las administraciones 

municipales para que incorporen 

los determinantes ambientales en 

el proceso de revisión y ajuste de 

los Planes de Ordenamiento 

Territorial. 

100% 100% 100% 

3.1.1.01.02 

100% de los instrumentos de 

Ordenamiento Territorial. (POT, 

PP, UPR) evaluados y/o 

concertados y/o ajustados y/o con 

seguimiento 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.01 
Seguimiento al 100% de los 

PGIRS 
100% 22 46,8% 

3.1.1.02.02 Seguimiento al 100% de los PSMV 100% 8 89% 

70,4%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023

53,0%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023
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LÍNEA No. 3: Convivencia sostenible para la gestión integral de los ecosistemas 

Programa 3.1: Gestión ambiental urbana y rural sostenible del territorio 

Proyecto 3.1.1: Ordenamiento y gestión ambiental territorial 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

vigentes 

3.1.1.02.03 

Operación del 100% de las 

estaciones de calidad de aire y/o 

laboratorios 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.04 
Realización del mapa de ruido de 

Ibagué 
0,5% 0,5% 100% 

 

Apoyo a la formulación e 

implementación del plan de 

descontaminación por ruido para 

Ibagué 

1 0,5 50% 

3.1.1.02.06 

Ejecutar el 100% de las 

estrategias diseñadas para el 

control de zoonosis 

100% 100% 100% 

3.1.1.02.07 

100% de las comunidades 

mineras con apoyo y 

acompañamiento 

100% 100% 100% 

 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.01.01 

Asesoría y capacitación al 100% de las 

administraciones municipales para que 

incorporen los determinantes 

ambientales en el proceso de revisión y 

ajuste de los POT. 

100% 100% 

 

Se brindó asesoría y capacitación a las administraciones municipales que las 
solicitaron, a través de las siguientes acciones: 
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 Acción Municipios asesorados 

15 mesas técnicas de 
asesoría e incorporación de 
determinantes ambientales y 
revisión y ajuste de los POT. 

Municipios: Alvarado, Anzoátegui, Cajamarca 
(2),  Herveo (3), Honda (3),  Espinal, 
Natagaima, Melgar (2), Ortega 
 
 

Actualización de 
determinantes ambientales:  
 

✔ Municipio de San Luis  

✔ Municipio de Melgar 

✔ Plan parcial perales, Ibagué. 

100% de atención en solicitudes de asesorías y capacitaciones a las 
administraciones municipales. 

 

 
Mapa. Determinantes ambientales Tolima, 2023. 
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 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.01.02 

100% de Instrumentos de ordenamiento 

territorial POT, PP, UPR evaluados y/o 

concertados y/o ajustados y/o con 

seguimiento. 

100% 100% 

 

Se ha realizado la evaluación y concertación de la revisión y ajuste del 100% de los 

instrumentos de planificación radicados por parte de los municipios en la 

Corporación.  

 

Estado Municipio 

En evaluación Herveo 

Evaluado Cajamarca, Espinal, Honda, Líbano, Melgar 

Resolución de concertación  Coello 

 

Imagen. Estado actual EOT, PBOT, POT, Tolima. 
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 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.01 

Seguimiento al 100% de los Planes 

de gestión integral de residuos 

sólidos - PGIRS  

22 46,8% 

 

Los PGIRS son los instrumentos de planeación municipal o regional que garantizan 

el mejoramiento continuo del manejo de residuos y la prestación del servicio de 

aseo a nivel municipal o regional. Los municipios tienen la competencia en: 

 

 Formulación e implementación de PGIRS. 

 Aprovechamiento y comercialización. 

 Articulación de la participación de diferentes actores. 

 Gestión de recursos. 

 Saneamiento ambiental.   

 

Este año se ha hecho seguimiento a 22 de los 47 PGIRS del departamento.  
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.02 

Seguimiento al 100% de los  Planes 

de saneamiento y manejo de 

vertimientos PSMV vigentes.  

8% 89% 

 

EL PSMV es un instrumento de manejo ambiental que contempla el conjunto de 

programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones 

necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, 

incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas 

residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como 

pluvial, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad 

y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente, tramo o 

cuerpo de agua.  Los Municipios o las Empresas de Servicios Públicos que 

requieran el saneamiento y tratamiento de vertimientos de las aguas residuales 

descargadas al sistema público de alcantarillado, deben contar con un PSMV. 

A la fecha, los PSMV de los municipios del Tolima se encuentran en el estado que 

se presenta a continuación: 10 actualizados, 14 en evaluación y 24 sin 

actualización. 
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Estado de cumplimiento de los PSMV actualizados - 2023 

MUNICIPIO 
% DE CUMPLIMIENTO 

AL 2023 
VENCIMIENTO 

Armero Guayabal 90% 2024 

Dolores 100% 2023 

Murillo 80% 2025 

Palocabildo 50% 2028 

Purificación 80% 2025 

Espinal 100% 2023 

San Antonio 90% 2024 

Chaparral  80% 2025 

Casabianca 60% 2027 

 

El porcentaje de incumplimiento corresponde a: 
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• No se evidencia la presentación de proyectos de construcción de colectores, 

interceptores y sistemas de tratamiento de aguas residuales que aporte a la 

eliminación de puntos de vertimiento. 

• No existe coherencia entre el cronograma propuesto en el PSMV y las 

actividades ejecutados por el Municipio. 

• No se presenta el inventario georreferenciado de los puntos de vertimientos 

existentes ni reporte de la eliminación de los mismos para el cumplimiento 

de lo estipulado en los horizontes de planeación. 

• No presentan la entrega de los resultados de las caracterizaciones o 

monitoreos del vertimiento y la fuente receptora con su respectivo análisis. 

• Según los informes de avances presentados, las actividades reportadas no 

tienen coherencia con los programas, proyectos y actividades pactados en 

el PSMV aprobado. 

 

Los alcaldes fueron citados a mesa técnica ambiental para tratar 3 temas: Planes 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV), Programa de Uso Eficiente y 

Ahorro del Agua (PUEAA) y Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 

(PGIRS). Se contó con la participación de 29 municipios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesa técnica ambiental PSMV, PUEAA, PGIRS. 
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 Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.03 

Operación del 100% de las 

estaciones de calidad de aire y/o 

laboratorios móviles. 

100% 100% 

 
 
La verificación de la calidad del aire en la ciudad de Ibagué arrojó como resultado 

que en lo corrido del año del año ninguna de las mediciones realizadas superó el 

máximo permitido de PM10 en la atmósfera correspondiente a 75µg/m3 establecido 

por la Resolución 2254 de 2017. De igual forma pudo constatarse que el índice de 

la calidad del aire en la ciudad se ubicó dentro del rango definido como “bueno” por 

el protocolo para el monitoreo y seguimiento de la calidad del aire. 

 

 

 
Gráfico. Promedios, máximos y mínimos mensuales 2023 Estación P_CORTOLIMA. 
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Gráfico. Índices de calidad del aire (ICA) mensuales 2023 Estación P_CORTOLIMA. 

 
 
 

 
 
Gráfico. Promedios, máximos y mínimos mensuales 2023 Estación Policía de Carreteras. 
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} 

Gráfico. Índices de calidad del aire (ICA) mensuales 2023 Estación Policía de Carreteras. 
 
 
 

FUENTES MOVILES  

 

Se avanza en la realización del diagnóstico (pruebas de medición de fugas, 

verificación con gas patrón, ruido y repetibilidad, linealidad, tiempos de respuesta, 

prueba de periféricos y otras pertinentes) con el propósito de determinar el estado 

físico de los equipos que conforman el sistema de monitoreo, control y vigilancia de 

las emisiones contaminantes de fuentes móviles en el departamento del Tolima, 

dictaminando el estado de cada uno de los equipos analizados”,  a través del cual 

se pretende mejorar los equipos propios de la corporación.  

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.04 
Realización del 0,5 del mapa de ruido 

del municipio de Ibagué. 
0,5 100% 

 

Se realizó el mapa de ruido del municipio de Ibagué en cumplimiento de la 

resolución 627 de 2006, con una ejecución del 100%.  

 

Las principales conclusiones del monitoreo son las siguientes: 
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• La principal fuente de emisión corresponde al tráfico vehicular. 

• Las comunas con los mayores niveles de ruido: 3, 1, 6, 7, 10 y 13 y las que 

presentan los menores niveles son la 2, 9 y 8. 

 

 

 
 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.05 

Apoyo a la formulación e 

implementación del plan de 

descontaminación por ruido para 

Ibagué. 

0,5 50% 

 

Se adelanta la formulación del plan de descontaminación por ruido para Ibagué  el 

cual contempla las líneas estratégicas para implementar en un plazo de 4 años.  
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 Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.06 
Ejecutar el 100% de las estrategias 

diseñadas para el control de zoonosis. 
100% 100% 

 

Cortolima implementa estrategias  diseñada para el control de zoonosis, relacionada 
con el manejo y mitigación del caracol gigante africano. A la fecha se a realizado lo 
siguiente:  
 

caracol gigante africano 

# Municipios intervenidos 7 

# Capacitaciones en la temática 6 

# Sensibilizaciones en la temática 3 

# Personas capacitadas 78 

kg recolectados  e incinerados 18 

 
Lo anterior en el marco de la respuesta ante las solicitudes quejas y reclamos 
realizados por la comunidad. 
 
La atención se ha realizado de la siguiente manera: 
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Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.1.1.02.07 
100% de las comunidades mineras 

con apoyo y acompañamiento. 
100% 100% 

 

 

A la fecha se han capacitado 1042 mineros de 84 comunidades mineras en 17 

municipios del departamento. 

El objetivo de este acompañamiento es realizar capacitaciones para instruir a los 

mineros de subsistencia sobre las buenas prácticas ambientales (BPA) y mineras 

en el desarrollo de su actividad, esto se realiza como medida preventiva de los 

posibles impactos negativos a los recursos naturales que esta actividad pueda 

originar. También se les informa a los mineros sobre las obligaciones y 

competencias de las autoridades competentes, dejándoles claro que la 

responsabilidad de la inscripción y certificación es competencia de las Alcaldías.  
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Primer encuentro de mineros de subsistencia 

 
 

Cortolima en compañía de la Gobernación del Tolima realizaron el primer encuentro 

de mineros de subsistencia, donde participaron personal de las alcaldías de 

diferentes municipios, funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y 

representantes del Ministerio de Minas con el fin de capacitar en el manejo de la 

plataforma donde quedarán registradas todas las personas que se dedican a este 

oficio, para así realizar control y vigilancia sobre esta actividad en el departamento. 

 

 

Tabla 8.Avance Metas Físicas Programa 3.2. 

LÍNEA No. 3:  Convivencia sostenible para la gestión integral de los 

ecosistemas 

Programa 3.2: Gestión socio ambiental 

Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

3.2.1.01.01 

431 instituciones y/u 

organizaciones apoyadas 

con el diseño y/o 

implementación de 

estrategias en el marco de 

los proyectos ambientales de 

educación formal y no formal 

y la estrategia mi Tolima 

110 187 100% 

https://www.facebook.com/GobernaciondelTolima?__cft__%5b0%5d=AZXJ-CzKbAPZxO97ZBLJvCF091LaWq4USPbsqEDFSROUpLGksogRqP1Y2limJCqmCx-XDvs_kY0AfOvZHymmjI_x8cWPtqscsetl6zdO4mshJwnUHG9B4HflSlmJn7akf1ga2npzMdG2e5zQlNsb6USjYoAi8oQZSd_ZI_v_g6fQy5LEdD8GEFLvYeXLUwhdCrQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/agencianacionalmineria?__cft__%5b0%5d=AZXJ-CzKbAPZxO97ZBLJvCF091LaWq4USPbsqEDFSROUpLGksogRqP1Y2limJCqmCx-XDvs_kY0AfOvZHymmjI_x8cWPtqscsetl6zdO4mshJwnUHG9B4HflSlmJn7akf1ga2npzMdG2e5zQlNsb6USjYoAi8oQZSd_ZI_v_g6fQy5LEdD8GEFLvYeXLUwhdCrQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/MinEnergiaCo?__cft__%5b0%5d=AZXJ-CzKbAPZxO97ZBLJvCF091LaWq4USPbsqEDFSROUpLGksogRqP1Y2limJCqmCx-XDvs_kY0AfOvZHymmjI_x8cWPtqscsetl6zdO4mshJwnUHG9B4HflSlmJn7akf1ga2npzMdG2e5zQlNsb6USjYoAi8oQZSd_ZI_v_g6fQy5LEdD8GEFLvYeXLUwhdCrQ&__tn__=-%5dK-R


 
 

 

 
 
 

 

84 

84 
Informe integral de Avance en la ejecución del PAC  

Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 

LÍNEA No. 3:  Convivencia sostenible para la gestión integral de los 

ecosistemas 

Programa 3.2: Gestión socio ambiental 

Proyecto 3.2.1: Educación, participación y cultura ambiental 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

Verde. 

3.2.1.02.01 

1.893 personas beneficiadas 

con Implementación de 

estrategias de apropiación 

social del conocimiento que 

promueva la cultura y 

conciencia ambiental en las 

comunidades del 

departamento 

1.000 1.363 100% 

3.2.1.02.01 

Conformación y/o 

fortalecimiento de 4 redes 

para impulsar la cultura 

ambiental  

4 2 50% 

3.2.1.04.01 

Orientación y articulación de 

2 proyectos estratégicos de 

la corporación para el 

desarrollo de espacios de 

participación y 

relacionamiento comunitario 

2 2 100% 

3.2.1.05.01 
Apoyo socioambiental a la 

permisividad ambiental 
100% 100% 100% 

 

 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.01.01 110 instituciones y/u organizaciones 

apoyadas con el diseño y/o 

implementación de estrategias en el 

marco de los proyectos ambientales de 

187 100% 
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Vigencia 2022 
 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

educación formal y no formal y la 

estrategia mi Tolima Verde. 

 

Activación y capacitación a los 48 Comités Interinstitucionales de Educación 

Ambiental – CIDEA municipales y departamental.  Utilizando la  metodología del 

semáforo se realizó la clasificación y categorización de los CIDEA de los municipios 

y el CIDEA departamental,  de acuerdo al avance o progreso de sus procesos 

respecto al plan de acción vigencia 2023. 

 

SEMAFORO DE LOS CIDEA DE LOS 47 MUNICIPIOS Y EL CIDEA 
DEPARTAMENTAL 2023 

   

31.91% equivalente a 15 
municipios con logros 
importantes en relación 
con los parámetros 
evaluados: Alvarado, 
Armero Guayabal, Coello, 
Dolores, Espinal, Falan, 
Icononzo Lérida, Líbano, 
Murillo, Ortega; San Luis, 
Suarez, Venadillo; Villa 
Hermosa. 

El 51,06% equivalente a 24 
municipios con alcances 
parciales   
Alpujarra, Ambalema, 
Anzoátegui, Cajamarca, 
Carmen de Apicalá, 
Chaparral, Casabianca, 
Coyaima, Cunday, Flandes, 
Fresno, Honda, Ibagué, 
Melgar Palocabildo, 
Planadas, Purificación, 
Rioblanco, Roncesvalles 
Rovira San Antonio, Santa 
Isabel, Valle de San Juan, 

El 17,02% 
equivalente a 8 
municipios sin logros 
alcanzados de 
acuerdo a los 
parámetros los 
municipios son: 
Ataco, Guamo, 
Mariquita, Natagaima 
Piedras, Prado, 
Saldaña, Villarrica. 
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446 personas participaron en el lanzamiento de la estrategia ¨Cortolima en tu Colegio¨ 

en la que se llevó a cabo la posesión de los lideres ambientales elegidos en el Gobierno 

Escolar de 69 Instituciones Educativas públicas y privadas de Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanzamiento Cortolima en tu Colegio. 
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Asimismo, se realizó la segunda jornada de capacitación a líderes ambientales - 

segundo taller formativo “escuela de liderazgo” Cortolima en tu colegio – lideres 

ambientales 2023, con una convocatoria de 90 personas, de los cuales 63 son mujeres 

y 27 son hombres. 

 

 
Taller de liderazgo 

 

En lo relacionado con los proyectos ambientales de educación formal, correspondiente 

a los Proyectos Ambientales Escolares – PRAE, la corporación continua realizando 

asesoría y acompañamiento a instituciones educativas de los municipios de Cunday e 

Ibagué.  

 

 
Actor 

Descripción Actividad Municipio 

Institución Educativa 
San Antonio  

Visita técnica, de asesoría y gestión en 

la implementación del proyecto de 

fortalecimiento del Proyecto Ambiental 

Escolar – PRAE con la Huerta Escolar.  

 
Cunday  

Colegio Los Samanes  Revisión PRAE  Ibagué  

 

1.642 personas participando en 19 acciones tales como: jornadas pedagógicas y 

de sensibilizacion sobre águila cuaresmera, fauna silvestre, germinadores 

ecológicos y reciclaje en los municipios de Falan, Santa Isabel, Ibagué, Espinal y 

Lérida.  

 



 
 

 

 
 
 

 

88 

88 
Informe integral de Avance en la ejecución del PAC  

Semestre A de 2023 
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Igualmente se apoyó con la entrega de kits de reconocimiento, Kits de limpieza de 

microcuencas, cartillas, talleres de intercambio de experiencias y sostenibilidad, y 

conversatorios ambientales. 

 

PRAE Institución educativa Municipio 

Lombricultivo General Enrique Caicedo. Alvarado 

Lombricultivo San José de Tetuán San Antonio 

Vivero Soledad Medina. Chaparral 

Vivero Luis Flórez Líbano 

Calidad de Agua La Voz de la tierra Roncesvalles 

Calidad de Agua Pablo VI  San Antonio 

 

100% de ejecución en el fortalecimiento de costumbres y tradiciones culturales con 

la comunidad indígena bocas del Kumej del municipio de Ortega. Se beneficiaron 8 

comunidades indígenas (Pijao de Cunirco, Bocas de Kumej, Kiloka Playa Verde, el 

Vergel, Taquima, Mesa de Cucuana Santa Rita, Vuelta del Rio Guayaquil Pijao), con 

el establecimiento de 8 huertas comunitarias y 8 Biofábricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad indígena Ortega. 
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96% de avance en el “Fortalecimiento de capacidades etno ambientales y operativas 

de la guardia indígena del pueblo Nasa ubicados en los municipios de Planadas y 

Rioblanco departamento del Tolima”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialización resguardo indígena Las mercedes- Municipio de Rioblanco. 

 

 

En relación a los PROCEDAS se realizaron 8 acciones de acompañamiento, 

asesoría, orientación enfatizando en la Entrega del proyecto ciudadano de 

educación ambiental conciencia sostenible a través de la protección, recuperación 

y restauración de la ronda hídrica de la microcuenca Hato de la Virgen en el barrio 

Buenaventura, de Mariquita y Comunidad Indígena de Tolaima, con una 

participación de 95 ciudadanos. 

 

1.642 personas han participado en 19 acciones tales como: jornadas pedagógicas 

y de sensibilizacion sobre águila cuaresmera, fauna silvestre, germinadores 

ecológicos y recociclaje en los municipios de Falan, Santa Isabel, Ibagué, Espinal 

y Lérida.  

 

100% de ejecución en la implementación de la estrategia para la conservación de 

las orquídeas y la biodiversidad que contó con: talleres de educación ambiental, 

exposición e interaccion con especímenes vivos de una amplia diversidad de 

orquídeas y la elaboración de cartillas con información de orquideas.  
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Exposición Orquídeas  

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.02.01 

1.000 Personas beneficiadas con 

Implementación de estrategias de 

apropiación social del conocimiento que 

promueva la cultura y conciencia 

ambiental en las comunidades del 

departamento. 

1.363 100% 

 

1.363 Personas beneficiadas con estrategias de apropiación social del conocimiento: 

 

763 personas beneficiadas con el proyecto Expedición Ruta Arcoíris fase II, 

implementado en los municipios con incidencia en el Parque Nacional Natural Los 

Nevados: Ibagué, Anzoátegui, Santa Isabel, Murillo, Villahermosa, Casabianca. 

 

Esta es una estrategia institucional diseñada para lograr el intercambio de saberes, 

prácticas, análisis, reflexión y negociación de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación para abordar situaciones de interés común y proponer soluciones o 

mejoramientos concertados, que respondan a sus realidades. incentiva para que los 

equipos de expedicionarios realicen actividades en conjunto para fomentar procesos 
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de participación ciudadana a través de actividades relacionadas con la producción, 

intercambio, comprensión y uso de los saberes y conocimientos en torno a asuntos 

de interés social, promoviendo la reflexión crítica frente al uso y aplicación que hace 

la sociedad del conocimiento. 

 

De igual manera se hizo entrega de los kits de monitoreo ambiental a los 

expedicionarios y se anunció que le seguirán apostando a la apropiación social del 

conocimiento. 

 

 
Entrega de Kits para expedicionarios de Instituciones Educativas 

 

 
Entrega de  vivero en Toche. 

 

La Expedición Arcoíris fase 3 cuenta con una Inversión de $ 3.825 millones con 

recursos del Sistema General de Regalías (3.584 mill), Gobernación del Tolima, 
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Universidad del Tolima y Cortolima, los municipios seleccionados están ubicados en 

la zona de influencia del Parque Nacional Natural Los Nevados, correspondiendo a 

Cajamarca, Ibagué, Anzoátegui, Casabianca, Herveo, Murillo, Santa Isabel, 

Villahermosa. 

 

600 personas beneficiadas con la implementación del proyecto  de actualización de 

la implementación de procesos de educación ambiental y apropiación social del 

conocimiento de los servicios ecosistémicos con apoyos tecnológicos en 

instituciones educativas de municipios del departamento del Tolima” con las 

siguientes actividades: Entrega del banco de germoplasma a cada una de la 

Instituciones educativas de los municipios de Planadas, Chaparral, San Luis, Fresno 

Mariquita y Anzoátegui. Entrega de los kits de ciencia y tecnología:  microscopio, una 

lupa, unas pinzas, colores, plastilina, mariposas didácticas, 1 caja contramarcada, 

una cartilla de mariposas y abejas. Talleres sobre educación ambiental a la 

comunidad.100% de avance.  

 

 

Kits para entregar en las Instituciones Educativas 

 

Asimismo, se iniciaron actividades de “Fortalecimiento a los procesos de educación 

ambiental y apropiación social del conocimiento de los servicios ambientales en 

instituciones educativas de municipios del departamento de Tolima.”, se 

beneficiaron 10 Instituciones Educativas de los siguientes municipios del 

departamento: Cajamarca, Casabianca, Dolores, Falan, Líbano, Murillo, 

Natagaima, Prado, Roncesvalles, Santa Isabel y Villarrica. Avance del 25%. 
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Descripción Municipio Institución Educativa 

B
a

n
c
o
 d

e
 g

e
rm

o
p

la
s
m

a
  

Cajamarca I.E Paz de Azúcar 

Casabianca I.E José Joaquín García 

Dolores  I.E San Andrés 

Falan I.E Normal Superior, Fabio Lozano 

Líbano I.E Isidro Parra 

Murillo  I.E.T Lepanto 

Natagaima I.E Francisco José De Caldas 

Prado I.E José Celestino Mutis 

Roncesvalles I.E Santa Helena 

Santa Isabel I.E Técnica Bolívar 

Villarrica I.E Los Alpes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Entrega de Kits en Instituciones educativas 

 

Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.02.01 
Conformación y/o fortalecimiento de 4 

redes para impulsar la cultura ambiental. 
2 50% 
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Se ha apoyado a 2 redes ambientales: 

 

Red de jóvenes de ambiente: 

 

 323 jóvenes activos vinculados en 10 municipios de Herveo, Armero - 

Guayabal, Ibagué, Espinal (institucional), Palocabildo, Falan, Planadas, 

Icononzo, Melgar, Espinal y Natagaima, para un total de 11 nodos, los cuales, 

cuentan con acompañamiento técnico para la elaboración de los planes de 

acción. 

 

280 jóvenes pertenecientes a los nodos municipales siendo vinculados a la Red 

Nacional Jóvenes de Ambiente - Nodo Tolima, en los municipios de Cajamarca, 

Casabianca, Chaparral, Mariquita, Murillo, Ortega, Rioblanco, Venadillo y 

Villahermosa.  

 

En conjunto con la policía Nacional se realizó acompañamiento a jóvenes de la 

comuna 7 para la creación del nodo municipal de Ibagué (Barrios Jardín, Picaleña 

y otros).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 

 

95 

95 
Informe integral de Avance en la ejecución del PAC  

Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminata ecológica Comuna 7 de Ibagué. 

 

Red ambiental como tejido social en comunidades vulnerables:   

 

320 personas de 4 municipios priorizados: Lérida, Alvarado, Honda y San Sebastián 

de Mariquita. 

 

Red ambiental con Juntas de Acción Comunal de Ibagué:  

 

Se dio inicio a la conformación de una red de actores ambientales con las 40 juntas 

de acción comunal priorizadas del municipio de Ibagué. Se realizará la 

caracterización y el diagnóstico de las juntas de acción, así como su fortalecimiento. 

 

Red de ONGs ambientalistas: Se realizará la “Feria Ambiental ONGs más Verdes  

y Ambientales del Tolima” en el segundo semestre , con el fin de fortalecer los 

procesos de transferencia de educación ambiental, procesos sociales y 

comunitarios hacia la población objeto de cada una de las ONGs. Se cuenta con un 

aproximado de 100 ONGs ambientalistas en el Tolima.  

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.04.01 

Orientación y articulación de 2 

proyectos estratégicos de la 

corporación para el desarrollo de 

2 100% 
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

espacios de participación y 

relacionamiento comunitario. 

 

Proyectos estratégicos para la participación comunitaria: 

Proyecto estratégico 1: Manos al agua.  

 

 47.814 plántulas sembradas en procesos de revegetalización.  

 Realizacion de primeros y segundos mantenimientos a reforestaciones. 

 3.183,4 metros lineales de trinchos (obras de bioingeniería).  

 

Proyecto estratégico 2: Se dio inicio al proyecto Implementación de una estrategia 

de participación, gestión y educación ambiental para la promoción de proyectos 

ciudadanos de educacion ambiental PROCEDAS en el departamento del Tolima. 

 

De manera adicional, se han realizado acciones para fomentar la participación 

comunitaria: 

 

ACCIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO 

Respuesta solicitud 
JAC jordan 9 etapa 

Sensibilización zarigüeya  
Sensibilizar a la comunidad el 
tema zarigüeya, solicitud del 
oficio radicado 479 de 26 enero  

Campaña  
Campaña sensibilización 
aguila cuaresmera  

Sensibilización protección 
aguila cuaresmera  

Accion popular  Solicitud de acompañamiento  
Acuerdos desarrollo de 
actividades quebrada el masato 

Acción popular jac 
pueblo nuevo 

Solicitud de acompañamiento 
quebrada la pioja  

Acuerdos capacitacion residuos 
solidos y otros  

Socialización 
adopción del pomca 
rio amoya. 

Socialización a gobernadores 
indígenas de acuerdos 
pomca del rio amoya, junto 
con distintos proyectos que 
realiza cortolima, al igual que 
cidea, praes, procedas. 

Socializar la adopción del 
pomca rio amoya y establecer 
hoja de ruta para cumplimiento 
de los acuerdos. 
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 ACCIÓN ACTIVIDAD OBJETIVO 

Apoyo encuentros 
comunitarios 

Acompañamiento encuentro 
comunitario con la ponal y 
comunidad en el barrio villa 
ricaurte - ibagué 

Escuchar las inquietudes de la 
comunidad del barrio villa 
ricaurte, en temas ambientales. 

 

Entrega del proyecto 
ciudadano de educación 
ambiental proceda conciencia 
sostenible a través de la 
protección, recuperación y 
restauración de la ronda 
hídrica de la microcuenca 
hato de la virgen en el barrio 
buenaventura. 

Hacer el cierre y/o entrega de la 
formulacion e implementacion 
del proceda  

Encuentro 
comunitario con 
ponal, comunidad 
cortolima 

Acompañamiento encuentro 
comunitario con la ponal y 
comunidad en el barrio 
urbanización villa yuly, 
comuna 9 - ibagué 

Acompañar y escuchar a la 
comunidad del barrio Villa yuly, 
sobre las problematicas 
socioambientales que se 
presentan en el barrio. 

Capacitación en 
formulación e 
implementación de 
procedas 

Capacitación en formulación 
e implementación de 
procedas a las asociaciones 
de recicladores del municipio 
de melgar, en el día del 
reciclador.  

Capacitar a las asociaciones de 
recicladores, con el fin de 
fortalecer sus competencias en 
el desarrollo de sus actividades 

 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.2.1.05.01 100% Apoyo socioambiental a 

la permisividad ambiental. 
100% 100% 

 

Cortolima reconoce la importancia de fortalecer el componente social de todos los 

tramites, permisos y licencias ambientales como una necesidad fundamental de 

participación ciudadana y reconocimiento de las comunidades. La subdirección de 

Administración de recursos naturales realiza de manera permanente esta misión. 
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Tabla 9. Avance Metas Físicas Programa 3.3. 

LÍNEA No. 3: Convivencia sostenible para la gestión integral de los 
ecosistemas 

Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad 

Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas 
protegidas del departamento del Tolima 

Código 
Subactividad 

Meta Cuatrenio 
Meta 
2023 

Ejecución 
2023 

% 
Ejecución 

3.3.1.01.01 
Elaboración de 4 estudios 
en biodiversidad en 
corredores urbanos 

1,4 0,4% 28,5% 

3.3.1.01.02 
Implementación de 35 
acciones del plan regional 
de biodiversidad 

10 9 90% 

3.3.1.01.03 
Realización de 4 
documentos de seguimiento 
al PARB 

1 0,4 40% 

3.3.1.01.04 
3 páramos con zonificación 
y régimen de usos 

1,4 0 0% 

3.3.1.01.05 
16 humedales con plan de 
manejo para revisión, ajuste 
y batimetría 

4 0 0% 

3.3.1.01.06 
4 estudios ambientales para 
biodiversidad 

1 0 0% 

3.3.1.01.07 
6 estudios de valoración 
económica de humedales 

2,8 1,3 46,4% 

3.3.1.01.10 

2.000 nuevas hectáreas 
declaradas o en proceso de 
declaración como áreas 
protegidas 

2.000 496,7 24,8% 

3.3.1.01.12 
23 áreas protegidas con 
análisis de efectividad de 
manejo 

10 6 60% 

3.3.1.01.13 Un SIDAP dinamizado 1 1 100% 

3.3.1.02.01 

1.400 hectáreas con 
procesos de restauración 
ecológica en el 
departamento del Tolima 
(restauración, 
mantenimiento, aislamiento, 
áreas degradadas y 

200 9 4,5% 
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Vigencia 2022 
 

LÍNEA No. 3: Convivencia sostenible para la gestión integral de los 
ecosistemas 

Programa 3.3: Conservación de los ecosistemas estratégicos y la 
biodiversidad 

Proyecto 3.3.1: Gestión de la biodiversidad, los ecosistemas y las áreas 
protegidas del departamento del Tolima 

Código 
Subactividad 

Meta Cuatrenio 
Meta 
2023 

Ejecución 
2023 

% 
Ejecución 

humedales)  

  

3.3.1.02.02 

500.000 plántulas de 
material forestal nativo 
producidas y entregadas 
para el fomento  

254.427 84.014 33,02% 

3.3.1.02.03 

8 acciones implementadas 
para la conservación de los 
ecosistemas en el Tolima 
principalmente mediante 
mecanismos como pagos 
por servicios ambientales y 
otros  

2 2 100% 

3.3.1.02.04 

Manejo y seguimiento 
ambiental a 150 predios 
adquiridos para la 
conservación de 
ecosistemas  

150 78 52% 

3.3.1.02.05 

Adquisición de 2.500 has de 
importancia estratégica para 
la conservación de 
ecosistemas 

145 42,3 29% 

3.3.1.02.06 

Valoración y disposición 
adecuada del 100% de los 
individuos de la fauna 
silvestre incautada, 
entregada voluntariamente o 
rescatada  

100% 100% 100% 

3.3.1.02.07 

Operación del Centro de 
atención y valoración de la 
fauna silvestre de 
conformidad a la norma  

1 1 100% 
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Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.01 Elaboración de 1,4 estudios en 

biodiversidad en corredores urbanos. 
0,4 28,5% 

 

Se adelanta el proceso precontractual para la cuarta fase del estudio que contempla 

la caracterización de la biodiversidad de la cuenca del rio chípalo, quebrada la tusa 

para el diseño de un corredor urbano y periurbano que facilite la conectividad 

ecológica en el municipio de Ibagué, con la cual se cumplirá la meta programada 

para el 2023. 

 

100% de cumplimiento en la tercera fase del estudio de caracterización de la 

biodiversidad de la cuenca del río Chípalo, quebradas las panelas, para el diseño 

de un corredor urbano y periurbano que facilite la conectividad ecológica en el 

municipio de Ibagué. 

 

En esta fase se realizó la identificación de los puntos de muestreo en la parte alta, 

media y baja de la quebrada Las Panelas. Se ejecutó la caracterización de la flora 

de los relictos boscosos del área urbana y periurbana, en particular el grupo de 

epífitas para cada estación de muestreo; se caracterizó la línea base y bibliográfica 

de las comunidades de fauna; se definió los principios y criterios frente a los cuales 

se realizará la delimitación del corredor urbano, así como estimar los índices de 

conectividad estructural que permitan ser un insumo para la conservación del 

corredor urbano y periurbano en la cuenca del río Chípalo en el municipio de Ibagué. 
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Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 

Estudios en biodiversidad en corredores urbanos. Fase campo y resultados 

 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.02 
Implementación de 10 acciones del 

plan regional de biodiversidad. 
9 90% 

 

Para la vigencia 2023 se iniciaron  nueve (9)  acciones del Plan Acción Regional de 

Biodiversidad-PARB , de las cuales cuatro (4) correspondieron al Eje Conocer ,  dos 

(2 ) al Eje Conservar y tres (3) al eje Utilizar:  

 

EJES Acción Ejecución 

CONOCER 

1.Elaborar convenios y 
acuerdos a escala local y 
departamental, para 
afianzar las investigaciones 
y generar mecanismos 
financieros para estos 
mismos. 

Se realizó convenio 0526 de 
2023 entre la Fundación Proaves 
y CORTOLIMA con el fin de 
realizar la caracterización biótica 
que incluya los componentes de 
flora y fauna vertebrada, en el 
marco del proceso de 
declaratoria de una nueva área 
protegida pública en el municipio 
de Roncesvalles (7.664 has). 

2.Consolidar la mesa de 
trabajo interinstitucional  
para la formulación 
implementación y 
seguimiento del PAB del 
departamento del Tolima, y 
diseñar un reglamento 
operativo para su acción 
permanente. 

 
Se instaló el comité interno de 
Biodiversidad, este conto con la 
participación de los delegados 
de las subdirecciones vinculadas 
y el jefe de las oficinas 
territoriales de la corporación. 
Este órgano tiene como 
propósito coordinar y gestionar 
los temas relacionados con la 
diversidad biológica en el 
departamento, en el marco de 
los alcances corporativos. 
Se instaló el comité 
interinstitucional de 
Biodiversidad del Departamento 
del Tolima. Participación de 
representantes de la Universidad 
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Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 

EJES Acción Ejecución 
del Tolima, la Universidad de 
Ibagué, la Gobernación del 
Tolima, Parques Nacionales 
Naturales. 

3. Fortalecer  la capacidad 
de CORTOLIMA y demás 
entes territoriales en sus 
funciones de promoción, 
control y regulación para el 
uso y manejo sostenible de 
la biodiversidad de la 
región. 

Se realizó el Taller-teórico 
práctico sobre prevención de 
accidente ofídico y conservación 
de serpientes en el 
departamento del Tolima; este 
fue orientado por el grupo de 
herpetología de la Universidad 
del Tolima y contó con la 
participación de organismos de 
socorro (defensa civil 
colombiana y bomberos 
voluntarios de Ibagué), el 
Ejército Nacional, el sector 
académico (Universidad de 
Ibagué y Universidad del Tolima) 
y los funcionarios de la sede 
central de Cortolima. 

4. Fortalecer y generar  
espacios de discusión e 
intercambio de 
conocimientos entre la 
CAR, otras entidades del 
SINA, comunidades y 
demás instituciones 
relacionadas con el 
conocimiento, conservación 
y uso de la biodiversidad. 

 
Se generó un espacio con la 
Corporación Autónoma Regional 
del Quindío (CRQ) y el Sistema 
Departamental de Áreas 
Protegidas y estrategias 
complementarias de 
conservación del Quindío 
(SIDAP Quindío) con el fin de 
reconocer el proceso adelantado 
por este departamento en temas 
de exenciones tributarias en 
materia predial por acciones de 
conservación y/o restauración, 
enmarcado a este proceso, 
también se socializaron los 
procesos organizativos con sus 
Sistemas Municipales de Áreas 
Protegidas (SIMAP's) 
En el marco de implementar 
actividades de conservación de 
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Vigencia 2022 
 

EJES Acción Ejecución 
Bosques y mitigación del cambio 
climático en las áreas protegidas 
declaradas bajo cualquier figura 
de protección, para la 
jurisdicción del departamento del 
Tolima, se realizaron gestiones 
interinstitucionales para la 
transferencia de conocimiento 
con la Corporación Autónoma 
Regional de Guavio.-
CORPOGUAVIO. 

CONSERVA
R 

5. Programas de control y 
monitoreo como 
mecanismos de regulación 
del componente de 
biodiversidad. 

Se avanzó en la planificación y 
preparación logística de las 
herramientas de monitoreo para 
la Reserva Loros Andinos en el 
municipio de Roncesvalles. 

6. Promover espacios de 
discusión (capacitaciones, 
mesas de trabajo, talleres, 
seminarios, foros, entre 
otros) para incorporar 
criterios de sostenibilidad de 
la biodiversidad en los 
sistemas productivos y 
extractivos utilizados en el 
departamento.  

 Se llevó a cabo un espacio de 
discusión entre los operadores 
turísticos del municipio de Murillo 
y la corporación, en la cual se 
realizó una capacitación 
orientada en la relevancia que 
tiene la biodiversidad (resaltando 
las especies de fauna 
priorizadas por la comunidad) 
como eje articulador entre en 
sector ambiental y su vocación 
económica. 

UTILIZAR 

7. Implementar planes de 
manejo dinámicos y 
concertados que 
establezcan estrategias y 
acciones a seguir frente a 
las causas de deterioro de 
los ecosistemas y las 
especies. 

Se participó en la celebración del 
"Día Mundial de la Nutria de Río" 
convocada por la alcaldía 
municipal de Melgar. Durante la 
jornada se realizó sensibilización 
a estudiantes de las instituciones 
educativas participantes, a 
través del elemento didáctico 
"Cosas que debes saber de la 
Nutria Neotropical" y tarjetas 
parlantes. 

8.Implementar   
mecanismos participativos 

La ECC Yaví Pocharco ubicada 
en el municipio de Natagaima 
cuenta con un plan de acción, el 
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Vigencia 2022 
 

EJES Acción Ejecución 
para la cogestión del 
territorio 

cual fue reestructurado por el 
equipo técnico de la Corporación 
y trabajado de manera virtual con 
el líder comunitario de la misma 
estrategia, la cual se encuentra 
en revisión por la parte directiva. 

9. Promover  la participación comunitaria en actividades de 
educación, sensibilización, vigilancia, control y manejo 
sostenible en las áreas protegidas. 

10. Establecer áreas de 
conservación urbanas en 
parques, humedales, 
fragmentos boscosos como 
patrimonio natural y cultural 
de las ciudades. 

Se llevó a cabo la tercera fase  
correspondiente al estudio de 
caracterización de la 
biodiversidad de la cuenca del 
río Chípalo, quebradas Las 
Panelas, para el diseño de un 
corredor urbano y periurbano 
que facilite la conectividad 
ecológica en el municipio de 
Ibagué, y se adelanta el proceso 
precontractual para la cuarta 
fase del estudio que contempla 
la caracterización de la 
biodiversidad de la cuenca del rio 
chípalo, quebrada La Tusa. 

 

 

 
Encuentro del SIRAP-EC-Pereira 
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Vigencia 2022 
 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.03 
Realización de 1 documento de 

seguimiento al PARB. 
0,4 40% 

 

Se inició la elaboración del documento , mediante al recopilación de las diferentes 

actividades relacionadas con la de Biodiversidad, en las diferentes Subdirección de 

Administración de Recursos Naturales ( Tráfico Ilegal de Flora y Fauna, decomisos 

y entregas voluntarias, ),  Desarrollo Ambiental (Eventos de biodiversidad ) y 

Planificación Ambiental ( Gestión Integral de  la Biodiversidad ). 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.04 
1,4 páramos con zonificación y 

régimen de usos. 
0 0% 

 

60% de ejecución en la zonificación del páramo Las Hermosas, en la fase 

aprestamiento institucional e interinstitucional, mediante la construcción de una 

línea base de los estudios técnicos y científicos y el levantamiento de uso y 

cobertura del suelo a escala 1/25.000. 

 

Se dio inicio a la zonificación del páramo huilas moras, en los municipios de 

Chaparral, Rioblanco y Planadas. 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.05 
4 Humedales con plan de manejo para 

revisión, ajuste y batimetría. 
0 0% 

 

Se dio inicio al ajuste y actualización de planes de manejo ambiental, incluyendo la 

caracterización biológica y ambiental y batimetría de: 

 

1. Humedales La Turbera Alfómbrales (Murillo),  

2. Laguna La Coya (Purificación- Coyaima),  
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3. Laguna Chicualí (San Luis ) y   

4. Laguna Las Mellizas(Roncesvalles ) 

Con el fin de  actualizar aspectos relacionados con biodiversidad (flora y fauna),  

hidrología, valores de uso en términos de servicios de ecosistémicos, ajustes y 

cambios en la delimitación y/o ronda hídrica, batimetría y ajuste a las actividades de 

las líneas de acción de los Planes de Manejo Formulados. 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.06 
1 estudio ambiental para 

biodiversidad. 
0 0% 

 

Se inició el  convenio con la Fundación PROAVES para la caracterización de la 

biodiversidad en la reserva Loros Andinos en el Municipio de Roncesvalles: se 

realizará la caracterización biótica que incluya los componentes de flora y fauna 

vertebrada, en el marco del proceso de declaratoria de una nueva área protegida 

pública en el municipio de Roncesvalles (7.664 has). 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.07 2,8 Estudios de valoración económica 

de humedales. 
0,8% 28,5% 

 

Se  terminó el estudio de valoración económica en el humedal Laguna Las Guacas 

en el municipio del Guamo (0,8).  

 

45% de avance en la formulación de estudios de valoración económica en los 

humedales Herreruna Guamo y la gavilana Carmen de Apicalá. Estos estudios  

permiten cuantificar el valor ambiental de estos ecosistemas en términos monetarios 

por sus bienes y servicios, y a su vez nos permite realizar el análisis y control de la 

degradación ambiental de los mismos. 
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Vigencia 2022 
 Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.1.10 

2.000 Nuevas Hectáreas declaradas o 

en proceso de declaración como áreas 

protegidas. 

496,7 24,8% 

 

Se realizó la declaratoria del cerro Machín como área protegida 

 

El Consejo Directivo de Cortolima declaró 496,77 hectáreas del Cerro Machín como 

Reserva Forestal Protectora Regional. Esta nueva área protegida se encuentra 

dentro del complejo volcánico Machín Cerro Bravo en la vereda Coello San Juan 

del municipio de Ibagué. Se tiene un 70% de avance en formulacion del plan de 

manejo del cerro machin con la construccion participativa de los componentes de 

ordenamiento estratégico alrededor de la actividad de turismo de naturaleza en la 

zonas aledañas al area protegida. 

 

Adicionalmente, se esta corriendo la ruta declaratoria para una nueva área 

protegida, en la reserva loros andinos en las veredas yerbabuena, el coco y 

cucuanita del municipio de ronsesvalles, para lo cual se realizó convenio  entre la 

Fundación Proaves y CORTOLIMA con el fin de realizar la caracterización biótica 

que incluya los componentes de flora y fauna vertebrada, en el marco del proceso 

de declaratoria de una nueva área protegida pública en el municipio de 

Roncesvalles (7.664 has).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área a declarar en el Municipio de Roncesvalles. 
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.12 
10 áreas protegidas con análisis de 

efectividad de manejo. 
6 60% 

 

Se realizó  la medición de análisis de efectividad de manejo de 6 áreas protegidas 

del departamento del Tolima. 

 

Tabla. Áreas protegidas con aplicaciòn de  Análisis de efectividad de manejo 

durante el 2023. 

 

# NOMBRE MUNICIPIO 
ÁREA 
(ha) 

% de efectividad 
en el manejo 

1 
Reserva forestal 
protectora regional 
bellavista 

Ibagué 437 has 80,17% 

2 

Reserva forestal 
protectora regional 
Porvenir Puracé violetas, 
Porvenir I, Porvenir 

Venadillo 
186,9 
has 

77,06% 

3 

Reserva forestal 
protectora regional Olla 
grande, la esmeralda y el 
Nahir 

Venadillo 12 has 80,72% 

4 

Reserva forestal 
protectora regional el 
raizal mesalina y la 
gironda el silencio 

Villahermosa 113 has 75,50% 

5 
Reserva forestal 
protectora regional La 
esperanza 

Villahermosa 61 has 77,50% 

 
6 

Parque Natural Regional 
Páramo del Meridiano - 
We'pe Wala  

 
Rioblanco 

2.781 ha 70 % 

Fuente: Subdirección de Planificación Ambiental y Desarrollo Sostenible. 
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Vigencia 2022 
 

Se han realizado diferentes mesas técnicas con profesionales de Parques 

Nacionales Naturales con el objetivo de brindar asesoría sobre  las actualizaciones 

en el nuevo aplicativo EMAP- 2023, conforme a las áreas protegidas que ya fueron 

reportados realizar actualización y seguimiento, de igual manera implementar los 

nuevos reportes de las áreas protegidas específicamente del Parque Natural 

Regional Páramo del Meridiano - We'pe Wala y Parque Natural Regional Anaime-

Chilí de los cuales están en proceso de diligenciamiento. 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.01.13 
Un Sistema Departamental de áreas 

protegidas SIDAP dinamizado. 
1 100% 

 

Con el fin de fortalecer el sistema departamental de áreas protegidas, se está 

actualizando la Política estratégica para la gestión territorial y ambiental de 2013 

que permitirá dinamizar a los actores del sistema y las acciones estratégicas 

propuestas para la vigencia 2023.  

 

Adicionalmente, CORTOLIMA firmó de la Alianza por las áreas protegidas de 
Colombia en el marco de la Cumbre Nacional de ASOCARs en el Departamento del 
Chocó. De las 429 áreas protegidas públicas de Colombia, las Corporaciones 
Autónomas Regionales han declarado 306 para su conservación que suman 3.9 
millones de hectáreas.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cumbre de ASOCARS 
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Desde el Sistema Departamental de Áreas Protegidas y otras medidas de 

conservación del Tolima – SIDAP Tolima se ha participado de los ejercicios 

promovidos por el Sistema Regional de Áreas Protegidas del Eje Cafetero – SIRAP 

EC con fin a avanzar en el diligenciamiento de la matriz de evaluación de efectividad 

de gestión del sistema, logrando así identificar las fortalezas y vacíos de los 

diferentes sistemas y proceder a la implementación de medidas de manejo 

direccionadas al fortalecimiento de cada uno. 

 

Las CAR de Colombia, la fundación PROAVES y Conservación Internacional 

Colombia firmaron memorando de entendimiento para proteger 27 reservas 

naturales y buscar declarar 15 mas. CORTOLIMA dará el primer logro del 

Memorando, al iniciar el proceso para declarar como Parque Regional Natural, la 

reserva de la sociedad civil ¨Loros Andinos¨ propiedad de la fundación PROAVES 

de Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Firma de memorando de entendimiento 
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.01 

200 hectáreas con procesos de 

restauración ecológica en el 

departamento del Tolima (restauración, 

mantenimiento, aislamiento, áreas 

degradadas y humedales). 

9 4,5% 

 

Se dio inicio al establecimiento de 9 Hectáreas de arreglos agroforestales y 2,7 

metros lineales kilómetros de aislamiento en los Resguardos Indígenas Sortija, 

Chapinero Loany Toy, Aico, Olirco, Yaporogo Taira, La Luisa y Doyare Porterito. 

 

Se dio inicio a la  “Restauración ecológica en las zonas protectoras de fuentes 

hídricas y estratégicas del departamento del Tolima” que tiene por alcance el 

mantenimiento de 334 hectáreas de las cuales 288 Has corresponden a 

reforestaciones protectoras y 46 Has a enriquecimiento forestal.  

 

Igualmente, a través de la estrategia para la recuperación ambiental y el 

mejoramiento de las relaciones de los actores de la cuenca  del Rio Guarinó en 

concordancia con el plan de acción integral – PAI, en la cual se realizara el 

aislamiento para 8.000 metros lineales (4.000 para el Tolima y 4.000 para Caldas), 

además de 2,5 has de enriquecimiento forestal para el Tolima y 2,5 para el 

departamento de Caldas. 

 

50% de ejecución en los 2 mantenimientos a 234 Has en reforestación protectora y 

72 Has en enriquecimiento forestal localizadas en los municipios de Natagaima, 

Coyaima, Ortega, Prado, Purificación, Dolores Ibagué, Saldaña, Venadillo, 

Cajamarca, Chaparral y Santa Isabel.  Este proceso inició en 2022.  

 

 

Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.02 

254.427 plántulas de material forestal 

nativo producidas y entregadas para el 

fomento. 

84,014 33% 
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Vigencia 2022 
 

En la actual vigencia 2023 se produjeron en el primer semestre 84.014 plántulas en 

los viveros de los Predios El Secreto y El Palmar. Este año se han entregado 54.509 

plántulas y 35.419 están en desarrollo en los patios de crecimiento. 29.933 plántulas 

se encuentran en patios aptas para entrega. 

 

  
Producción en viveros de la Corporación. 

 

100% en la construcción del vivero en el batallón Jaime Rooke de la ciudad de 

Ibagué. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de obra Vivero Batallón Jaime Rooke- Ibagué.  
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Vigencia 2022 
 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.03 

Acciones implementadas para la 

conservación de los ecosistemas en el 

Tolima principalmente mediante 

mecanismos como pagos por servicios 

ambientales y otros. 

2 100% 

 

Acción 1: En el marco de la estrategia +VERDE Pagos por Servicios Ambientales 

en el Departamento Del Tolima, se cuenta con familias socias 335 ubicadas en el 

Cañón del Combeima (Ibagué), Anaime - Chilí (Cajamarca), Bilbao (Planadas ) y 

Cañón de Las Hermosas (Chaparral) correspondiente a los Acuerdos de 

Conservación en un área de 4.041,46 has. 

 

Zona 
Total comprometido 

familias 

Total área 
conservación 

(ha) 
# socios 

Anaime-Cajamarca $46.762.231,00 760,00 52 

Bilbao-Planadas $53.804.842,00 1.062,67 80 

Combeima-Ibagué $82.485.504 412,63 115 

Hermosas-
Chaparral 

$568.445.673,00 1.216,55 86 

PNRACH $42.840.000,00 589,61 2 

Total general $2.294.338.250 4.041,46 335 
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Vigencia 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Suscripción, firma y pago a 50 socios del cañón del Combeima. 

 

Se realizan visitas de seguimientos a usuarios con acuerdo de conservación. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción 2: se caracterizaron 25 predios en un área de 4.114 hectáreas en el marco 

del convenio entre el Ministerio de Ambiente- Celsia  y Cortolima por $6.000 millones 

de pesos para la ejecución del proyecto de inversión en el marco del mecanismo de 

obras por impuestos - implementación del programa de pago por servicios 

ambientales de regulación hídrica en el Parque Natural Regional Anaime-Chilí y su 

zona amortiguadora.  

Otras acciones: Se ha registrado ante Cortolima el proyecto Proyecto denominado  

“Funciones Ecosistémicas al Servicios de la Agricultura: Esquema de Pago por 

Servicios Ambientales - PSA - En Biodiversidad y Calidad Hídrica, por la Universidad 

de Ibagué y el Fondo Colombia en Paz, de la cual Cortolima hace parte del Comité 

Técnico de Implementación. 
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Vigencia 2022 
 

Dicho proyecto contempla desarrollar un esquema de PSA en el municipio de 

Chaparral en 76 predios de trece (13) veredas; Alto Ambeima, Florestal, Germania, 

Irco, La marina, Las juntas, Madroño, Primavera Prodigio, San Fernando, San 

marcos, Santuario y Tres esquinas. El esquema de PSA permitirá la conservación 

directa de 828 hectáreas de ecosistemas boscosos en un área de 2446 hectáreas. 

En esta área, se implementará la planificación predial de los 76 predios, por lo cual 

el esquema de PSA tiene un efecto sobre el área total de los predios (2446 

hectáreas). 

 

Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.04 

Manejo y seguimiento ambiental a 150 

predios adquiridos para la conservación 

de ecosistemas. 

78 52% 

 

Durante el primer trimestre se realizaron 112 visitas a 78 predios de la Corporación 

distribuidos en 30 municipios del departamento del Tolima.  

 

Asimismo, se suscribió acuerdo voluntario para la conservación del predio La 

Esmeralda, entre ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P. Empresa de Servicios Públicos 

Mixta como responsable de la compensación, los propietarios del predio  

CORTOLIMA y el Municipio de Natagaima, el cual cuenta con un área delimitada de 

91,42 hectáreas.   

 
Suscriptores acuerdo de conservación predio La Esmeralda 
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Vigencia 2022 
 

Siguiendo con  el cumplimiento a las obligaciones de compensación establecidas 

en el artículo 50 de la Ley 99 de 1993 se informa que el ANLA mediante resolución 

No. 00414 del 21 de febrero de 2022 aprobó el plan de compensación radicado por 

TCE, en la cual establece los predios La Floresta y Buenavista como parte de las 

áreas a compensar propuestas por TCE; estos dos predios son copropiedad de 

CORTOLIMA y del municipio de Armero Guayabal; para realizar cerramiento, 

señalización y mantenimiento de 26,26 hectáreas.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coberturas del predio La Floresta.   Coberturas del predio Buenavista 
Fuente: TCE., 2021(Escala 1:5000). 

 

Adicionalmente, se ha tomado la iniciativa de proponer a consideración algunas de 

las áreas adquiridas pr la Corporación con objeto de conservación, para elevarlas a 

la categoría de banco de habitas,  posibilidad brindada por el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible  - MADS en el marco de la “Estrategia nacional de 

compensaciones ambientales del componente biótico”. 

 

La estrategia tiene como objetivo orientar la formulación e implementación de las 

compensaciones que establezcan las autoridades ambientales en el marco de 

ejecución de proyectos, obras o actividades sujetos de licencia ambiental, 

aprovechamiento único del recurso forestal por cambio de uso del suelo y 

sustracciones de reservas forestales, bajo una visión ecosistémica, que contribuya 

a la conservación mediante la implementación de acciones de preservación, 

restauración en cualquiera de sus enfoques o uso sostenible, con resultados 

medibles y cuantificables, para contribuir en el cumplimiento de los objetivos de 

conservación del país. 
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Vigencia 2022 
 Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.05 

Adquisición de 145 has de importancia 

estratégica para la conservación de 

ecosistemas 

42,3 29% 

 

Se realizó el acuerdo de transferencia de dominio a título de cesión gratuita sobre 

el bien inmueble denominado “La Siberia” ubicado en la vereda Canoas Copetes en 

la inspección de policía Balsillas del municipio de Ataco, el cual se cede en el marco 

del cumplimiento de la obligación de la inversión del 1% a cargo de REPSOL 

exploración Colombia S.A., cuya extensión es de 42,3 hectáreas, con lo cual se 

alcanza un 29% de avance en el cumplimiento de la meta.  

 

 
Fuente: Repsol 

 

 

 Se adelanta gestión para la cesión de predios la Marinilla y El bosque del 

Municipio de Cajamarca como donación de INVIAS por 183 hectáreas.  

 

 



 
 

 

 
 
 

 

118 

118 
Informe integral de Avance en la ejecución del PAC  

Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.06 

Valoración y disposición adecuada del 

100% de los individuos de la fauna 

silvestre incautada, entregada 

voluntariamente o rescatada. 

100% 100% 

 

Se ha valorado el 100% de los individuos de fauna silvestre incautada, entregada 

voluntariamente o rescatada. Al Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre 

“CAV” de Cortolima ubicado en el Predio El Secreto en la Vereda Llanitos del 

municipio de Ibagué, han ingresado un total de 788 especímenes. 

 

Disposición final de los especímenes que han ingresado al CAV - año 2023. 
 

Clase 

Centro 
de 

atención 
y 

valoraci
ón 

Liberati
on 

Ing. 
Muert

o 

Muer
e 

Fug
a 

Reubicaci
ón 

Eutanas
ia 

AVES 115 67 66 74 10 2 46 

MAMIFEROS 53 65 57 45 2 0 24 

REPTIL 56 82 5 6 7 1 5 

INVERTEBRA
DO 

0 0 0 0 0 0 0 

SUBPRODUC
TO 

0 0 0 0 0 0 0 

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 224 214 128 125 19 3 75 

TOTAL 788 

Fuente: Subdirección de Administración de Recursos Naturales. 
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Vigencia 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especímenes en CAV 

 
 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

3.3.1.02.07 

Operación del Centro de atención y 

valoración de la fauna silvestre de 

conformidad a la norma. 

100% 100% 

 

Se  opera el Centro de Atención y Valoración de fauna silvestre “CAV” de Cortolima 

ubicado en el Predio el Secreto en la Vereda Llanitos del municipio de Ibagué. 

 

A continuación, se describen las actividades realizadas en este centro de atención: 
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Vigencia 2022 
 Actividad Número Observación 

Elaboración de conceptos 
técnicos de manejo post-
decomiso de fauna silvestre. 

33 
Causa del ingreso: tráficos 
procedentes de incautaciones. 

Liberaciones de fauna 
silvestre. 

214 
Se encontraban en óptimas 
condiciones para regresar al medio 
natural. 

Reubicaciones de fauna 
silvestre 

3 
Animales que no pueden regresar a 
su hábitat natural. 

Eutanasias 75 
Este procedimiento se ha 
practicado únicamente a animales 
provenientes de rescates. 

Necropsias 20 
Se realizan a los especímenes que 
murieron en el CAV. 

 

 
 

 
Regreso de individuos a su entorno natural 
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Línea 4. Gobernanza institucional y ambiental 

 
La línea 4. Gobernanza institucional y ambiental adelanta acciones para mejorar la 

eficiencia y eficacia en los procesos de la Corporación y para fortalecer el ejercicio 

de la autoridad ambiental promoviendo la cercanía y la participación de las 

comunidades en los asuntos ambientales. Así mismo, apuesta por implementar 

estrategias de CTeI y alianzas estratégicas para el desarrollo sustentable.  Esta 

línea presenta un cumplimiento de metas físicas del 70,7% y una ejecución 

financiera del 84% a 30 de Junio de 2023. 

 
 
 

 

 

Gráfica 5. Ejecución Presupuestal 2023. 30 de Junio. Línea 4 

 

 

 

 

$15.836

$13.341

(Millones de Pesos)

Apropiación Vigente Compromisos
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Vigencia 2022 
 

Ilustración 7. Avance Ejec. Física y Financiera 2023. 30 de Junio. Línea 4 

 

Su objetivo es el fortalecimiento institucional de la Corporación, para alcanzar una 

gestión más cercana, innovadora y participativa para la sustentabilidad ambiental del 

Tolima.  

 
Tabla 10. Avance Metas Físicas Programa 4.1. 

Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental 

Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima 

Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia 

Código  

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

4.1.1.01.01 

Fortalecimiento del Banco de 

Proyectos mediante la 

implementación de la 

Metodología General 

Ajustada para la evaluación, 

priorización y viabilización de 

Proyectos 

40 47 100% 

4.1.1.01.02 Ejecución de proyectos 80% 76% 76% 

4.1.1.02.01 

Alcanzar el 80% de la 

Implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y 

Gestión MIPG 

80% 73,71% 92,13% 

70,70%

AVANCE DE 
METAS FÍSICAS 2023

84,0%

AVANCE DE 
METAS  FINANCIERAS 2023
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Línea 4: Gobernanza Institucional y Ambiental 

Programa 4.1: Fortalecer la capacidad institucional de la Corporación 

Autónoma Regional del Tolima 

Proyecto 4.1.1: Fortalecimiento institucional para la eficiencia y la eficacia 

Código  

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

4.1.1.02.02 

100% en la actualización y 

consolidación del sistema de 

gestión integrado HSEQ 

100% 100% 100% 

4.1.1.03.01 

Desarrollar y/o implementar 

herramientas y/o 

infraestructuras tecnológicas 

para el fortalecimiento, 

seguimiento y evaluación, 

para la eficiencia y eficacia de 

la gestión institucional 

70% 60% 85,7% 

 

4.1.1.03.02 

Avanzar en la 

implementación de la fase I 

del Sistema de Información 

Geográfico SIG 

100% 70% 70% 

4.1.1.04.01 

 

518 acciones establecidas en 

la estrategia de 

posicionamiento y 

acercamiento oportuno, 

constante y efectivo en el 

territorio, implementadas por 

las Direcciones Territoriales. 

200 127 44% 

4.1.1.04.02 

47 municipios con acciones 

establecidas en la Estrategia 

de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, 

constante y efectivo en el 

territorio 

47 41 87,2% 
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 Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.01.01 Fortalecimiento del banco de proyectos 

mediante la implementación de la 

metodología general ajustada para la 

evaluación, priorización y viabilización 

de proyectos. (40 proyectos) 

47 100% 

 

En 2023 se han evaluado 47 proyectos:   

 

Proyectos Cantidad % 

Viabilizados 26 55,3 

Macro viabilizados 11 23,4 

En ajustes 10 21,2 

Total 47 100% 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Institucional y Direccionamiento Estratégico. 

 

 

Código 

subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.01.02 
80% Ejecución de proyectos 76% 76% 

 

De los 37 proyectos viabilizados en 2023 (26 subproyectos y 11 macroproyectos), 

28 están en ejecución lo que corresponde al 76% de ejecución. 

 

Código 

Subactividad 

META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.02.01 Alcanzar el 80% de la Implementación 
del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG. 

73,71% 92,13% 

 

Esta línea presenta la siguiente ejecución: 
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AVANCES MATRIZ DE MIPG Semestre A 

DIMENSION POLITICA 
AVANCE 

POLÍTICA 

AVANCE 

DIMENSIÓN 

GESTIÓN 

ESTRATÉGICA DEL 

TALENTO HUMANO 

Talento Humano 81% 
75% 

Integridad 69% 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y 

PLANEACION 

Planeación Institucional 80% 80% 

GESTION CON 

VALORES PARA 

RESULTADOS 

Fortalecimiento 

Institucional y 

Simplificación de 

Procesos 

81% 

77% 

Gobierno Digital 75% 

Seguridad Digital 75% 

Defensa Jurídica 70% 

Servicio al ciudadano 75% 

Racionalización de 

Trámites 
82% 

Participación Ciudadana 

en la gestión 
81% 

EVALUACION DE 

RESULTADOS 

Seguimiento y 

Evaluación del 

Desempeño Institucional 

81% 81% 

NFORMACION Y 

COMUNICACIÓN 

Gestión Documental 72% 

76% 

Trasparencia, acceso a 

la información pública y 

lucha contra la 

corrupción 

80% 

GESTION DEL 

CONOCIMIENTO Y LA 

INNOVACION 

Gestión del 

Conocimiento y la 

Innovación 

45% 45% 

CONTROL INTERNO Control interno 82% 82% 

TOTAL AVANCE 73.71% 
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Se ejecutan los 12 Planes Institucionales en atención a lo establecido en el Decreto 

612 de 2018 así:  

 

1. Plan Estratégico Talento Humano:  

2. Plan Institucional de Capacitación 

3. Plan de Incentivos Institucionales 

4. Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo 

5. Plan Institucional de Archivos – PINAR 

6. Plan Anual de Adquisiciones 

7. Plan Anual de vacantes 

8. Plan de previsión de recursos humanos 

9. Programa de Transparencia y Ética Pública - PTEP  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la información y la comunicación –PETI 

11. Plan de Tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información 

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 

 

Actividades a destacar: 

 

Dimensión 1: Gestión Estratégica del Talento Humano: 

 

 Se realizaron campañas de promoción de uso de la bicicleta por parte de 

servidores públicos las cuales fueron divulgadas a través de los fondos de 

pantalla de los equipos de cómputo, ascensor y otras pantallas ubicadas en 

las zonas comunes.  
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 Elección de comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y comité de 

convivencia Laboral. 

 

 se realizó la elección de los comités COPASTT y convivencia para el periodo 

2023 – 2024  

 Celebraciones, reconocimientos, capacitaciones y jornadas de promoción y 

prevención para el fortalecimiento y motivación del talento humano de la 

corporación. 

 

 
Celebracion Dia de la Secretaria y Secretario. 

 

 
Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación 

 

Los módulos de SYSMAN en línea se encuentran en operación. El propósito de 

este sistema permite desde cualquier lugar en el que tengo acceso a internet, 

realizar la gestión financiera, humana y de almacén de la Corporación, de manera 

más sencillo, ágil y eficiente. 
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Se aprobaron 85 procedimientos por parte de Comité institucional de 

Direccionamiento Estratégico. 

 

Respecto a la implementación del Sistema Integrado HSEQ, se desarrolló un plan 

de trabajo el cual inició con la elaboración del diagnóstico de verificación del 

cumplimiento de las Normas ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad, ISO 14001 

Sistema de Gestión Ambiental e ISO 45001 Sistema de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

Se llevó a cabo la actualización del Manual de Gestión y el Contexto Estratégico de 

Gestión, documentos que están listos para llevar al Comité Institucional de Gestión 

y Desempeño para la aprobación. 

 

Se dio inicio a la formulación del nuevo Plan de Gestión Ambiental Regional del 

Tolima (PGAR). 
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Taller PGAR en Purificación 
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Dimensión 3: Gestión con Valores para Resultados 

 

Se realizó ajustes de acuerdo a la metodología de Gobierno Digital de las tics, se 

actualizaron todas las actividades, se actualizo cronograma, etc. 

Se continúa con la estrategia de racionalización de trámites de la Corporación, 

 

Se realizó la audiencia publica de seguimiento al PAC vigencia 2022, la cual contó 

con la participación de mas de 800 tolimenses, que pudieron conocer la oferta y las 

inversiones ambientales visitando la feria de la transparencia.  

 
 

 
Audiencia pública de seguimiento al PAC 

 
 

 Dimensión 4. Evaluación de Resultados 

 Seguimiento y control al cumplimiento de los indicadores de gestión, para la 
evaluación y toma de decisiones de la entidad. 
 

 Asesorías y acompañamiento al seguimiento del cumplimiento de:  
 

Planes Institucionales  

Mapa de riesgos de corrupción. 
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Dimensión 5. Información y la Comunicación 

Se habilitó la línea anticorrupción para reportes de posibles hechos de corrupción 

en la Corporación (Línea Anticorrupción: +57 (608)2657775 ext 242). La 

información de esta línea se encuentra disponible en la página web institucional. 

 

Botón participa como instrumento de la caja de herramientas para la consulta 

ciudadana e informe del análisis de respuestas del formulario. Monitoreo al botón 

de transparencia. 

 

Se dio inicio a la actualización de los Instrumentos archivísticos. 

 
 
 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.02.02 

100% en la actualización y 

consolidación del sistema de gestión 

integrado HSEQ. 

100% 100% 

 

 

Se realizó el diagnostico situacional del sistema, generando la matriz DOFA y matriz 

CAME, con el fin de verificar el nivel de cumplimiento de los requisitos establecidos 

en las normas ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 y ISO 45001-2018. 

 

Se aprobaron 85 procedimientos ajustándolos al nuevo mapa de procesos y 

estructura orgánica, de igual manera se actualiza el Manual del Sistema de Gestión 

y el documento de Contexto Estratégico. 

 

Se dio inicio a la capacitación en actualización a los servidores públicos que ya son 

auditores en el sistema HSEQ y formación a nuevos auditores con la entidad 

Instituto colombiano de normas técnicas y certificación ICONTEC.  
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Jornada de capacitación con ICONTEC. 

 

 

 
Jornada de Capacitación Actualización Auditores Internos HSEQ - ICONTEC 
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.03.01 Desarrollar y/o implementar 

herramientas y/o infraestructuras 

tecnológicas para el fortalecimiento, 

seguimiento y evaluación, para la 

eficiencia y eficacia de la gestión 

institucional. (70%). 

64% 91,4% 

 

Se avanza en la ejecución del proyecto de automatización de los 21 trámites 

ambientales, con las siguientes actividades: 

 

 Revisión y ajuste de los procedimientos correspondientes a los 21 trámites. 

 

 Digitalización de expedientes de trámites ambientales que se adelantan en 

las oficinas territoriales de Chaparral, Melgar, Purificación y Lérida y en la 

sede Centro con el siguiente avance: 

 

Oficina Territorial Municipio # expedientes 

OT Sur Chaparral 2.475 

OT Oriente Melgar 1.446 

OT Norte Lérida 2.479 

OT Suroriente Purificación 1.664 

Sede centro Ibagué 9.411 

Total 17.475 

 

Se han digitalizado un total de 17.475. 

 19 trámites en línea.  

1. Concesión de aguas superficiales 
2. Concesión de aguas subterráneas  
3. Permiso de ocupación de cauces, playas y lechos 
4. Permiso de exploración y prospección de aguas subterráneas 
5. Aprovechamiento Forestal de árboles aislados 
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6. Aprovechamiento Forestal de árboles en riesgo 
7. Aprovechamiento Forestal único, doméstico y persistente 
8. Permiso de vertimientos  
9. Permiso de emisiones atmosféricas 
10. Plan de saneamiento y manejo de vertimientos  
11. Permiso ambiental para zoológicos  
12. Permiso ambiental para Jardines botánicos 
13. Permiso ambiental para Centros de Diagnóstico Automotor 
14. Certificación para importar o exportar productos forestales 
15. Cert. de inversiones ambientales para deducción de impuesto sobre la renta  
16. Registro de plantaciones forestales 
17. Registro del Libro de operaciones forestales 
18. Registro de usuarios de recurso hídrico (RURH) 
19. Diagnóstico Ambiental de alternativas 

 
 

 
Socialización a comunidad de plataforma de trámites en línea 

 

 

Código 

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.03.02 

Avanzar en la implementación de la fase 

I del Sistema de Información Geográfico 

SIG. 

70% 100% 
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Avanzar en la implementación de la fase I del Sistema de Información Geográfico 

SIG 

 

Se avanzó en la captura de imagen y video como apoyo a 29 actividades de control 

y vigilancia, evaluación regional del agua, ordenamiento territorial y a seguimiento 

de ejecución de proyectos de inversión, con los vehículos aéreos no tripulados, en 

las zonas urbanas y rurales de los municipios de Alpujarra, Alvarado, Cajamarca, 

Chaparral, Fresno, Guamo, Ibagué, Libano, Mariquita, Melgar, Murillo, Piedras, 

Planadas, Prado, Rioblanco, Roncesvalles, San Luis, Santa Isabel, Suárez, Valle 

de San Juan, Villahermosa, y el municipio de Puerto Lopez del departamento del 

Meta, arrojando los siguientes resultados: 

 

Resultados Número 

Horas de vuelo 53,33 

Hectareas 3.238,55 

Ortofotomosaicos 27 

Archivos en imagen y video 65 

Municipios 22 

 

 
Ortofotomosaico del municipio de Suarez 
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Visita de control y vigilancia en Murillo 

 

 

 
Visita de control y vigilancia minera en Payandé 
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Entrega de obra de Bioingenieria en el municipio de Rioblanco 

 

 
Seguimiento a predios de Cortolima en el complejo Machin 

 

Se desarrolló y publicó en el GeoVisor Corporativo la aplicación correspondiente al 

Ajuste Parcial al POMCA del rio Amoyá adoptado mediante resolución 10289 del 29 

de diciembre de 2022, en el cual se destaca la consulta de la zonificación ambiental 
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y la espacialización de los Títulos Mineros y de Hidrocarburos utilizados para la 

generación de este importante estudio. 

 

 
 

Dando cumplimiento a la resolución 197 de 2022 "Modifica la Resolución 471 y 529 

de 2020 "Por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas 

que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia", se 

realizó la migración de la totalidad de la base de datos geográfica de CORTOLIMA 

al nuevo origen Nacional, en la cual la información utilizada para las aplicaciones y 

geoservicios puestos al público en el portal de ArcGIS Enterprise se modificó en su 

sistema de referencia, y se republicó hasta la fecha en 31 de 165 servicios alojados 

en el servidor de CORTOLIMA 

 

Se desarrolló la base cartográfica de las temáticas generales alojadas en el visor 

cartográfico de CORTOLIMA (acueductos, acuíferos, cartografía básica, coberturas 

de la tierra, ecosistemas estratégicos), cada uno de estos archivos se presenta al 

publico en la versión beta del nuevo sitio del Geovisor Ambiental de CORTOLIMA, 

la información se encuentra detallada por municipios y subzonas hidrográficas 

 

Se desarrolló la aplicación para uso interno de los funcionarios en la temática 

relacionada con las zonas de vida del departamento del Tolima, la cual es un 

producto obtenido por parte de la Universidad del Tolima y la Gobernación del 

Tolima y no debe ser difundida al público sin consentimiento de estas instituciones, 

por lo cual se genera de manera privada y se accede mediante usuario y contraseña 

prevista por el administrador del Geovisor Ambiental de CORTOLIMA. 
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Aplicación de zonas de vida del departamento del Tolima 

 

Se desarrolló la aplicación de consulta de las coberturas y usos de la tierra para 33 

municipios del departamento del Tolima, el cual se encuentra entregado en su 

primera Fase, en la cual se pueden realizar informes por código catastral, y 

generando un reporte en áreas de las zonas de interés. 

 

 
Aplicación de coberturas del departamento del Tolima 
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 Código  

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.04.01 

200 acciones establecidas en la 

estrategia de posicionamiento y 

acercamiento oportuno, constante y 

efectivo en el territorio, implementadas 

por las Direcciones Territoriales. 

127 63,5% 

 

 

Estrategia “CORTOLIMA TE ESCUCHA”:  

 

Número de acciones en la estrategia Cortolima Te escucha por oficina territorial. 

 

Sede 
Número de 
acciones 

Oficina Territorial Norte 53 

Oficina Territorial Sur 29 

Oficina Territorial Suroriente 30 

Oficina Territorial Oriente  15 

TOTAL 127 

Fuente: Oficinas Territoriales Sur, Oriente, Norte y Sur Oriente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cortolima Te escucha 
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 Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.1.1.04.02 

47 municipios con acciones 

establecidas en la Estrategia de 

posicionamiento y acercamiento 

oportuno, constante y efectivo en el 

territorio 

41 87,2% 

 

CORTOLIMA ha llegado a 41 municipios del Tolima con diferentes acciones de 

posicionamiento en el territorio: 

 

Acciones #Participantes Municipios 

Cortolima te escucha. 2.825 41 

Mesa Técnica Ambiental: PSMV, PGIRS, 

PUEAA. 
60 29 

Otras (campaña águilas cuaresmeras) 150 1 

Estrategia comunicativa – redes sociales. 
 

432.148 (alcances en Facebook) 

72.714 alcances en otras redes. 

 

En la estrategia de posicionamiento “Cortolima te Escucha” han participado más de 

2.825 ciudadanos, que han sido informados sobre trámites ambientales, 

normatividad ambiental, prevención de incendios forestales, quemas controladas, 

manejo de fauna silvestre, procesos sancionatorios, entre otros temas de interés. 

Igualmente, en estos espacios se reciben peticiones, quejas y reclamos de la 

comunidad.  
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Sensibilización Águilas Cuaresmeras Municipio de Falan. 

 

 

Tabla 11. Avance Metas Físicas Programa 4.2. 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.2: Ciencia, Tecnología e Innovación (CTel) para la conservación y 

uso sostenible de los recursos naturales 

Proyecto 4.2.1: Implementación de estrategias de Ciencia, Tecnología e 

Innovación Ambiental 

Código  

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución  

4.1.1.04.02 

Fortalecimiento en la 

estructuración, formulación y 

presentación de 3 iniciativas de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

y/o de cooperación departamental, 

nacional e internacional, para la 

generación de capacidades 

institucionales y la gestión de 

recursos 

1 1 100% 

 

 

Igualmente siguen en ejecución los proyectos aprobados en el OCAD de CteI:  
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 # 

NOMBRE DEL 

PROYECTO 

COSTO DEL 

PROYECTO 
CONVOCATORIA ESTADO 

1 

Implementación de la 

estrategia “Expedición 

arcoíris” apropiando 

nuestro conocimiento 

ambiental, para el 

departamento del Tolima 

$3.871.712.011  
MINCIENCIAS – 

Convocatoria 16  
En ejecución 

2 

Implementación de un 

sistema de monitoreo, 

seguimiento y evaluación 

del recurso hídrico en el 

departamento del Tolima.  

$3.825.070.438 
MINCIENCIAS- 

Convocatoria 18 
En ejecución 

3 

Implementación de 

innovaciones 

tecnológicas en los 

procesos de postcosecha 

para mejorar la calidad y 

sostenibilidad del café en 

el Dpto del Tolima. 

$16.677.898.52

9 
Minciencias. Aprobado.  

 
 

Tabla 12. Avance Metas Físicas Programa 4.3. 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.3: Alianzas estratégicas para el fortalecimiento de la misión de 

Cortolima 

Proyecto 4.3.1: Generación alianzas estratégicas para el desarrollo 

sustentable del departamento del Tolima 

Código 

subactividad 
Meta Cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución 

4.3.1.01.01 

Diseñar e implementar alianzas 

estratégicas para fortalecer 

aspectos técnicos, tecnológicos, 

inversiones, talento humano, 

innovaciones y la participación de 

diferentes actores incluyendo la 

comunidad 

1 2 100% 
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CORTOLIMA firmó de la Alianza por las áreas protegidas de Colombia en el marco 

de la Cumbre Nacional de ASOCARs en el Departamento del Chocó. De las 429 

áreas protegidas públicas de Colombia, las Corporaciones Autónomas Regionales 

han declarado 306 para su conservación que suman 3.9 millones de hectáreas.   

 

Igualmente, Cortolima se unió a la campaña Subir a lo bien: protege, recupera, 

conserva y restaura, una importante iniciativa nacional por el cuidado y protección 

de los recursos naturales de la región andina y de nuestro departamento. Esta 

campaña articula a Parques Nacionales Naturales, Gobernaciónes del Tolima, 

Quindio, Caldas y Risaralda, el Ejercito Nacional, CRQ, CARDER, CORPOCALDAS 

y CORTOLIMA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Avance Metas Físicas Programa 4.4. 

Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.4: Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de la 

autoridad Ambiental 

Proyecto 4.4.1: Ejercer la autoridad para el uso, aprovechamiento o 

movilización sostenible de los recursos naturales 

Código  

subactividad 
Meta cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución  

4.4.1.01.01 

Atención y evaluación al 100% 

de las peticiones, quejas y 

reclamos. 

100% 79,8% 79,8% 

4.4.1.01.02 Evaluación a licencias 95% 46% 48,4% 
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Línea 4: Gobernanza institucional y Ambiental 

Programa 4.4: Control, Seguimiento y Permisibilidad para el ejercicio de la 

autoridad Ambiental 

Proyecto 4.4.1: Ejercer la autoridad para el uso, aprovechamiento o 

movilización sostenible de los recursos naturales 

Código  

subactividad 
Meta cuatrenio 

Meta 

2023 

Ejecución 

2023 

% 

Ejecución  

ambientales y permisos 

4.4.1.01.03 
% de Seguimiento a licencias 

ambientales y permisos 
80% 36% 45% 

4.4.1.01.04 
Resolver sancionatorios 

ambientales 
53% 17% 33% 

4.4.1.01.05 

Ejecución de los operativos de 

control de flora y fauna 

programados 

100% 100% 100% 

4.4.1.01.06 

Ejecución del 100% de los 

seguimientos programados a 

empresas forestales 

100% 100% 100% 

 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.01 
Atención y evaluación al 100% de las 

peticiones, quejas y reclamos. 
79,8% 79,8% 

 

 

Durante el año 2023, en la línea de Atención a peticiones, quejas y reclamos, por 

medio electrónico y atención en ventanilla se han recibido un total de 1273 

solicitudes en la sede central y ha dado atención a un total de 1030. En las oficinas 

territoriales se han recibido  737 PQR y atendido 574. 
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 PQR RECIBIDAS ATENDIDAS 

% 
EJECUTADO 

Centro 1273 1030 80,9% 

OT Sur 176 138 78% 

OT Norte 315 204 64% 

OT Oriente 61 56 91% 

OT Suroriente 185 176 95% 

Total 2.010 1.604 79,8 

Fuente: Centro, Oficinas Territoriales Norte, Sur, Oriente y Sur Oriente. 

 

En total, se han atendido el 79,8% de las PQRs recibidas por la Corporación. 

 

 
 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.02 
95% Evaluación a Licencias ambientales 

y Permisos. 
46% 48% 

 

El resultado de las evaluaciones se cuantifica para el indicador del PAC, teniendo 

en cuenta no solo las actividades técnicas (visitas e informes) sino hasta la emisión 

de las actuaciones administrativas, donde se otorga o se niega una evaluación.  Al 

30 de Junio de 2023 se han allegado 1270 solicitudes de evaluación de permisos 
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ambientales de las cuales se han evaluado 606, correspondiente a un 48%. Dentro 

de las evaluaciones atendidas, 207 fueron archivadas o desistidas, y 606 

corresponden a otorgadas y negadas. El detalle de las evaluaciones se presenta en 

el siguiente cuadro resumen: 

 

Evaluación a licencias 
ambientales y 

permisos 
Allegadas 

Evaluadas y 
archivadas o 

desistidas 

Evaluaciones 
atendidas (%) 

LICENCIAS 13 6 46% 

VERTIMIENTOS 60 16 27% 

CONCESIONES 95 34 36% 

PAF 936 655 70% 

OTROS 166 102 61% 

TOTAL 1270 813 64% 

 

A nivel de participación de acuerdo con al tipo de permiso ambiental, las 

evaluaciones PAF corresponden a un 70%, seguido de otros permisos con un 61%, 

licencias 46%, concesiones de agua 36% y vertimientos 27%. 

 

A continuación se presentan los resultados de evaluación por cada tipo de permiso: 

 

Licencias ambientales 

Se evaluaron 6 licencias ambientales de 13 allegadas, de las cuales 2 licencias 

fueron otorgadas y 4 licencias archivadas. De la vigencia 2022 quedaron en trámite 

4 licencias y 3 más para el 2023 para un total de 7 en trámite de evaluación. 

 

Vertimientos 

De un total de 60 solicitudes de vertimientos allegadas, se tienen 11 conceptos entre 

otorgados y negados, 5 solicitudes se archivaron o desistieron. De esos 60; 25 

vertimientos vienen de la vigencia 2022 y 35 fueron allegadas en la vigencia 2023. 
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Concesiones de agua 

De un total de 95 solicitudes de concesiones de agua allegadas a la corporación, se 

tienen 34 conceptos entre otorgadas y negadas. 

 

Aprovechamientos Forestales 

De un total de 936 solicitudes de Permiso de Aprovechamiento Forestal allegadas 

a la corporación se tienen 497 conceptos entre otorgados y negados, 158 solicitudes 

se archivaron o desistieron y continúan en trámite un total de 281 solicitudes de 

Permiso de Aprovechamiento Forestal.  

 

Otros permisos 

La corporación para la vigencia 2023 tiene un total de 93 solicitudes de otros 

permisos. 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.03 
80% Seguimiento a licencias ambientales 

y permisos. 
36% 45% 

 

A 30 de Junio de 2023 se ha realizado seguimiento al 36% de los permisos 

ambientales otorgados por la Corporación; alcanzando un total de 2.951 

seguimientos, que se concluyeron con autos de requerimientos, sancionatorios, 

archivos; entre otros, desagregado de la siguiente manera por tipo de permiso: 

 

Seguimientos a 
licencias ambientales 

y permisos 
Inventario 

Seguimientos 
realizados 

% 

LICENCIAS 235 89 39% 

VERTIMIENTOS 125 39 31% 

CONCESIONES 3.388 1.153 34% 

PAF 3.425 1.414 41% 
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 Seguimientos a 

licencias ambientales 
y permisos 

Inventario 
Seguimientos 

realizados 
% 

OTROS 1.000 256 26% 

TOTAL 8.173 2.951 36,1% 

 
 
Seguimiento a Licencias  

A la fecha se realizó seguimiento a 89 licencias ambientales, con un cumplimiento 

del 39%, los cuales fueron objeto de visita, informe técnico y su respectiva actuación 

administrativa (auto de requerimiento, archivo, sancionatorio, terminaciones, entre 

otros). 

 

Seguimiento a Permisos de Vertimientos    

Se realizaron 39 seguimientos a permisos de vertimientos otorgados por parte de la 

Corporación; equivalente al 31% de los permisos en inventario.  

 

Seguimiento a Permisos de Aprovechamiento Forestal. 

Los seguimientos a aprovechamientos forestales presentan un cumplimiento del 

41%, llegando a un total de 1.414.   

 

Seguimiento a Concesiones de aguas 

Los seguimientos a concesiones de agua presentan un cumplimiento del 34% 

correspondiente a 1.153 seguimientos de 3.388 concesiones en inventario.  

 

Seguimientos a otro tipo de permisos  

 

Se ha realizado el 26% de seguimientos a otros permisos que corresponden a 

ocupaciones de cauce, emisiones atmosféricas e investigación científica, entre 

otros, con un total de 256 seguimientos realizados. 
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 Código  

Subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.04 53% Procesos sancionatorios resueltos 17% 33% 

 

A la fecha se han resuelto un total de 474 procesos sancionatorios, de los cuales 

454 fueron decisiones de fondo y 20 corresponden a cesaciones; lo que arroja un 

resultado del 17% de procesos sancionatorios resueltos, 33% en relación a la meta 

anual. 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.05 
100% Ejecución de los operativos de 

control de flora y fauna programados. 
100% 100% 

 

Con el objetivo de poner en conocimiento de la importancia de la administración de 

los recursos naturales, se ha realizado sensibilizando a conductores, pasajeros, 

vendedores y público en general, invitándolos a que se abstengan de apoyar, 

fomentar o realizar el tráfico ilegal de flora y fauna silvestre.   

 

Estas actividades se realizan con apoyo de grupos de Policía METIB ambiental, 

DETOL ambiental, Carabineros METIB y DETOL. 

 

Actividad 
Sede 

Centro 

Oficinas 

Territoriales 

Operativos de control al trafico 

ilegal de flora y fauna 
70 

 

30 

Revisión de vehículos 386 206 

Personas informadas 2.736 521 
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Operativos viales  

 

 

 

 

 

 

 

Incautaciones de material forestal. 

 

 

Código 

subactividad 
META 2023 EJECUTADO % 

4.4.1.01.06 100% Ejecución de los 

seguimientos programados a 

empresas forestales. 

100% 100% 

 

Se han realizado visitas de registro, control y seguimiento a 114 empresas 

forestales para garantizar a los Tolimenses que la madera que se comercializa y 

transforma en estos establecimientos comerciales provienen de fuentes legales y 

no contribuyen a la deforestación de nuestros bosques. 
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 Acciones 
Sede 

centro 

Oficinas 

territoriales 
Total 

Visitas de seguimiento y registro a 

empresas forestales 
84 30 114 

 

 
Visita a empresa forestal en el municipio de Purificación.  
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2. INFORME DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE FINANCIERO. 

Corte 30 de Junio del 2023 

 

2.1 Ejecución presupuestal de Ingresos 

 

El Presupuesto inicial de ingresos para el año 2023, se proyectó en $83.457 

millones, de los cuales el aporte realizado por la Nación asciende a $ 6.963 millones 

y por concepto de recursos propios la suma de $76.494 millones, adoptados 

mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 028 del 9 de diciembre de 2022.   

 

En lo corrido del año se han realizado movimientos presupuestales de adición y 

reducción del presupuesto. La adición de recursos asciende a la suma de $ 25.454 

millones, originadas en los excedentes financieros de la vigencia anterior por 

$17.858 millones, cancelación de reservas (recursos de vigencias anteriores 

pendientes de la obligación de pago) por $2.998 millones, rentas contractuales por 

$3.485 millones y mayor recaudo por $1.113 millones. Por otra parte, el movimiento 

de reducción corresponde a un menor recaudo de los dividendos de la terminal de 

transporte del municipio de Ibagué por $11 millones. El valor neto de modificaciones 

asciende a la suma de $25.454 millones.  

 

Por lo anterior, se tiene un total de apropiación presupuestal de $108.912 millones 

de pesos, de los cuales el 6% son aportes del presupuesto general de la Nación y 

el 94% recursos propios. 

 

Ejecución de ingresos 2023* 

Cifras en Millones de Pesos 
 

Concepto 
Presupuesto 

Definitivo 

Recaudos 

Acumulados 
Avance 

Ingresos Total 108,912 74,489 68% 

Propios 101,949 73,669 72% 

Nación 6,963 820 12% 
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Fuente: Grupo de Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

 

Con corte al 30 de junio de 2023, se registran una ejecución de ingresos por la suma 

de $74.489 millones. Por concepto de ingresos corrientes han ingresado $42.358 

millones, 71% corresponde a ingresos tributarios y 29% a no tributarios. De las 

estimaciones de ingresos correspondientes a transferencia de sobretasa ambiental 

por valor de $38.014 millones, se ha recibido transferencia por valor de $30.211 

millones, lo que corresponde a una ejecución del 79% de lo proyectado.  

 

Por el rubro de contribuciones, se encuentran las transferencias de las empresas 

hidroeléctricas, dentro de las cuales, Celsia Prado ha transferido en la vigencia un 

valor de $958 millones de pesos, lo que representa un 91% de lo presupuestado; 

Isagen Guarinó $74 millones, es decir el 65% de lo proyectado; Isagen Amoyá $441 

millones, el 62% del total a trasferir y Celsia Cucuana con $493 millones que 

equivale al 61% del total. Por su parte, las termoeléctricas, han transferido un total 

de $435 millones, distribuidos en Wartsila – Payandé $284 millones; Perenco Melgar 

$101 millones y Hocol Purificación $49 millones.  

 

El comportamiento de los ingresos por tasas y derechos administrativos registra un 

recaudo de $8.103 millones, el cual está conformado por los rubros de evaluación y 

seguimiento ambiental con ingresos $316 millones y $897 millones 

respectivamente; por tasa uso de agua, se han recaudado $5.894 millones, 

correspondientes a las liquidaciones de los periodos 2022-4, 2023-1, registrando el 

51% de lo esperado al cierre de 2023.  
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Por su parte, los recursos por tasa retributiva registran un avance frente a lo 

presupuestado del 30% con $894 millones recaudados, correspondiente a la 

liquidación del periodo 2022-4, 2022-5 (quinta factura, ajuste factor regional) y 2023-

1, pendiente liquidar y recaudar lo correspondiente a los trimestres 2 y 3 de 2023.   

 

Los recaudos por multas, sanciones e intereses de mora ascienden a $1.584 

millones, 68%; recursos que corresponden por multas $1.017 millones y por 

intereses la suma de $567 millones.  Además, las tasas por aprovechamiento 

forestal y por caza de fauna silvestre, registran un avance en sus recados del 21% 

y 40% respectivamente.  

 

 
Fuente: Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

Los recursos de capital se presupuestaron en $14.806 millones. Posteriormente se 

realizaron adiciones por excedentes financieros, cancelación de reservas y rentas 

contractuales, para un total de recursos que ascienden a $39.508 millones.  

Dentro de este grupo, se encuentra la recuperación de cartera, con un presupuesto 

vigente de $13.186 millones; con un avance a la fecha de 41%, con recaudos por 

valor de $5.470 millones.  
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Presupuesto de ingresos  

DESCRIPCION  
 TOTAL 

PRESUPUESTO  
 RECAUDOS 

ACUMULADOS  
%  

RECAUDO 

 PRESUPUESTO DE INGRESOS VIGENCIA 
ACTUAL  

108,912 74,489  68    

 CORRIENTES  62,441 42,358  68    

 Sobretasa ambiental  38,015 30,211  79    

 Contribución sector eléctrico  3,459 2,403  69    

 Evaluación de licencias y trámites 
ambientales  

1,202 316  26    

 Seguimiento a licencias y trámites 
ambientales  

2,296 897  39    

 Tasa por el uso del agua  11,618 5,894  51    

 Tasa retributiva  2,963 894  30    

 Tasa por aprovechamiento forestal  476 100  21    

 Tasa compensatoria por caza de fauna 
silvestre  

4 2  40    

 Multas  sanciones e intereses de mora  2,344 1,584  68    

 Otros ingresos no Tributarios  63 57  90    

 Recursos de capital  39,508 31,311  79    

 Rendimientos financieros  1,782 2,337  131    

 Recursos del balance  37,528 28,776  77    

 Superávit fiscal  17,858 17,858  100    

 Recuperación de Cartera  13,186 5,470  41    

 APORTES DE LA NACION  6,963 820  12    

Fuente: Gestión Financiera- área de presupuesto (cifras en millones de pesos) 

 
 

2.2 Ejecución presupuestal de Gastos 

 

El presupuesto inicial de gastos de funcionamiento e inversión para la vigencia 2023 

se formuló por un valor total $83.458 millones de pesos, el cual mediante adiciones 

por valor de $25.454 millones, quedó con un total de apropiación definitiva de 

$108,912 millones, distribuidos a cubrir gastos de funcionamiento, gastos operativos 

de inversión y proyectos de inversión: 
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Cifras en millones de $ 

CONCEPTO PROPIOS NACION 

 Gastos de funcionamiento   20,853 6,963 

 Servicio de la deuda pública 110  

 Gastos Operativos de Inversión   17,626  

 Proyectos de inversión   63,360  

 TOTAL  101,949 6,963 

Fuente: Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

Con corte al 30 de junio de 2023, los recursos de Nación alcanzan una ejecución 

del 12%, por un valor de $820 millones. Los cuales se han destinado a apalancar 

los gastos de funcionamiento, especialmente gastos de personal.  

 

Por su parte, con cargo a recursos propios, los gastos de funcionamiento ascienden 

a la suma de $20,853 millones, de los cuales el 40% se destina a gastos de 

personal, el 58% a la adquisición de bienes y servicios, el 2% restante al pago de 

impuestos (predial y vehículos), transferencias corrientes (cuota ASOCAR) y la 

provisión para el servicio a la deuda – sentencias y conciliaciones.  De este total, a 

la fecha de corte del informe, se han ejecutado $14.898 millones, como se detalla a 

continuación:   

 

 
Fuente: Gestión Financiera- área de presupuesto 

8.510

11.999

301 44

3.552

11.166

136 44

3.516

11.026

136 44

Gastos de personal Adquisición de bienes
y servicios

Gastos por tributos
multas  sanciones e
intereses de mora

  Transferencias
corrientes

Gastos de funcionamiento 2023 - Cifras en millones de $

APROPIACION VIGENTE DISPONIBILIDADES COMPROMISOS



 
 

 

 
 
 

 

159 

159 
Informe integral de Avance en la ejecución del PAC  

Semestre A de 2023 
 

Vigencia 2022 
 

Los gastos de inversión se dividen, conforme lo establece el Manual de Presupuesto 

de la Corporación, en gastos operativos de inversión, transferencias corrientes y 

proyectos de inversión.  Los gastos operativos de inversión destinados al pago de 

personal y a la adquisición de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de 

las actividades propias de la Corporación en su componente misional, registra 

compromisos por la suma de $6.439 millones; las transferencias corrientes, que 

corresponden a los recursos de que trata la Ley 344 de 1996 y que la Corporación 

gira al Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de manera mensual, 

registran un valor de $1.399 millones.  

 

Los recursos apropiados para proyectos de inversión ascienden a $63.360 millones 

(adicionados los recursos de excedentes financieros y recursos por cancelación de 

reservas), los cuales registran una ejecución del 62%, conforme a la siguiente 

distribución: 

 

Líneas 

de 

Inversión   

Apropiación 

Final  
Disponibilidades  

 % 

Avance  
Compromisos  

 % 

Avance  

Línea 1 23,344 16,402 70% 13,748 59% 

Línea 2 11,162 10,604 95% 5,429 49% 

Línea 3 13,016 11,628 89% 6,878 53% 

Línea 4 15,837 14,591 92% 13,341 84% 

Fuente: Gestión Financiera- área de presupuesto 

 

La línea del PAC 2020-2023 que registra mayor porcentaje de ejecución a la fecha 

del presente informe, es la línea 4, Gobernanza institucional y ambiental con 

disponibilidades que respaldan procesos contractuales que ascienden a $14.591 

millones, 92% del valor apropiado para la vigencia. Dentro de esta línea el proyecto 

de mayor avance es Fortalecer la capacidad institucional de la corporación 

autónoma regional del Tolima con disponibilidades de $8.223 millones de pesos.   

 

La línea 1 Agua para vivir, registra disponibilidades por valor de $16.402 millones, 

70% del total asignado. En esta línea se tiene el proyecto: conocimiento 

planificación administración y del recurso hídrico, con compromisos por valor de 

$13.748 millones. 
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La Línea 3 del PAC “Convivencia sostenible para la gestión integral de los 

ecosistemas”, presenta ejecución con un avance del 53% en compromisos que 

amparan procesos contractuales, por valor de $6.878 millones. 

 

La línea 2 En la ruta Dulima para el cambio climático registra disponibilidades por 

valor de $10.604 millones, 95% del total asignado. Los proyectos de inversión son: 

Desarrollo de estrategias de producción sostenible y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático con $8.612 millones; 

Conocimiento y reducción del riesgo en el departamento del Tolima con $1.951 

millones; Seguimiento y monitoreo a la implementación del PIGCC en el 

departamento del Tolima con disponibilidades por valor de $40 millones. 

 

 

Ejecución proyectos de inversión 

 

DESCRIPCION 

 

APROPIACION 

VIGENTE  

DISPONIBILIDADES  COMPROMISOS  

 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

(PAC 2020 2023)  
63,360 53,225 39,396 

 LINEA 1   AGUA PARA VIVIR  23,344 16,402 13,748 

Proyecto 1 1 1  Conocimiento  

planificación  administración y del 

recurso hídrico  

23,344 16,402 13,748 

 LINEA 2  EN LA RUTA DULIMA 

PARA EL CAMBIO CLIMATICO  
11,162 10,604 5,429 

Proyecto 2 1 1  Seguimiento y 

monitoreo a la implementación del 

PIGCC en el Departamento del 

Tolima  

40 40 40 

Proyecto 2 2 1 Desarrollo de 

estrategias de producción sostenible 

y consumo responsable para la 

adaptación y mitigación de los 

efectos del cambio climático  

9,171 8,612 3,901 

Proyecto 2 3 1  Fortalecimiento en el 

conocimiento y reducción del riesgo 

en el Departamento del Tolima  

1,951 1,951 1,489 

 LINEA 3  CONVIVENCIA 

SOSTENIBLE PARA LA  GESTION 

INTEGRAL DE LOS 

ECOSISTEMAS   

13,016 11,628 6,878 
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 DESCRIPCION 

 

APROPIACION 

VIGENTE  

DISPONIBILIDADES  COMPROMISOS  

 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

(PAC 2020 2023)  
63,360 53,225 39,396 

Proyecto 3 1 1Ordenamiento y 

gestión ambiental territorial  
440 291 189 

Proyecto 3 2 1 Educación  

participación y cultura ambiental  
4,972 4,809 3,295 

 Proyecto 3 3 1 Gestión de la 

biodiversidad  los ecosistemas y las 

áreas protegidas del departamento  

7,605 6,528 3,394 

 LINEA 4  GOBERNANZA 

INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL  
15,837 14,591 13,341 

 Proyecto 4 1 1 Fortalecimiento 

institucional para la eficiencia y la 

eficacia  

9,413 8,223 7,198 

 Proyecto 4 2 1 Implementación de 

estrategias de ciencia  tecnología e 

innovación ambiental  

183 183 183 

 Proyecto 4 3 1 Generación de 

alianzas estratégicas para el 

desarrollo sustentable del 

Departamento del Tolima  

93 93 93 

 Proyecto 4 4 1 Ejercer la autoridad 

para uso  aprovechamiento o 

movilización sostenible de los 

recursos naturales  

6,148 6,093 5,868 

Fuente: Gestión Financiera- área de presupuesto (millones de $) 

 

 
            Fuente: Gestión Financiera- área de presupuesto (millones de $) 
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3. INFORME DEL BALANCE DE LA GESTIÓN, CLASIFICADO EN LOS 

PROGRAMAS DE INVERSIÓN PÚBLICA NACIONAL DEFINIDOS 

ESPECIFICAMENTE PARA EL SECTOR DE AMBIENTE Y DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y SU CORRESPONDIENTE DESAGREGACIÓN EN 

SUBPROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES OPERATIVAS Y RESULTADOS. 

 
 

3.1 Articulación Plan de Acción Cuatrienal con las metas del Plan Nacional de 

Desarrollo 

 

El Plan de Acción Cuatrienal “Siembra tu Futuro”, presenta articulación en cada una 

de sus líneas con las metas establecidas en el Plan Nación de Desarrollo “Pacto por 

Colombia, Pacto por la Equidad”, dando cumplimiento a lo establecido por el 

Gobierno Nacional, asociadas al componente intersectorial “Producir Conservando 

y Conservar produciendo”.  A continuación se describen las metas y los avances de 

las acciones emprendidas por CORTOLIMA en el desarrollo de las mismas en el 

periodo 2020-2023.  
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LÍNEA 1.  AGUA PARA VIVIR.  
 

PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 
SEM A- 

2023 
META PND 

APORTE DEL CUATRENIO A LA 
META PND  

1.1 Gestión 
integral del 

recurso 
hídrico en el 
departament
o del Tolima 

Administración, 
conocimiento 

planificación del 
recurso hídrico 

en el 
Departamento 

del Tolima 

Actividad: 
1.1.1.1 

Administración
, seguimiento y 

monitoreo al 
recurso Hídrico 

en el 
departamento 

del Tolima 

70% 

1. Articulación 
instrumentos de 
planificación y 

administración del 
RH e inversión en 

cuencas 
hidrográficas. 

 
2. Puntos de 

monitoreo con 
Índice de Calidad 

de Agua (ICA). 
 

3. Plataformas 
colaborativas 

conformadas para 
la articulación de 
las inversiones y 
acciones públicas 

y privadas 
alrededor de las 

cuencas 
hidrográficas. 

 

No. de SZH que cuentan 
con información acerca de 
la oferta hídrica 

17 

Documento diseño de la 
Red hidrometeorológica 
para el departamento del 
Tolima  

0,7 

Porcentaje de puntos de 
monitoreo de vertimientos y 
caracterización de fuentes 
hídricas 

100% 

No. De SZH con 
actualización de los 
objetivos de calidad  

4 

Porcentaje de PUEAA 
evaluados 

100% 

Actividad 
1.1.1.2: 

Sistemas de 
abastecimiento 

del recurso 
hídrico en 

comunidades 
indígenas. 

0% 

Nº de proyectos de 
abastecimiento y/o 
jagüeyes construidos y/o 
mejorados 

7 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 
SEM A- 

2023 
META PND 

APORTE DEL CUATRENIO A LA 
META PND  

Actividad 
1.1.1.3: 

Desarrollo de 
proyectos de 
saneamiento 

básico y 
sistemas de 

tratamiento de 
aguas 

residuales 

100% 

Nº de proyectos apoyados 
en la construcción y/o 
mejoramiento de sistemas 
de saneamiento básico 

18 

Actividad 
1.1.1.4: 

Planificación y 
ordenamiento 

del recurso 
hídrico en el 

Departamento 
del Tolima. 

54,8% 

No. POMCAS formulados 
y/o ajustados  

2 

No. POMCAS con 
seguimiento 

12 

% de Avance de la 
Evaluación Regional del 
Agua 

75% 

No. PMAA formulados 
0,86
% 
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LÍNEA 2: EN LA RUTA DULIMA PARA EL CAMBIO CLIMÁTICO.   
 

PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

2.1 
Acompañamiento 

a la 
implementación 
del PIGCC en el 

marco de las 
competencias de 

CORTOLIMA 
 

2.2 Producción 
sostenible y 

consumo 
responsable para 
la adaptación y 

mitigación de los 
efectos del 

cambio climático 
con el marco de 

económica 
circular 

 
2.3 Apoyo al 

conocimiento y 
reducción del 

riesgo de 

Seguimiento y 
monitoreo a la 
implementación 
del PIGCCT en 
el 
departamento 
del Tolima. 
 
Desarrollo de 
estrategias de 
producción 
sostenible y 
consumo 
responsable 
para la 
adaptación y 
mitigación de 
los efectos del 
cambio 
climático  
 
Fortalecimiento 
en el 
conocimiento 
reducción del 

2.1.1.1 
Monitoreo y 

seguimiento al 
PIGCC 

50% 

Promover el 
conocimiento en la 
comunidad sobre los 
riesgos de desastres y 
el cambio climático 
para tomar mejores 
decisiones en el 
territorio. 
2. Orientación hacia la 
gestión del cambio 
climático en los 
instrumentos de 
planificación y 
desarrollo. 
3. Desarrollo de 
programas, proyectos 
y acciones de 
mitigación y 
adaptación al cambio 
climático en los 
territorios. 
4. Reducción 
acumulada de las 
emisiones de Gases 
Efecto Invernadero. 

No. de actividades 
apoyadas 
(actividades 
apoyadas para la 
implementación del 
PIGCCT) 

14 

2.2.1.01.01 
Implementación 

y 
fortalecimiento 
de estrategias 
de consumo 
responsable 
enfocados en 

economía 
circular en el 
departamento 

del Tolima 

41% 

No. De beneficiarios 
(personas 
beneficiadas con 
implementación y 
fortalecimiento de 
estrategias de 
consumo 
responsable 
enfocados en 
economía circular en 
el departamento del 
Tolima) 

13.959 

2.2.1.2: 
Fortalecimiento 

de sectores 
productivos 

priorizados por 
su compromiso 

con la 

68% 

No. De beneficiarios 
(personas 
beneficiadas con 
fortalecimiento y 
desarrollo de 
estrategias de 
biocomercio y 

5.683 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

desastres en el 
departamento del 

Tolima 

riesgo en el 
departamento 
del Tolima 
 

sostenibilidad y 
la mitigación 
del cambio 
climático 

5. Porcentaje de 
avance en la 
implementación de las 
medidas acordadas 
para la reducción de 
gases de efecto 
invernadero. 
6. Estrategia nacional 
de Economía circular. 
7. Tasa de reciclaje y 
nueva utilización de 
residuos. 
8. Residuos 
peligrosos y 
especiales sujetos a 
gestión posconsumo. 
9. Porcentaje de 
avance del Plan 
Acción sectorial 
Ambiental de 
Mercurio. 
10. Desarrollo y 
puesta en marcha de 
portafolios de 
sistemas sostenibles 
de conservación 
(conservación, 

negocios verdes con 
énfasis en economía 
circular en el 
departamento del 
Tolima) 

No. de Beneficiarios 
(personas 
beneficiadas con 
fortalecimiento y 
desarrollo de 
estrategias de 
agricultura de 
conservación y 
agroecología para la 
seguridad alimentaria 
en el departamento 
Tolima) 

9.559 

No. de subsectores 
fortalecidos con el 
fortalecimiento de 
iniciativas de 
desarrollo sostenible 
agropecuario del 
departamento del 
Tolima que se 
prioricen) 

9 

No. de Beneficiarios. 6.393 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

restauración, manejo 
sostenible, 
agroforestales, 
reconversión 
productiva). 
 

(personas 
beneficiadas con la 
implementación y/o 
fortalecimiento de 
alternativas para 
adaptación y 
mitigación del cambio 
climático en el 
departamento del 
Tolima) 

 

Actividad 
2.3.1.1: 

Estudios para 
la Gestión del 

Riesgo 

50% 

No. Municipios 
apoyados 
(municipios 
apoyados en la 
Actualización de los 
planes municipales 
de gestión del riesgo) 

24 

N.º de municipios 
apoyados 
(municipios 
apoyados en la 
formulación y 
evaluación de Planes 
de contingencia ante 
incendios 
forestales) 

12 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

 

Actividad 
2.3.1.2: 

Fortalecimiento 
de los consejos 
de la Gestión 

del Riesgo 
(CDGRD, 

CMGRD) y 
acciones para 

la reducción del 
riesgo 

100% 

N.º de acciones de 
asistencia técnica a 
los consejos de la 
gestión del riesgo 
(municipales y 
departamental de 
Gestión de 
Riesgo) 

12 

Actividad 
2.3.1.3: 

Desarrollo de 
acciones para 
la mitigación 
del riesgo de 

desastres 
estructurales y 

no 
estructurales. 

100% 

N.º de acciones 
implementadas en la 
reducción del riesgo 
(Implementación de 
33 acciones para la 
Reducción del 
Riesgo de desastres 
estructurales y no 
estructurales) 

33 
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LÍNEA 3: CONVIVENCIA SOSTENIBLE PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS ECOSISTEMAS 
 

PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

3.1 Gestión 
ambiental 
urbana y rural 
sostenible del 
territorio 
 
3.2 Gestión 
socioambiental 
 
3.3 
Conservación 
de los 
ecosistemas 
estratégicos y 
la 
biodiversidad 

Ordenamiento 
y gestión 
ambiental 
territorial 

 
Educación, 

Participación 
y Cultura 
Ambiental 

 
Gestión de la 
biodiversidad, 

los 
ecosistemas y 

las áreas 
protegidas del 
Departamento 

del Tolima. 
 

3.1.1.1: Apoyar 
al 

Ordenamiento 
Ambiental 
Territorial 

100% 

Estrategias nacionales: 
economía circular, calidad 
del aire, divulgación de los 
instrumentos ambientales de 
formalización minera y los 
asuntos ambientales 
urbanos. 
2. Fortalecer la gestión de la 
salud ambiental a través de 
los consejos territoriales de 
salud ambiental (COTSA). 
3. Porcentaje de estaciones 
de calidad del aire que 
registran concentraciones 
anuales por debajo de 30 
μg/m3 de partículas inferiores 
a 10 micras (PM10). 
4. Proyectos de PSA en 
áreas de interés en el marco 
del Programa Nacional de 
PSA. 
5. Áreas bajo esquemas de 
Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA) e 
incentivos a la conservación. 

Porcentaje de 
Asesorías y 
capacitaciones 
realizadas 
(Asesoría y 
capacitación al 
100% de las 
administraciones 
municipales para 
que incorporen los 
determinantes 
ambientales en el 
proceso de 
revisión y ajuste de 
los Planes de 
Ordenamiento 
Territorial.) 

100% 

   

Porcentaje 
Instrumentos de 
planificación 
territorial 
evaluados y/o 
concertados y/o 

100% 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

6. Incentivos para los 
negocios verdes verificados. 
7. Incorporación de la 
biodiversidad y servicios 
ecosistémicos en la 
planificación urbana a través 
del ordenamiento ambiental 
del territorio (GAU). 
8. Conflictos 
socioambientales en áreas 
protegidas del sistema 
nacional de áreas (SINAP). 
9. Porcentaje de ecosistemas 
o unidades de análisis 
ecosistémicas no 
representados o 
subrepresentados incluidos 
en el SINAP en el cuatrienio. 
10. Porcentaje de mejora en 
el índice de efectividad de 
manejo de las áreas 
protegidas pública. 
11. Áreas bajo sistemas 
sostenibles de conservación 
(restauración, sistemas 
agroforestales, manejo 
forestal sostenible). 

ajustados y/o con 
seguimiento 
(100% de los 
instrumentos de 
Ordenamiento 
Territorial. (POT, 
PP, UPR) 
evaluados y/o 
concertados y/o 
ajustados y/o con 
seguimiento) 

Actividad 
3.1.1.2: 

Fortalecimiento 
de la Gestión 
Ambiental del 

territorio 

64% 

% PGIRS con 
Seguimiento 
(Seguimiento al 
100% de los 
PGIRS) 

100% 

% PSMV con 
Seguimiento 
(Seguimiento al 
100% de los PSMV 
Vigentes.) 

100% 

% Estaciones de 
Calidad de Aire y/o 
laboratorios 
móviles operando 
en el departamento 
del Tolima 

100% 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

12. Reducir la tendencia de 
crecimiento de la 
deforestación proyectada por 
el IDEAM. 
13, Inversiones ambientales 
públicas y privadas en 
preservación, restauración, 
uso sostenible y generación 
de conocimiento de los 
páramos. 
14, Implementación de la 
estrategia de control integral 
en los núcleos de 
deforestación priorizado. 
15. Política de protección y 
bienestar de animales 
domésticos y silvestre. 
16. La meta 12 reducir la 
deforestación en un 30% con 
respecto al escenario actual. 
17. Implementar el programa 
de compras públicas 
sostenibles, con entidades 
del orden local. 

(Operación del 
100% de las 
estaciones de 
calidad de aire y/o 
laboratorios 
móviles) 

Porcentaje de 
implementación de 
la estrategia 
(Ejecutar el 100% 
de las estrategias 
diseñadas para el 
control de 
zoonosis) 

100% 

% Comunidades 
mineras con apoyo 
y acompañamiento 
(100% de las 
comunidades 
mineras con apoyo 
y 
acompañamiento) 

100% 

Actividad 
3.2.1.1: 

Fortalecimiento 
y coordinación 

Interinstitucional 

100% 

No. De 
instituciones y/u 
organizaciones 
apoyadas con el 
diseño y/o 

509 
apoy
os 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

e intersectorial 
que permita la 
formulación e 

implementación 
de planes, 

programas y 
proyectos 

respecto a la 
educación 

ambiental en el 
Departamento. 

implementación de 
estrategias en el 
marco de los 
proyectos 
ambientales de 
educación formal y 
no formal y la 
estrategia mi 
Tolima Verde) 

Actividad 
3.2.1.2: 

Implementación 
de una 

estrategia de 
apropiación 
social del 

conocimiento 
que promueva 

la cultura y 
conciencia 

ambiental en 
las 

comunidades 
del Tolima 

100% 

No. De 
beneficiarios 
(personas 
beneficiadas con 
Implementación de 
estrategias de 
apropiación social 
del conocimiento 
que promueva la 
cultura y 
conciencia 
ambiental en las 
comunidades del 
departamento.) 

3.060 

Actividad 50% N° de Redes 3 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

3.2.1.3: 
Promoción de la 

educación y 
cultura 

ambiental 
(redes) 

conformadas y 
fortalecidas para 
impulsar la cultura 
ambiental 
incluyente 
(Conformación y 
fortalecimiento de 
redes para 
impulsar la cultura 
ambiental) 

Actividad 
3.2.1.4: 

Promoción de la 
participación y 

estrategia social 

100% 

No. de Proyectos 
estratégicos 
socioambientales 
con 
relacionamiento 
comunitario  

1 

Actividad 
3.2.1.5: Apoyo 
socioambiental 

a la 
permisividad 

ambiental 
(Evaluación y 
seguimiento) 

100% 

Porcentaje de 
Proyectos 
evaluados (Apoyo 
socioambiental a la 
permisividad y 
seguimiento 
ambiental) 

100% 

3.3.1.01.01 
Elaboración de 

estudios en 
0% 

No. De estudios en 
biodiversidad en 
corredores 

3 



 
 
 
 

 

 
 
 

 

174 

174 
Informe Integral de Avance en la ejecución del PAC  

Semestre A 2023 

PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

biodiversidad 
en corredores 

urbanos 

urbanos de Ibagué 
(Elaboración de 
estudios en 
biodiversidad en 
corredores 
urbanos) 

3.3.1.01.02 
Implementación 
de acciones del 
Plan Regional 

de 
Biodiversidad 

90% 

No. de acciones 
implementadas al 
Plan de Acción 
Regional de 
Biodiversidad 
(Implementación 
de acciones del 
Plan Regional de 
Biodiversidad) 

35 

3.3.1.01.03 
Realización de 
documentos de 
seguimiento al 

PARB 

0% 

No. de 
documentos de 
seguimiento al 
Plan de Acción 
Regional de 
Biodiversidad 
(Realización de 
documentos de 
seguimiento al 
PARB) 

3 

3.3.1.01.05 
Planes de 

0% 
No. Humedales 
con plan de 

12 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

manejo para 
revisión, ajuste 

y batimetría 

manejo para 
revisión, ajuste y 
batimetría (Planes 
de manejo para 
revisión, ajuste y 
batimetría) 

3.3.1.01.06 
Estudios 

ambientales 
para 

Biodiversidad 

0% 
No. Estudios 
ambientales para 
biodiversidad 

3 

3.3.1.01.07 
Estudios de 
valoración 

económica de 
humedales 

0% 

No. Estudios de 
valoración 
económica de 
humedales  

4 

3.3.1.01.08 
Bosques con 

estudio de 
diagnóstico 

100% 

No. De estudios de 
diagnóstico de 
bosques del 
departamento 
(Bosques con 
estudio de 
diagnóstico) 

15 

3.3.1.01.12 
Áreas 

protegidas con 
análisis de 

60% 

No. Áreas 
protegidas 
declaradas con 
análisis de 

19 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND 

APORTE A LA META 
PND 

efectividad de 
manejo 

efectividad de 
manejo (Áreas 
protegidas con 
análisis de 
efectividad de 
manejo) 

3.3.1.01.13 
SIDAP 

dinamizados 
100% 

Sistemas 
Departamental de 
áreas protegidas 
dinamizado SIDAP 
dinamizados 

1 
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LÍNEA 4: GOBERNANZA INSTITUCIONAL Y AMBIENTAL 
 

PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

4.1 
Fortalecimiento 
de la capacidad 
institucional 
 
4.2 CTeI para la 
conservación y 
el uso 
sostenible de 
los recursos 
naturales 
 
4.3 Alianzas 
estratégicas 
para el 
fortalecimiento 
de la misión de 
CORTOLIMA 
 
4.4 Control, 
seguimiento y 
permisibilidad 
para el ejercicio 
de la autoridad 
ambiental 

Fortalecimiento 
Institucional para 
la Eficiencia y la 
Eficacia Tolima 
 
 
Implementación 
de Estrategias de 
Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación 
ambiental. 
Tolima 
 
 
Generación de 
alianzas 
estratégicas para 
el desarrollo 
sustentable del 
departamento 
del Tolima  
 
Control y 
ejecución de la 

Actividad 
4.1.1.1: 

Consolidación 
del Banco de 

Proyectos 

100% 

Pacto por una gestión 
pública efectiva: 
administración pública 
más efectiva, con 
instituciones más 
modernas y cercanas al 
ciudadano, asignación 
óptima del presupuesto 
público, reenfoque del 
gasto y generación de 
valor a partir del 
patrimonio y los activos 
del Estado para mejorar 
la calidad de vida y el 
desarrollo económico y 
social del país. 
2. Pacto por la 
descentralización: 
conectar territorios, 
gobiernos y poblaciones: 
―es una oportunidad 
donde el Estado se 
acerca, no con espíritu de 
promesa, si con el deseo 
de identificar soluciones y 

No. de proyectos 
(Fortalecimiento del 
Banco de Proyectos 
mediante la 
implementación de 
la Metodología 
General Ajustada 
para la evaluación, 
priorización y 
viabilización de 
proyectos 

166 

% de proyectos 
ejecutados 

76% 

4.1.1.2: 
Implementar el 
modelo integral 
de planeación 
y gestión para 

mejorar la 
efectividad en 
la Corporación 

Autónoma 
Regional del 

Tolima 

94% 

Modelo Integrado de 
Planeación y 
Gestión MIPG 
implementado 
(Alcanzar el 80% de 
la Implementación 
del Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión MIPG)  

73,7
% 

Sistema de gestión 
integrado "HSEQ 

100% 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

autoridad para 
uso, 
aprovechamiento 
o movilización 
sostenible de los 
recursos 
naturales en el 
departamento 
del Tolima 

articularlas entre el 
Gobierno Nacional, el 
gobierno departamental, 
los gobiernos 
municipales, pero 
también para invitar a 
todos los actores, a la 
sociedad civil y al sector 
privado a que trabajemos 
juntos. 
3. Pacto por la Ciencia, la 
Tecnología y la 
Innovación: un sistema 
para construir el 
conocimiento de la 
Colombia del futuro. 
Conocimiento científico y 
desarrollo de tecnología e 
innovaciones para 
transformar la sociedad 
colombiana y su sector 
productivo. 
4. Potenciar la innovación 
pública a través de 
herramientas para medir, 
fortalecer y articular 
capacidades de 

actualizado y 
consolidado   

4.1.1.3: 
Fortalecimiento 

de la 
capacidad de 

la gestión 
tecnológica y 

de los 
sistemas de 

información de 
la entidad 

100% 

% de Avance 
(Desarrollar y/o 
implementar 
herramientas y/o 
infraestructuras 
tecnológicas para el 
fortalecimiento, 
seguimiento y 
evaluación, para la 
eficiencia y eficacia 
de la gestión 
institucional)  

64% 

% de Avance en la 
implementación de 
la fase I del Sistema 
de información SIG 

70% 

Actividad 
4.1.1.4: 

Fortalecimiento 
de las 

Direcciones 
Territoriales, 

para mejorar la 
presencia de la 
Corporación en 

100% 

No de Acciones 
establecidas en la 
estrategia de 
posicionamiento y 
acercamiento 
oportuno, constante 
y efectivo en el 
territorio, 
implementa das por 

459 
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PAC 2020-2023 PND 2018-2022 

PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

las regiones. innovación. 
5. Índice de Evaluación 
del Desempeño 
Institucional de las 
Corporaciones 
Autónomas Regionales 

las Direcciones 
Territoriales  

No. de municipios 
cubiertos con 
acciones 
establecidas            
en la Estrategia de 
posicionamiento y 
acercamiento 
oportuno, constante 
y efectivo en el 
territorio 

47 

Actividad 
4.2.1.1: 

Gestionar 
proyectos de 

CTeI ambiental 
en instancias 
regionales, 
Naciones e 

Internacionales 
para el 

desarrollo 
ambiental del 

Tolima. 

100% 

No. De iniciativas 
(Fortalecimiento en 
la estructuración, 
formulación y 
presentación de 3 
iniciativas de 
Ciencia, Tecnología 
e Innovación y/o de 
cooperación 
departamental, 
nacional e 
internacional, para la 
generación de 
capacidades) 
institucionales 

7 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

4.3.1.01.01 
Diseñar e 

implementar 
alianzas 

estratégicas 
para fortalecer 

aspectos 
técnicos, 

tecnológicos, 
inversiones, 

talento 
humano, 

innovaciones y 
la participación 
de diferentes 

actores 
incluyendo la 
comunidad 

100% 

No. De estrategias 
diseñadas y 
ejecutadas para la 
realización de 
alianzas  

1 
anual 

4.4.1.01.01 
Atención y 

evaluación a 
las peticiones, 

quejas y 
reclamos. 

80% 

Porcentaje de 
peticiones, quejas y 
reclamos atendidas 
evaluadas 

88% 

4.4.1.01.02 
Evaluación a 

licencias 
48% 

% de evaluaciones 
(Evaluación a 
licencias 

91% 
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PROGRAMA PROYECTO ACTIVIDAD 
AVANCE 

2022 
META PND APORTE A LA META PND 

ambientales y 
permisos 

ambientales y 
permisos)  

4.4.1.01.03 
Seguimiento a 

licencias 
ambientales y 

permisos 

45% 

No. Seguimientos 
realizados 
(Seguimiento a 
licencias  

100% 

4.4.1.01.04 
Resolver 

sancionatorios 
ambientales 

33% 
% de sancionatorios 
resueltos  

100% 

4.4.1.01.05 
Ejecución de 
los operativos 
de control de 
flora y fauna 
programados 

100% 

Porcentaje de 
Operativos de 
control de flora y 
fauna realizados  

100% 

4.4.1.01.06 
Ejecución de 

los 
seguimientos 

programados a 
empresas 
forestales 

100% 

Porcentaje de 
Seguimientos a 
empresas forestales 
realizados 

100% 
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3.2 Aporte al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible (Artículo 

2.2.8.6.5.2 del Decreto 1076 de 2015).   

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Sector Ambiental son referentes en los 

cuales se soportó la formulación del Plan de Acción 2020 – 2023, el cual contempla 

en cada una de sus líneas estratégicas programas, proyectos y metas que dan 

cumplimiento al aporte de la entidad para contribuir a su Desarrollo. 

 

A través de la ejecución e implementación de acciones estratégicas, la Corporación 

aporta al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así mismo su 

articulación con el PGAR y demás instrumentos de planificación ambiental del 

Territorio, permiten favorecer el crecimiento económico, abordar las necesidades 

sociales y promover la protección y sostenibilidad del medio ambiente en el territorio 

tolimense. 

 

A continuación se presenta como desde el Plan de Acción de CORTOLIMA, a través 

de la ejecución de cada uno de sus proyectos en los diferentes programas, durante 

lo que va corrido del cuatrienio 2020-2023 se ha contribuido al cumplimiento de los 

objetivos de Desarrollo Sostenible desde la gestión que adelanta la Corporación. 
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LÍNEA PLAN 

DE ACCIÓN 

CUATRIENAL 

META OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

APORTES DE ACCIONES DE 

CORTOLIMA 

ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 

promover la agricultura sostenible”. 

Línea 2: Ruta 

Dulima para el 

Cambio 

Climático 

Meta 2.4: “Asegurar la 

sostenibilidad de los 

sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas 

agrícolas resilientes que 

aumenten la productividad y 

la producción, contribuyan al 

mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la 

capacidad de adaptación al 

cambio climático, los fenóm

enos meteorológicos 

extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros 

desastres y mejoren 

progresivamente la calidad 

de la tierra y el suelo” 

Implementación de programa 

“Produce sano, cultiva vida¨ en el 

cual se han beneficiado:  

 

 2.630 huertas caseras 

instaladas con manejo 

orgánico: 

 10.520 tolimenses 

beneficiados.  

 45 mercados campesinos 

realizados.  

 

 

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades. 

Línea 3 

“Convivencia 

Sostenible Para 

La Gestión 

Integral de los 

Ecosistema” 

Meta 3.9: Reducir 

considerablemente el 

número de muertes y 

enfermedades causadas por 

productos químicos 

peligrosos y por la polución y 

contaminación del aire, el 

agua y el suelo 

Seguimiento al 100% de Planes de 

Saneamiento y Manejo de 

Vertimientos PSMV vigentes.  

 

100% de las estaciones de Calidad 

de Aire y/o laboratorios móviles en 

operación. 

Se han monitoreado las jornadas 

del sin carro y sin moto en los días 

de la movilidad sostenible en 

Ibagué. 

 

Se realizó el mapa de ruido de 

Ibagué y se dio inicio a la 

formulación del plan de 

descontaminación por ruido en la 
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LÍNEA PLAN 

DE ACCIÓN 

CUATRIENAL 

META OBJETIVOS DE 

DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

APORTES DE ACCIONES DE 

CORTOLIMA 

ciudad. 

 

 

ODS 4: Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad.  

Línea 3 

“Convivencia 

Sostenible Para 

La Gestión 

Integral de los 

Ecosistema” 

4.7: Asegurar que  

todos los alumnos 

adquieran los 

conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para 

promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para 

el desarrollo sostenible y los 

estilos de vida sostenibles, 

los derechos humanos, la 

igualdad de género, la 

promoción de una cultura de 

paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial, la 

valoración de la diversidad 

cultural y la contribución de 

la cultura al desarrollo 

sostenible 

Se han apoyado 187 iniciativas 

presentadas por instituciones 

educativas y organizaciones 

comunitarias, bajo la estrategia 

Mi Tolima Verde: 

 

- Comités Interinstitucionales 

de educación ambiental-

CIDEA. 

- Instituciones educativas en el 

marco de los Proyectos 

Ambientales Escolares PRAE 

- Comunidades y/o 

asociaciones con el 

seguimiento y formulación de 

los proyectos ciudadanos de 

educación ambiental 

PROCEDA. 

- acciones de educación 

ambiental de solicitudes entre 

instituciones y/u 

organizaciones. 
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ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para 

todos 

Línea 1: Agua 

para Vivir 

6.3: mejorar calidad de agua 

reduciendo contaminación 

eliminando vertimientos, 

minimizando emisión de 

productos químicos y 

materiales peligrosos, cuyo 

indicador es “porcentaje 

aguas tratadas de manera 

segura” 

18 apoyos para saneamiento 

básico. 

6.4: Aumentar 

considerablemente el uso 

eficiente de los recursos 

hídricos, cuyo indicador es 

“cambio en la eficiencia del 

uso del agua, con el tiempo”. 

Se evaluaron el 100% de los 

Planes de Uso Eficiente y Ahorro 

del Agua allegados en este periodo 

a la Corporación.  

6.b: Apoyar y fortalecer la 

participación de las 

comunidades locales en la 

mejora de la gestión del 

agua y el saneamiento 

7 reservorios indígenas 

construidos, con mantenimiento. 

 

Línea 3 

“Convivencia 

Sostenible Para 

La Gestión 

Integral de los 

Ecosistema” 

6.6: Proteger y restablecer 

los ecosistemas 

relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las 

montañas, los humedales, 

los ríos, los acuíferos y los 

lagos. 

26.656 hectáreas del bosque de 

galilea protegidas declaradas con 

instrumento de planificación para 

su adopción.  

 

307.963 has reportadas y nominadas 

en la plataforma internacional 

Protecte Planet como Otras Medidas 

Efectivas de Conservación - OMEC 

para el departamento del Tolima, 

dando cumplimiento a la meta de 

AICHI dentro del Convenio de 

Diversidad Biológica ratificado por 

Colombia, así mismo como aporte 

departamental al cumplimiento de la 
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meta del 30% de áreas del país 

protegidas y conservadas que definió 

el gobierno nacional para el 2022. 

 

320 hectareas en procesos de 

restauración ecológica.  

 

Además fueron producidas 329.713 

plántulas de material forestal nativo;  

 

Se realizó seguimiento ambiental al 

100% de los predios propiedad de 

Cortolima. 

 

 
ODS 8: “Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y        sostenible, el empleo 

pleno y productivo y el trabajo decente para todos” 

Línea 2: Ruta 

Dulima para el 

Cambio 

Climático 

8.4: Mejorar 

progresivamente, la 

producción y el consumo 

eficientes de los recursos 

mundiales y procurar 

desvincular el crecimiento 

económico de la 

degradación del medio 

ambiente. 

Se han beneficiado 13.959 personas 

con la implementación y 

fortalecimiento de estrategias de 

consumo responsable enfocados en 

economía circular en el departamento 

del Tolima. 

 

 
 

ODS 9: “Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 

sostenible y fomentar la innovación” 

Línea 2: Ruta 

Dulima para el 

9.4: modernizar la 

infraestructura y reconvertir 

Se han beneficiado 5.683 

personas, con fortalecimiento y 
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Cambio 

Climático 

las industrias para 

que sean sostenibles, utiliza

ndo los recursos con mayor 

eficacia 

y promoviendo la adopción

 de tecnologías y procesos

 industriales limpios y 

ambientalmente racionales, 

y logrando que todos los 

países tomen medidas 

de acuerdo con sus 

capacidades respectivas.  

desarrollo de estrategias de 

biocomercio y negocios verdes 

con énfasis en economía circular 

en el departamento del Tolima. 

 

 
 

ODS 11: lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 

sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Línea 3 

“Convivencia 

Sostenible Para 

La Gestión 

Integral de los 

Ecosistema” 

11.4: redoblar los 

esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el 

patrimonio cultural y 

natural 

El Consejo Directivo de Cortolima 

declaró 496,77 hectáreas del Cerro 

Machín como área protegida, en la 

categoría de Reserva Forestal 

Protectora Regional. Esta nueva 

área protegida se encuentra dentro 

del complejo volcánico Machín 

Cerro Bravo en la vereda Coello 

San Juan del municipio de Ibagué. 

 

En el marco de la estrategia 

+VERDE Pagos por Servicios 

Ambientales en el Departamento 

Del Tolima, se cuenta con familias 

socias 335 ubicadas en el Cañón 

del Combeima (Ibagué), Anaime - 

Chilí (Cajamarca), Bilbao 

(Planadas) y Cañón de Las 

Hermosas (Chaparral) 

correspondiente a los Acuerdos de 

Conservación en un área de 

4.041,46 has. 
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Línea 2: Ruta 

Dulima para el 

Cambio 

Climático 

11.5: Reducir el número de 

muertes causadas por los 

desastres, incluidos los 

relacionados con el agua, y 

de personas afectadas y 

reducir las pérdidas 

económicas directas 

provocadas por los 

desastres en comparación 

con el PIB mundial, haciendo 

especial hincapié en la 

protección de los Pobres. 

Se realizaron 33 acciones 

orientadas a la Reducción del 

Riesgo de desastres estructurales y 

no estructurales. 

 

Se realizó con el cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de Ibagué la 

formulación de 24 planes 

Municipales de Gestión del riesgo 

de Desastres. 

 

Línea 1: Agua 

para Vivir 

11.6: Reducir el impacto 

ambiental negativo per 

cápita de las ciudades, 

con atención especial a la 

calidad del aire y la 

gestión de los desechos 

Se mantiene la operación del 

100% de las estaciones de Calidad 

de Aire y/o laboratorios móviles. 

 

Se han monitoreado las jornadas 

del sin carro y sin moto en los días 

de la movilidad sostenible en 

Ibagué. 

 

 

Línea 1: Agua 

para Vivir 

11a: Apoyar los vínculos 

económicos, sociales y 

ambientales positivos 

entre las zonas urbanas, 

periurbanas y rurales 

fortaleciendo la 

planificación del desarrollo 

nacional y regional. 

Actualización del POMCA SZH río 

Amoyá y formulación POMCA del río 

Sumapaz. 

 

 

 
 

ODS 12:   Garantizar   modalidades   de   consumo   y   producción sostenible. 

Línea 3: 

Convivencia 

Sostenible para 

12.2: Lograr la gestión 

sostenible y el uso 

eficiente de los recursos nat

Seguimiento ambiental a los 

PGIRS de los 47 municipios del 
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la gestión 

integral de los 

ecosistemas 

urales departamento. 

Línea No. 2: en 

la ruta Dulima 

para el cambio 

climático 

 

12.5. reducir 

Considerablemente la 

generación de desechos 

mediante actividades de 

prevención, reducción, 

reciclado y reutilización 

13.959 personas con la 

implementación y fortalecimiento de 

estrategias de consumo responsable 

enfocados en economía circular en el 

departamento del Tolima. 

 

Línea 3 

“Convivencia 

Sostenible 

Para La 

Gestión 

Integral de los 

Ecosistema” 

12.8. asegurar que las 

personas de todo el mundo 

tengan la información y los 

conocimientos pertinentes 

para el desarrollo sostenible 

y los estilos de vida en 

armonía con la naturaleza 

509 apoyos a instituciones y/u 

organizaciones con el diseño y/o 

implementación de estrategias con 

iniciativas de proyectos ambientales 

de educación formal y no formal y la 

estrategia Mi Tolima Verde 

Línea 3 

“Convivencia 

Sostenible 

Para La 

Gestión 

Integral de los 

Ecosistema” 

12.b Elaborar y aplicar 

instrumentos para vigilar los 

efectos en el desarrollo 

sostenible, a fin de lograr un 

turismo sostenible que cree 

puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los 

productos locales 

Realización de eventos que 

promuevan el avistamiento de aves, 

el aviturismo y la conservación. 

Acompañamiento entrega de 

señalética negocios verdes de 

turismo de naturaleza. 

Acompañamiento a los negocios a 

los procesos de capacitación del 

MADS en marketing digital- curso 

práctico de turismo de naturaleza, 

ruta emprendimiento negocios 

verdes, alianza cóndor andino, 

programa generación de negocios 

verdes, proceso de formación EAN. 

2.200 visitantes en la feria de 

negocios verdes, acuerdos 

comerciales por 1.200 millones de 

pesos. 
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ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 

Línea 2: Ruta 

Dulima para el 

Cambio 

Climático 

13.1: fortalecer la resiliencia 

y la capacidad 

de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y 

los desastres naturales 

Consolidación de 9 Subsectores: 

Cafetero, Cacaotero, frutícola, 

hortícola, ganadero, Porcícola, 

arrocero, panelero y apícola para el 

fortalecimiento de iniciativas de 

desarrollo sostenible agropecuario. 

Línea 2: Ruta 

Dulima para el 

Cambio 

Climático 

13.3: Mejorar la educación, l

a sensibilización y la capaci

dad humana e institucional 

respecto de la mitigación del 

cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción 

de sus efectos y la 

alerta temprana 

80 mil millones invertidos en el 

cumplimiento de la política pública 

de cambio climático del Tolima. 

Ordenanza 014 de 2019. 2020-

2023. 

 
 

ODS 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, 

gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir 

la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.  

Línea 4: 

Gobernanza 

institucional y 

Ambiental 

15.2: promover la puesta en 

práctica de la gestión 

sostenible de todos los tipos 

de bosques, detener la 

deforestación, recuperar los 

bosques degradado y 

aumentar 

considerablemente la 

forestación  y la 

reforestación 

Con el objetivo disminuir de manera 

progresiva el crecimiento de la 

deforestación se implementaron 

acciones tales como:  

 

 Vistas de registro, control y 

seguimiento a empresas 

forestales, con el fin de 

controlar la ilegalidad y 

garantizar a trazabilidad de la 
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madera que se trasforma y 

comercializa en el 

departamento del Tolima.  

 

 grupos de interés capacitados 

en normatividad forestal. 

 operativos de control de flora 

y fauna.  

 

 329.713 plántulas de material 

forestal nativo producidas. 

 

 
 

ODS 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar 

el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e 

inclusivas que rindan cuentas.  

 

16.6: crear a todos los 

niveles instituciones eficaces 

y transparentes que rindan 

cuentas 

Como estrategia de acercamiento a 

la comunidad se adelantaron 2 

Ferias Institucionales Siembra tu 

Futuro en el marco de la Audiencia 

Pública de Seguimiento al PAC. 

Las personas pudieron conocer la 

oferta de la Corporación a través de 

stand donde pudieron interactuar 

con los profesionales lideres de los 

programas y proyectos.  

Se han realizado Audiencia 

publicas en articulación con la 

Gobernación del Tolima, Alcaldia 

de Ibagué y Hospital Federico 

Lleras Acosta. 
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ODS 17: fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el 

Desarrollo Sostenible. 

 17.17: fomentar y promover 

la constitución de alianzas 

eficaces en las esferas 

pública, público-privada y de 

la sociedad civil, 

aprovechando la experiencia 

y las estrategias de 

obtención de recursos de las 

alianzas 

Cortolima, con el fin de lograr 

sinergias que faciliten el 

cumplimiento de su objeto misional, 

ha establecido convenios y alianzas 

que permiten la interacción 

Universidad-Empresa-Estado: 

Gobernación del Tolima, 

Universidad del Tolima, Universidad 

Tecnológica Pereira, Instituto 

Alexander Von Humboldt, CAR 

Cundinamarca, CARDER, 

CORPOCALDAS, CRQ, CELSIA, 

PROAVES, CONSERVACION 

INTERNACIONAL entre otros. 
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4. CUMPLIMIENTO DE LAS ORDENES EMITIDAS EN LAS SENTENCIAS 

PROMULGADAS POR LAS ALTAS CORTES, MEDIDAS CAUTELARES Y 

DEMÁS ACCIONES JUDICIALES QUE COMPROMETAN ACCIONES POR 

PARTE DE LAS CORPORACIONES. 
 

La Corporación Autónoma Regional del Tolima “CORTOLIMA”, en su calidad de 

máxima autoridad ambiental en el Departamento del Tolima tiene una actividad 

litigiosa a corte 30 de junio de 2023, de OCHENTA Y OCHO MIL 

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS 

($88.426.700.634,45) entre las cuales se relacionan acciones populares, medios de 

control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Simple Nulidad, Reparación 

Directa, procesos laborales entre otras. 

 

Dicha actividad litigiosa, se clasifica de la siguiente manera: 

 

RIESGO ALTO: $ 18.117.486.053,00 

RIESGO MEDIO: $ 27.546.720,45  

RIESGO BAJO: $ 70.281.667.861,00 

 
La CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL TOLIMA “CORTOLIMA” 

cuenta  con POLITICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO (PPDA) 

2022-2023, la cual se aprobó por el Comité de Conciliación en sesión de febrero 

17 de 2022. 


