
(4) MODALIDAD DE 

REGISTRO

(8) CÃ“DIGO 

HALLAZGO (12) DESCRIPCIÃ“N DEL HALLAZGO (16) CAUSA DEL HALLAZGO (20) ACCIÃ“N DE MEJORA (24) ACTIVIDADES / DESCRIPCIÃ“N

(28) ACTIVIDADES 

/ UNIDAD DE 

MEDIDA

(31) 

ACTIVIDADES 

/ 

CANTIDADES 

UNIDAD DE 

MEDIDA

(32) ACTIVIDADES 

/ FECHA DE INICIO

(36) 

ACTIVIDADES / 

FECHA DE 

TERMINACIÃ“N

(40) 

ACTIVIDADES / 

PLAZO EN 

SEMANAS

(44) 

ACTIVIDADE

S / AVANCE 

FÃ•SICO DE 

EJECUCIÃ“N (48) OBSERVACIONES

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 1D1

CORTOLIMA presentÃ³ un bajo nivel de ejecuciÃ³n de las metas financieras del 

46,35% de los proyectos de inversiÃ³n contemplados en el PAC y un bajo nivel de 

ejecuciÃ³n presupuestal del 19,48% de los recursos destinados para proyectos 

hÃ­dricos, residuos sÃ³lidos y minerÃ­a legal e ilegal contemplados en los objetivos 

especÃ­ficos de la auditorÃ­a. I

Lo anterior, debido a deficiencias en la planeaciÃ³n operativa de la 

CorporaciÃ³n, deficiencias en la formulaciÃ³n y seguimiento de la 

planeaciÃ³n institucional e inadecuada planeaciÃ³n en los procesos 

contractuales

Generar un instrumento que permita a los 

ordenadores del gasto hacer seguimiento a cada 

meta frente a la ejecucion financiera

1. Generar una linea de tiempo para cada 

productoa a entregar teniendo encuenta 

las metas PAC linea de tiempo 3.00 30/08/2022 30/11/2022 13.00 3.00

FORMATO CONTROL LINEA DE TIEMPO 

EJECUCION PAC

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 1D1

CORTOLIMA presentÃ³ un bajo nivel de ejecuciÃ³n de las metas financieras del 

46,35% de los proyectos de inversiÃ³n contemplados en el PAC y un bajo nivel de 

ejecuciÃ³n presupuestal del 19,48% de los recursos destinados para proyectos 

hÃ­dricos, residuos sÃ³lidos y minerÃ­a legal e ilegal contemplados en los objetivos 

especÃ­ficos de la auditorÃ­a. I

Lo anterior, debido a deficiencias en la planeaciÃ³n operativa de la 

CorporaciÃ³n, deficiencias en la formulaciÃ³n y seguimiento de la 

planeaciÃ³n institucional e inadecuada planeaciÃ³n en los procesos 

contractuales

Generar un instrumento que permita a los 

ordenadores del gasto hacer seguimiento a cada 

meta frente a la ejecucion financiera

1. Informes de seguimiento y control a las 

lineas de tiempo

informes de 

seguimientos 4.00 30/09/2022 30/03/2023 25.00 2.00

Evidencia dos seguimiento a la linea uno del 

PAC

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 2D2

Convenios de cooperaciÃ³n No. 551, 554, 555, 556, 558 y 559 del 2020, donde se 

pudo establecer que el sistema de tratamiento de aguas residuales no contemplÃ³ 

la instalaciÃ³n de un tratamiento complementario para el efluente del pozo 

sÃ©ptico segun los artÃ­culos 174 y 176 del Decreto 0330 de 2017.

Debido a deficiencias de planeaciÃ³n del contrato por parte de la 

subdirecciÃ³n de desarrollo ambiental de La CorporaciÃ³n 

AutÃ³noma Regional del Tolima (CORTOLIMA).

Actualizar el proyecto previamente viabilizado por 

el BPIC para incluir la instalaciÃ³n de un 

tratamiento complementario para el efluente del 

pozo sÃ©ptico en cada una de las unidades 

sanitarias (STAR), rigiendonos por lo establecido 

en el Decreto 0330 de 2017.

1. proyectoActualizado por el banco de 

proyectos de CORTOLIMA- BPIC. proyecto actualizado 1.00 30/08/2022 30/11/2022 13.00 1.00

1. proyecto actualizado por el banco de 

proyectos de CORTOLIMA- BPIC.Se adjunta 

la certificaciÃ³n de viabilidad emitida por el 

BANCO DE PROYECTOS DE CORTOLIMA 

BPIC.

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 2D2

Convenios de cooperaciÃ³n No. 551, 554, 555, 556, 558 y 559 del 2020, donde se 

pudo establecer que el sistema de tratamiento de aguas residuales no contemplÃ³ 

la instalaciÃ³n de un tratamiento complementario para el efluente del pozo 

sÃ©ptico segun los artÃ­culos 174 y 176 del Decreto 0330 de 2017.

Debido a deficiencias de planeaciÃ³n del contrato por parte de la 

subdirecciÃ³n de desarrollo ambiental de La CorporaciÃ³n 

AutÃ³noma Regional del Tolima (CORTOLIMA).

En la elaboracion de los Analisis de Justificacion de 

oportunidad y Conveniencia para la instalaciÃ³n 

de un tratamiento complementario para el 

efluente del pozo sÃ©ptico en cada una de las 

unidades sanitarias (STAR), rigiendonos por lo 

establecido en el Decreto 0330 de 2017.

1. Estudios de Justificacion de oportunidad 

y Conveniencia

Estudios de 

Justificacion de 

oportunidad y 

Conveniencia 2.00 30/09/2022 30/03/2023 25.00 1.00

JustificaciÃ³n de oportunidad y 

conveniencia del Ãºltimo contrato de obra 

adjudicado para la construcciÃ³n de 90 

STAR, segÃºn contrato de obra 1066 del 

12/12/2022.En las pÃ¡ginas 20 numeral 

3.1.4. ConstrucciÃ³n de lavadero en ladrillo 

y concreto acabado en cerÃ¡mica,

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 3D3, F1

CORTOLIMA, celebrÃ³ los convenios de cooperaciÃ³n Nos. 551, 554, 555, 556, 558 y 

559 del 2020, donde las albercas de las unidades sanitarias, no fueron 

impermeabilizadas, razÃ³n por lo cual se presentan filtraciones de agua y generÃ³ 

posible detrimento patrimonial en $4.250.808.

Lo anterior, debido a deficiente planeaciÃ³n por parte de la 

SubdirecciÃ³n de Desarrollo Ambiental de la CorporaciÃ³n 

AutÃ³noma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, al no contemplar los 

materiales para la impermeabilizaciÃ³n de las albercas.

generaciÃ³n de instructivo para la 

estandarizaciÃ³n de sistemas de tratamiento de 

aguas residuales (STAR), Unidades sanitas

1. ElaboraciÃ³n y consolidaciÃ³n de un 

instuctivo para la estandarizaciÃ³n de 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales STAR unidades sanitarias. 2. 

Aprobacion por el sistema de Gestiond e 

Calidad

1 instructivo 

Elaborados 2. 

Instructivo aprobado 

Sistema de Gestion de 

calidad 2.00 30/11/2022 30/03/2023 17.00 1.00

Se avanzo en la elaboracion y consolidacion 

del instructivo para a la estandarizaciÃ³n de 

sistemas de tratamiento de aguas 

residuales STAR unidades sanitarias. 2. 

Estapendiente su aprobacion en la mesa 

tecnica del sistema de Gestiond e Calidad.

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 3D3, F1

CORTOLIMA, celebrÃ³ los convenios de cooperaciÃ³n Nos. 551, 554, 555, 556, 558 y 

559 del 2020, donde las albercas de las unidades sanitarias, no fueron 

impermeabilizadas, razÃ³n por lo cual se presentan filtraciones de agua y generÃ³ 

posible detrimento patrimonial en $4.250.808.

Lo anterior, debido a deficiente planeaciÃ³n por parte de la 

SubdirecciÃ³n de Desarrollo Ambiental de la CorporaciÃ³n 

AutÃ³noma Regional del Tolima -CORTOLIMA-, al no contemplar los 

materiales para la impermeabilizaciÃ³n de las albercas.

difundir los parametros establecidos en el 

instructivo para la estandarizaciÃ³n de sistemas 

de tratamiento de aguas residuales STAR 

unidades sanitarias, a travÃ©s de socializaciones 

a los los tÃ©cnicos de la subdirecciÃ³n de 

desarrollo ambiental sostenible

realizar socializaciones a los tÃ©cnicos de 

la subdirecciÃ³n de desarrollo ambiental 

sostenible actas de socializaciÃ³n 2.00 30/04/2023 30/06/2023 8.00

Aun no se cumple hasta cuando se aprube 

el instructivo

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO A4

La CorporaciÃ³n realizÃ³ una deficiente e infectiva planeaciÃ³n en la ejecuciÃ³n del 

Convenio Interadministrativo No. 554 de 2021, al no contemplar la construcciÃ³n de 

una planta de tratamiento de aguas residuales, llevando el vertimiento 

directamente al rio Sumapaz

Lo anterior, debido a una deficiente e infectiva planeaciÃ³n por 

parte de la subdirecciÃ³n de desarrollo ambiental de la CorporaciÃ³n 

AutÃ³noma Regional del Tolima CORTOLIMA

Ofciar al municipio y a la empresa de Servicios 

publicos de Melgar para que generen los estudios 

y diseÃ±os para la contruccion de la Planta de 

Tratamiento de aguas residuales

1. Oficios a la Alacldia y a la empresa de 

servicio publicos de Melgar 2. Mesa 

Tecnica de trabajo

1. Oficios 2. Acta de de 

mesa tecnica 3.00 30/08/2022 30/09/2022 4.00 3.00

Evidencia el oficio dirigido al municipio de 

Melgar y Empumelgar E.S.P., municipio de 

Melgar Tolima" y se evidencia el correo de 

salida radicado 15552 del 30 de agosto de 

2022.Acta listado de asistencia de la 

reuniÃ³n y realizada el 27 de septiembre de 

2022 con la AlcaldÃ­a de Melgar y la 

Empresa de Servicios PÃºblicos de Melgar 

EMPUMELGAR ESP

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 5D4

Se presentaron deficiencias en el manejo de expedientes de Residuos SÃ³lidos, 

superando los tÃ©rminos para la elaboraciÃ³n de informes de visitas y emisiÃ³n de 

actos administrativos de seguimiento, no aperturÃ³ Procesos Sancionatorios, no 

acogiÃ³ actualizaciÃ³n de PGIRS a tiempo y hubo demoras para la fijaciÃ³n de las 

reuniones de oralidad, donde no se convocÃ³ al Procurador.

Lo anterior, por deficiencias y falta de coordinaciÃ³n entre la 

SubdirecciÃ³n de Calidad Ambiental y la Oficina Asesora JurÃ­dica de 

CORTOLIMA, debilidades de control interno y de gestiÃ³n en el 

ejercicio de la autoridad ambiental, inaplicaciÃ³n de los 

procedimientos de seguimiento y control, y falta de diligencia y 

celeridad para impulsar los procesos sancionatorios.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

1. Remitir Oficio de comunicaciÃ³n al 

procurador ambiental, para las reuniones 

de oralidad de seguimiento.

1. Oficios de 

comunicaciÃ³n por 

reuniÃ³n. 10.00 30/08/2022 30/12/2022 17.00 14.00

La Oficina de Control Interno a la GestiÃ³n 

evidencia las comunicaciones enviadas al 

Procurador Ambiental en el mes de agosto 

(14 comunicaciones).

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 5D4

Se presentaron deficiencias en el manejo de expedientes de Residuos SÃ³lidos, 

superando los tÃ©rminos para la elaboraciÃ³n de informes de visitas y emisiÃ³n de 

actos administrativos de seguimiento, no aperturÃ³ Procesos Sancionatorios, no 

acogiÃ³ actualizaciÃ³n de PGIRS a tiempo y hubo demoras para la fijaciÃ³n de las 

reuniones de oralidad, donde no se convocÃ³ al Procurador.

Lo anterior, por deficiencias y falta de coordinaciÃ³n entre la 

SubdirecciÃ³n de Calidad Ambiental y la Oficina Asesora JurÃ­dica de 

CORTOLIMA, debilidades de control interno y de gestiÃ³n en el 

ejercicio de la autoridad ambiental, inaplicaciÃ³n de los 

procedimientos de seguimiento y control, y falta de diligencia y 

celeridad para impulsar los procesos sancionatorios.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

1. Ajustar los terminos de la 

reglamentacion interna de la estrategia de 

oralidad contenidad en las Resoluciones 

1278 y 3280/2019. 1. Acto administrativo. 1.00 30/11/2022 30/04/2023 21.00 1.00

la ResoluciÃ³n Cortolima No. 9512 del 13 de 

diciembre de 2022 por la cual se modifica el 

literal c del articulo 3 de la ResoluciÃ³n 

Cortolima No. 1404 del 8 de septiembre de 

2020. (Se anexa ResoluciÃ³n)

Tipo : TRANSMISIÓN
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AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 5D4

Se presentaron deficiencias en el manejo de expedientes de Residuos SÃ³lidos, 

superando los tÃ©rminos para la elaboraciÃ³n de informes de visitas y emisiÃ³n de 

actos administrativos de seguimiento, no aperturÃ³ Procesos Sancionatorios, no 

acogiÃ³ actualizaciÃ³n de PGIRS a tiempo y hubo demoras para la fijaciÃ³n de las 

reuniones de oralidad, donde no se convocÃ³ al Procurador.

Lo anterior, por deficiencias y falta de coordinaciÃ³n entre la 

SubdirecciÃ³n de Calidad Ambiental y la Oficina Asesora JurÃ­dica de 

CORTOLIMA, debilidades de control interno y de gestiÃ³n en el 

ejercicio de la autoridad ambiental, inaplicaciÃ³n de los 

procedimientos de seguimiento y control, y falta de diligencia y 

celeridad para impulsar los procesos sancionatorios.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

1. Ajuste y ActualizaciÃ³n del 

procedimiento de seguimiento ambiental 

para acoger los informes tÃ©cnicos en los 

actos admlnistrativos y /o reuniones de 

oralidad de manera prioritaria, y remitir a 

la SAF para la respectiva liquidaciÃ³n. 1. Procedimiento 1.00 31/10/2022 30/04/2023 22.00

la SubdirecciÃ³n JurÃ­dica, la SubdirecciÃ³n 

de AdministraciÃ³n de Recursos Naturales y 

SubdirecciÃ³n Administrativa y Financiera, 

en apoyo con la Oficina Asesora de 

PlaneaciÃ³n Institucional y 

Direccionamiento EstratÃ©gico, realizaron 

reuniones para revisar el procedimiento 

como soporte se anexa los listados de 

asistencia de reuniÃ³n.

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 5D4

Se presentaron deficiencias en el manejo de expedientes de Residuos SÃ³lidos, 

superando los tÃ©rminos para la elaboraciÃ³n de informes de visitas y emisiÃ³n de 

actos administrativos de seguimiento, no aperturÃ³ Procesos Sancionatorios, no 

acogiÃ³ actualizaciÃ³n de PGIRS a tiempo y hubo demoras para la fijaciÃ³n de las 

reuniones de oralidad, donde no se convocÃ³ al Procurador.

Lo anterior, por deficiencias y falta de coordinaciÃ³n entre la 

SubdirecciÃ³n de Calidad Ambiental y la Oficina Asesora JurÃ­dica de 

CORTOLIMA, debilidades de control interno y de gestiÃ³n en el 

ejercicio de la autoridad ambiental, inaplicaciÃ³n de los 

procedimientos de seguimiento y control, y falta de diligencia y 

celeridad para impulsar los procesos sancionatorios.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

Matriz de seguimiento entre las fechas de 

visita y emisiÃ³n de informe tecnico

1. Generar una matriz 

de seguimiento para 

residuos solidos 1.00 30/08/2022 30/05/2023 39.00 1.00

Se evidencia la matriz permite lo cual 

genera una alerta en cada dependencia 

para identificar el estado actual de los 

expedientes y asÃ­ poder establecer 

trabajar en tiempo real. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1

Z74ptq2TMiB17hyY-

KUuYgpzxJuaMU7J/edit?usp=sharing&ouid

=108940351393214022902&rtpof=true&sd

=true

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 5D4

Se presentaron deficiencias en el manejo de expedientes de Residuos SÃ³lidos, 

superando los tÃ©rminos para la elaboraciÃ³n de informes de visitas y emisiÃ³n de 

actos administrativos de seguimiento, no aperturÃ³ Procesos Sancionatorios, no 

acogiÃ³ actualizaciÃ³n de PGIRS a tiempo y hubo demoras para la fijaciÃ³n de las 

reuniones de oralidad, donde no se convocÃ³ al Procurador.

Lo anterior, por deficiencias y falta de coordinaciÃ³n entre la 

SubdirecciÃ³n de Calidad Ambiental y la Oficina Asesora JurÃ­dica de 

CORTOLIMA, debilidades de control interno y de gestiÃ³n en el 

ejercicio de la autoridad ambiental, inaplicaciÃ³n de los 

procedimientos de seguimiento y control, y falta de diligencia y 

celeridad para impulsar los procesos sancionatorios.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA. Seguimientos yt control

Generar 3 informes de 

seguimiento y control 3.00 30/11/2022 30/05/2023 25.00 3.00

Expediente No.L14298 Municipio de 

Planadas Expediente No.L14296 Municipio 

de HondaExpediente No.L14300 Municipio 

de el Espinal

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 6IP1

CORTOLIMA, no liquidÃ³, cobrÃ³ ni recaudÃ³, las tarifas de seguimiento de los 

instrumentos de disposiciÃ³n ambiental en materia de residuos sÃ³lidos de tres (3) 

municipios del Departamento del Tolima por $37.117.204

Lo anterior, debido a una gestiÃ³n fiscal antieconÃ³mica, ineficiente 

e ineficaz y a falta de control y seguimiento por parte de la 

SubdirecciÃ³n Administrativa y Financiera de CORTOLIMA; lo que 

generÃ³ un presunto detrimento patrimonial en $37.117.204 e 

incumplimiento de la normatividad

1. Causar los cobros generados por concepto de 

seguimiento ambiental.

1. Enviar los mensajes internos de 

causaciÃ³n de los cobros ordenados en los 

actos administrativos emitidos por SAF.

1. Un (1) Mensaje 

interno por 

expediente. 6.00 04/07/2022 30/03/2023 34.00 3.00

mensaje interno No.3888 del 10/12/2022 

las evidencias de causaciÃ³n de cobros a 

tarifas de seguimiento de disposiciÃ³n 

ambiental en materia de residuos sÃ³lidos 

de los municipios Santa Isabel (aÃ±os 2015-

2016-2017-2018-2019-2021), Chaparral 

(aÃ±os 2018-2019) y Ortega (aÃ±o 2021). 

Se evidencian los mensajes internos, 

resoluciones y comprobante de causaciÃ³n 

de ingresos.

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 6IP1

CORTOLIMA, no liquidÃ³, cobrÃ³ ni recaudÃ³, las tarifas de seguimiento de los 

instrumentos de disposiciÃ³n ambiental en materia de residuos sÃ³lidos de tres (3) 

municipios del Departamento del Tolima por $37.117.205

Lo anterior, debido a una gestiÃ³n fiscal antieconÃ³mica, ineficiente 

e ineficaz y a falta de control y seguimiento por parte de la 

SubdirecciÃ³n Administrativa y Financiera de CORTOLIMA; lo que 

generÃ³ un presunto detrimento patrimonial en $37.117.204 e 

incumplimiento de la normatividad

Generar un instrumento que permita a hacer 

seguimiento a cada PGIRS liquidado

1. Generar una Matriz de seguimiento y 

control para la liquidaciones de los PGIRS

1. Matriz de 

seguimiento 1.00 30/08/2022 30/11/2022 13.00 1.00

Matriz permite entre las tres dependencias 

que participan en su diligenciamiento, lo 

cual genera una alerta en cada 

dependencia para identificar el estado 

actual de los expedientes poder establecer 

en tiempo real el estado actual de los 

expedientes. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1

Z74ptq2TMiB17hyY-

KUuYgpzxJuaMU7J/edit?usp=sharing&ouid

=108940351393214022902&rtpof=true&sd

=true

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 6IP1

CORTOLIMA, no liquidÃ³, cobrÃ³ ni recaudÃ³, las tarifas de seguimiento de los 

instrumentos de disposiciÃ³n ambiental en materia de residuos sÃ³lidos de tres (3) 

municipios del Departamento del Tolima por $37.117.206

Lo anterior, debido a una gestiÃ³n fiscal antieconÃ³mica, ineficiente 

e ineficaz y a falta de control y seguimiento por parte de la 

SubdirecciÃ³n Administrativa y Financiera de CORTOLIMA; lo que 

generÃ³ un presunto detrimento patrimonial en $37.117.204 e 

incumplimiento de la normatividad

Realizar seguimientos y control a la liquidaciones 

de los PGIRS

1. Informes de seguimiento y control a 

liquidaciones de los PGIRS

3 informes 

trimestrales 3.00 30/11/2022 30/05/2023 25.00 3.00

Expediente No.L14298 Municipio de 

Planadas Expediente No.L14296 Municipio 

de Honda Expediente No.L14300 Municipio 

de el Espinal

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 7D5

CORTOLIMA, superÃ³ los tÃ©rminos establecidos por la normatividad ambiental 

para el pronunciamiento de fondo de otorgamiento o negaciÃ³n en la evaluaciÃ³n 

de solicitudes de licencias ambientales, para la vigencia 2021

Debido a la falta de diligencia, eficiencia, celeridad y criterio por 

parte de CORTOLIMA en las evaluaciones de las solicitudes de 

licenciamiento ambiental para proyectos mineros

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

1. ActualizaciÃ³n del procedimiento 

automatizado para las evaluaciones de 

licencias ambientales.

1. porcedimiento 

actualizado 1.00 30/11/2022 30/03/2023 17.00

la SubdirecciÃ³n JurÃ­dica, la SubdirecciÃ³n 

de AdministraciÃ³n de Recursos Naturales y 

SubdirecciÃ³n Administrativa y Financiera, 

en apoyo con la Oficina Asesora de 

PlaneaciÃ³n Institucional y 

Direccionamiento EstratÃ©gico, realizaron 

reuniones para revisar el procedimiento 

como soporte se anexa los listados de 

asistencia de reuniÃ³n.
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AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 7D5

CORTOLIMA, superÃ³ los tÃ©rminos establecidos por la normatividad ambiental 

para el pronunciamiento de fondo de otorgamiento o negaciÃ³n en la evaluaciÃ³n 

de solicitudes de licencias ambientales, para la vigencia 2021

Debido a la falta de diligencia, eficiencia, celeridad y criterio por 

parte de CORTOLIMA en las evaluaciones de las solicitudes de 

licenciamiento ambiental para proyectos mineros

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

1. Diligenciamiento y seguimiento del 

formato de Indicadores de tiempos IEDI.

1. Una (1) tabla en 

excel al mes. trimestral 4.00 31/10/2022 30/04/2023 26.00 3.00

Como reporte de avance del plan de 

mejoramiento de la CGR, frente a este 

hallazgo se procede a remitir el link de 

acceso del Drive en el cual se encuentra el 

cuadro denominado Formato de 

evaluaciÃ³n IEDI licencias y permisos, asÃ­ 

como el archivo en Excel. (se anexa Excel de 

IEDI tres)

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 8D6

CORTOLIMA en la vigencia 2021, no cumpliÃ³ con eficacia y eficiencia su funciÃ³n en 

el seguimiento ambiental a los proyectos de minerÃ­a legal licenciados y 

referenciados en los expedientes No. 248, 13564, 566, 2220, 2047, 109, 2085, 

14097, 2228 13478, 13581, LAM 15433 y 14436.

Debido a un dÃ©bil, deficiente y descoordinado ejercicio de 

CORTOLIMA entre las subdirecciones de Calidad Ambiental hoy 

(SubdirecciÃ³n de recursos naturales) y la Oficina JurÃ­dica hoy 

llamada (SubdirecciÃ³n JurÃ­dica) en la gestiÃ³n del control y 

seguimiento de los proyectos de minerÃ­a legal permisionados

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

1. Ajuste y ActualizaciÃ³n del 

procedimiento de seguimiento ambiental 

para acoger los informes tÃ©cnicos en los 

actos admlnistrativos y /o reuniones de 

oralidad de manera prioritaria, y remitir a 

la SAF para la respectiva liquidaciÃ³n. 1. Procedimiento 1.00 30/10/2022 30/05/2023 30.00

la SubdirecciÃ³n JurÃ­dica, la SubdirecciÃ³n 

de AdministraciÃ³n de Recursos Naturales y 

SubdirecciÃ³n Administrativa y Financiera, 

en apoyo con la Oficina Asesora de 

PlaneaciÃ³n Institucional y 

Direccionamiento EstratÃ©gico, realizaron 

reuniones para revisar el procedimiento 

como soporte se anexa los listados de 

asistencia de reuniÃ³n.

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 8D6

CORTOLIMA en la vigencia 2021, no cumpliÃ³ con eficacia y eficiencia su funciÃ³n en 

el seguimiento ambiental a los proyectos de minerÃ­a legal licenciados y 

referenciados en los expedientes No. 248, 13564, 566, 2220, 2047, 109, 2085, 

14097, 2228 13478, 13581, LAM 15433 y 14436.

Debido a un dÃ©bil, deficiente y descoordinado ejercicio de 

CORTOLIMA entre las subdirecciones de Calidad Ambiental hoy 

(SubdirecciÃ³n de recursos naturales) y la Oficina JurÃ­dica hoy 

llamada (SubdirecciÃ³n JurÃ­dica) en la gestiÃ³n del control y 

seguimiento de los proyectos de minerÃ­a legal permisionados

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

Generar un instrumento de seguimineto y 

control

1. Elaboracion de una 

matriz de seguimiento 

2. tres informes de 

seguimiento y control 4.00 30/08/2022 02/05/2023 39.00 1.00 Se evidencia la matriz

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 9D7

CORTOLIMA, no liquidÃ³, cobrÃ³ ni recaudÃ³ oportunamente las tarifas de 

seguimiento ambiental del aÃ±o 2021 asociadas a la Licencia Ambiental para 

extracciÃ³n de material de arrastre contenida en el expediente L13457 de minerÃ­a 

legal.

Debido a deficiencias administrativas y a la falta de eficacia, 

coordinaciÃ³n y comunicaciÃ³n efectiva entre las Subdirecciones de 

Recursos Naturales y JurÃ­dica y a una gestiÃ³n fiscal 

antieconÃ³mica, ineficiente e ineficaz y a falta de control y 

seguimiento por parte de la SubdirecciÃ³n Administrativa y 

Financiera

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

Generar un instrumentto integral de 

seguimiento y control entre las 

subdirecciones juridica, recursos 

naturalesy Subdireccion Juridica

1. Elaborar una matriz 

de seguimiento 

integral 1.00 30/08/2022 30/11/2022 13.00 1.00

Matriz de seguimiento integral de Mineria. 

(se enviÃ³ el 05 de septiembre de 2022)

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 9D7

CORTOLIMA, no liquidÃ³, cobrÃ³ ni recaudÃ³ oportunamente las tarifas de 

seguimiento ambiental del aÃ±o 2021 asociadas a la Licencia Ambiental para 

extracciÃ³n de material de arrastre contenida en el expediente L13457 de minerÃ­a 

legal.

Debido a deficiencias administrativas y a la falta de eficacia, 

coordinaciÃ³n y comunicaciÃ³n efectiva entre las Subdirecciones de 

Recursos Naturales y JurÃ­dica y a una gestiÃ³n fiscal 

antieconÃ³mica, ineficiente e ineficaz y a falta de control y 

seguimiento por parte de la SubdirecciÃ³n Administrativa y 

Financiera

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental, procedimientos 

internos y demÃ¡s disposiciones emitidas por 

CORTOLIMA.

Realizar Seguimiento integral a las 

licencias ambientales

1 . Generar tres (3) 

informes de 

seguimiento integrales 3.00 30/11/2022 30/05/2023 26.00 2.00

reporta de los dos informes del mes de 

noviembre y diciembre para no fraccionar 

los tiempos entre la elaboraciÃ³n de 

informes tÃ©cnicos por parte de la 

SubdirecciÃ³n de AdministraciÃ³n de 

Recursos Naturales,los actos 

administrativos de tarifa de seguimiento y 

la notificaciÃ³n de estos actos notificado 

y/o comunicado. (El soporte es la Matriz de 

seguimiento)

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 10D8

Procesos sancionatorios ambientales con inconsistencias e irregularidades 

consistentes en incumplimiento de los tÃ©rminos procesales, falta o indebidas 

notificaciones de las providencias, no comunicaciÃ³n al ministerio pÃºblico de 

apertura de procesos sancionatorios y revocatorias de providencias por 

inconsistencias jurÃ­dicas o procesales, procesos ineficiente, ineficaz y falto de 

celeridad

Falta de coordinaciÃ³n, diligenciamiento y celeridad en el proceder 

administrativo de la entidad; inaplicaciÃ³n de los procedimientos de 

control y seguimiento en los procesos sancionatorios falta de 

verificaciÃ³n procedimental y jurÃ­dica de las actuaciones 

procesales de la subdirecciÃ³n de calidad ambiental, Juridicay las 

Direcciones Territoriales.

1.Actualizar el procedimiento sancionatorio con la 

participacion de las oficinas territorriales

1.Presentar la actualizaciÃ³n para la 

aprobacion del procedimeinto 

Sancionatorio incluyendo 2. adoptarlo al 

sistemas de gestion de calidad 3. 

socializacion y sensibilizacion

1. Procedimiento 

actualizado 

2.procedimiento 

adoptado 3.actas de 

socializacion 3.00 30/10/2022 30/04/2023 26.00

la SubdirecciÃ³n JurÃ­dica, la SubdirecciÃ³n 

de AdministraciÃ³n de Recursos Naturales y 

SubdirecciÃ³n Administrativa y Financiera, 

en apoyo con la Oficina Asesora de 

PlaneaciÃ³n Institucional y 

Direccionamiento EstratÃ©gico, realizaron 

reuniones para revisar el procedimiento 

como soporte se anexa los listados de 

asistencia de reuniÃ³n.

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 10D8

Procesos sancionatorios ambientales con inconsistencias e irregularidades 

consistentes en incumplimiento de los tÃ©rminos procesales, falta o indebidas 

notificaciones de las providencias, no comunicaciÃ³n al ministerio pÃºblico de 

apertura de procesos sancionatorios y revocatorias de providencias por 

inconsistencias jurÃ­dicas o procesales, procesos ineficiente, ineficaz y falto de 

celeridad

Falta de coordinaciÃ³n, diligenciamiento y celeridad en el proceder 

administrativo de la entidad; inaplicaciÃ³n de los procedimientos de 

control y seguimiento en los procesos sancionatorios falta de 

verificaciÃ³n procedimental y jurÃ­dica de las actuaciones 

procesales de la subdirecciÃ³n de calidad ambiental, Juridicay las 

Direcciones Territoriales.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental y al procedimiento 

interno de CORTOLIMA.

1. Realizar control y seguimiento de los 

tÃ©rminos de notificaciÃ³n a travÃ©s de 

un cuadro denominado "Control de 

tÃ©rminos de notificaciÃ³n".

1. Un (1) reporte por 

mes. 3.00 30/03/2023 30/06/2023 13.00 Esta actividad inicia en el 2023

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 10D8

Procesos sancionatorios ambientales con inconsistencias e irregularidades 

consistentes en incumplimiento de los tÃ©rminos procesales, falta o indebidas 

notificaciones de las providencias, no comunicaciÃ³n al ministerio pÃºblico de 

apertura de procesos sancionatorios y revocatorias de providencias por 

inconsistencias jurÃ­dicas o procesales, procesos ineficiente, ineficaz y falto de 

celeridad

Falta de coordinaciÃ³n, diligenciamiento y celeridad en el proceder 

administrativo de la entidad; inaplicaciÃ³n de los procedimientos de 

control y seguimiento en los procesos sancionatorios falta de 

verificaciÃ³n procedimental y jurÃ­dica de las actuaciones 

procesales de la subdirecciÃ³n de calidad ambiental, Juridicay las 

Direcciones Territoriales.

1. Dar cumplimiento a la Ley 1333 de 2009.- 

ComunicaciÃ³n al Procurador Judicial Ambiental y 

Agrario para el Tolima.

1. Remitir comunicaciÃ³n virtual al 

procurador ambiental, de los actos 

administrativos que trata el artÃ­culo 56 

de la Ley 1333 de 2009.

1. Una (1) 

comunicaciÃ³n por 

expediente. 15.00 30/08/2022 30/03/2023 30.00 14.00

Se envÃ­a como soporte, copia de la 

comunicaciÃ³n al Procurador Ambiental, de 

los actos administrativos que trata el 

articulo 56 de la ley 1333 de 2009. 06 de 

septiembre de 2022

AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 11D9

En 9 procesos sancionatorios originados de operativos para controlar la minerÃ­a 

ilegal realizados en la vigencia 2021, se presentÃ³ la inconsistencia de no 

cumplimiento de los tÃ©rminos procesales; siendo el desarrollo y la gestiÃ³n de los 

procesos faltos de celeridad y afectando el principio del debido proceso.

Lo anterior, debido a falta de coordinaciÃ³n, diligenciamiento, 

celeridad; inaplicaciÃ³n de procedimientos de control y seg. en 

sancionatorios de minerÃ­a ilegal; y la falta de verificaciÃ³n de 

actuaciones procesales que deben adelantar calidad, jurÃ­dica y las 

Direcciones Territoriales; asÃ­ como debilidades de control interno y 

de gestiÃ³n en el ejercicio de la autoridad ambiental.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental y al procedimiento 

interno de CORTOLIMA.

1. Realizar control y seguimiento de los 

tÃ©rminos de notificaciÃ³n a travÃ©s de 

un cuadro denominado "Control de 

tÃ©rminos de notificaciÃ³n".

1. Un (1) reporte por 

mes. 6.00 11/07/2022 30/12/2022 21.00 4.00

Como reporte se remiten los reportes de 

los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre de los 9 

expedientes sancionatorios de la 

CorporaciÃ³n, los cuales son de la sede 

centro y las sedes territoriales. (se anexa 

Excel de los meses de septiembre, octubre, 

noviembre y diciembre)
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AVANCE Ã³ SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

MEJORAMIENTO 11D10

En 9 procesos sancionatorios originados de operativos para controlar la minerÃ­a 

ilegal realizados en la vigencia 2021, se presentÃ³ la inconsistencia de no 

cumplimiento de los tÃ©rminos procesales; siendo el desarrollo y la gestiÃ³n de los 

procesos faltos de celeridad y afectando el principio del debido proceso.

Lo anterior, debido a falta de coordinaciÃ³n, diligenciamiento, 

celeridad; inaplicaciÃ³n de procedimientos de control y seg. en 

sancionatorios de minerÃ­a ilegal; y la falta de verificaciÃ³n de 

actuaciones procesales que deben adelantar calidad, jurÃ­dica y las 

Direcciones Territoriales; asÃ­ como debilidades de control interno y 

de gestiÃ³n en el ejercicio de la autoridad ambiental.

1. Dar cumplimiento a los tÃ©rminos establecidos 

en la normatividad ambiental y al procedimiento 

interno de CORTOLIMA.

Presental la actualizaciÃ³n del 

procedimiento de opeativos de mineria 

ilegal.

Procedimiento de 

operativos de mineria 

ilegal actualizado, 

aprobado y socializado 1.00 12/07/2022 30/04/2023 39.00

Se evidencia un documento de 

actualizaciÃ³n del procedimiento " 

Operativos de minerÃ­a ilegal" se 

encuentra pendiente de aprobaciÃ³n del 

ComitÃ© Institucional de GestiÃ³n y 

DesempeÃ±o. Se anexan dos (2) actas y 

listados de asistencia de reuniones internas 

de actualizaciÃ³n del procedimiento del 14 

de septiembre y 09 de noviembre de 2022.26


