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1

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

1D1

CORTOLIMA
presentó un bajo
nivel de ejecución de
las metas financieras
del 46,35% de los
proyectos de
inversión
contemplados en el
PAC y un bajo nivel
de ejecución
presupuestal del
19,48% de los
recursos destinados
para proyectos
hídricos, residuos
sólidos y minería
legal e ilegal
contemplados en los
objetivos específicos
de la auditoría.

Lo anterior, debido
a deficiencias en la
planeación
operativa de la
Corporación,
deficiencias en la
formulación y
seguimiento de la
planeación
institucional e
inadecuada
planeación en los
procesos
contractuales.

Generar un
instrumento que
permita a los
ordenadores del
gasto hacer
seguimiento a
cada meta
frente a la
ejecución
financiera

1. Informes de
seguimiento y control
a las líneas de tiempo.

informes de
seguimientos 4 2022/09/30 2023/03/30 25 4 Se Cumplio

2

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

2D2

Convenios de
cooperación No. 551,
554, 555, 556, 558 y
559 del 2020, donde
se pudo establecer
que el sistema de
tratamiento de aguas
residuales no
contempló la
instalación de un
tratamiento
complementario para
el efluente del pozo
séptico según los
artículos 174 y 176
del Decreto 0330 de
2017.

Debido a
deficiencias de
planeación del
contrato por parte
de la subdirección
de desarrollo
ambiental de La
Corporación
Autónoma
Regional del
Tolima
(CORTOLIMA).

En la
elaboración de
los Análisis de
Justificación de
oportunidad y
Conveniencia
para la
instalación de
un tratamiento
complementario
para el efluente
del pozo séptico
en cada una de
las unidades
sanitarias
(STAR),
rigiéndonos por
lo establecido
en el Decreto
0330 de 2017.

1. Estudios de
Justificación de
oportunidad y
Conveniencia.

Estudios de
Justificación de
oportunidad y
Conveniencia

2 2022/09/30 2023/03/30 25 2 Se Cumplio

3 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

3D3F1 CORTOLIMA,
celebró los
convenios de
cooperación Nos.
551, 554, 555, 556,
558 y 559 del 2020,
donde las albercas de
las unidades
sanitarias, no fueron
impermeabilizadas,

Lo anterior, debido
a deficiente
planeación por
parte de la
Subdirección de
Desarrollo
Ambiental de la
Corporación
Autónoma
Regional del

generación de
instructivo para
la
estandarización
de sistemas de
tratamiento de
aguas
residuales
(STAR),

1. Elaboración y
consolidación de un
instructivo para la
estandarización de
sistemas de
tratamiento de aguas
residuales STAR
unidades sanitarias. 2.
Aprobación por el

1 Instructivo
Elaborados 2.
Instructivo
aprobado Sistema
de Gestión de
calidad

2 2022/11/30 2023/03/30 17 2 Se Cumplio



razón por lo cual se
presentan filtraciones
de agua y generó
posible detrimento
patrimonial en
$4.250.808.

Tolima -
CORTOLIMA-, al
no contemplar los
materiales para la
impermeabilización
de las albercas.

Unidades
sanitarias.

sistema de Gestión de
Calidad.

4

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

3D3F1

CORTOLIMA,
celebró los
convenios de
cooperación Nos.
551, 554, 555, 556,
558 y 559 del 2020,
donde las albercas de
las unidades
sanitarias, no fueron
impermeabilizadas,
razón por lo cual se
presentan filtraciones
de agua y generó
posible detrimento
patrimonial en
$4.250.808.

Lo anterior, debido
a deficiente
planeación por
parte de la
Subdirección de
Desarrollo
Ambiental de la
Corporación
Autónoma
Regional del
Tolima -
CORTOLIMA-, al
no contemplar los
materiales para la
impermeabilización
de las albercas.

difundir los
parámetros
establecidos en
el instructivo
para la
estandarización
de sistemas de
tratamiento de
aguas
residuales
STAR unidades
sanitarias, a
través de
socializaciones
a los técnicos
de la
subdirección de
desarrollo
ambiental
sostenible.

Realizar
socializaciones a los
técnicos de la
subdirección de
desarrollo ambiental
sostenible.

Actas de
socialización 2 2023/04/30 2023/06/30 8 2 Se Cumplio

5

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

5D4

Se presentaron
deficiencias en el
manejo de
expedientes de
Residuos Sólidos,
superando los
términos para la
elaboración de
informes de visitas y
emisión de actos
administrativos de
seguimiento, no
aperturó Procesos
Sancionatorios, no
acogió actualización
de PGIRS a tiempo y
hubo demoras para la
fijación de las
reuniones de
oralidad, donde no se
convocó al
Procurador.

Lo anterior, por
deficiencias y falta
de coordinación
entre la
Subdirección de
Calidad Ambiental
y la Oficina
Asesora Jurídica de
CORTOLIMA,
debilidades de
control interno y de
gestión en el
ejercicio de la
autoridad
ambiental,
inaplicación de los
procedimientos de
seguimiento y
control, y falta de
diligencia y
celeridad para
impulsar los
procesos
sancionatorios.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental,
procedimientos
internos y
demás
disposiciones
emitidas por
CORTOLIMA.

1. Ajuste y
Actualización del
procedimiento de
seguimiento
ambiental para acoger
los informes técnicos
en los actos
administrativos y /o
reuniones de oralidad
de manera prioritaria,
y remitir a la SAF
para la respectiva
liquidación.

1. Procedimiento 1 2022/10/31 2023/04/30 22 1 Se Cumplio

6 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

5D4 Se presentaron
deficiencias en el
manejo de
expedientes de
Residuos Sólidos,
superando los
términos para la
elaboración de
informes de visitas y
emisión de actos
administrativos de
seguimiento, no
aperturó Procesos
Sancionatorios, no
acogió actualización
de PGIRS a tiempo y
hubo demoras para la
fijación de las
reuniones de
oralidad, donde no se

Lo anterior, por
deficiencias y falta
de coordinación
entre la
Subdirección de
Calidad Ambiental
y la Oficina
Asesora Jurídica de
CORTOLIMA,
debilidades de
control interno y de
gestión en el
ejercicio de la
autoridad
ambiental,
inaplicación de los
procedimientos de
seguimiento y
control, y falta de
diligencia y
celeridad para

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental,
procedimientos
internos y
demás
disposiciones
emitidas por
CORTOLIMA.

Matriz de seguimiento
entre las fechas de
visita y emisión de
informe técnico.

1. Generar una
matriz de
seguimiento para
residuos solidos

1 2022/08/30 2023/05/30 39 1 Se Cumplio



convocó al
Procurador.

impulsar los
procesos
sancionatorios.

7

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

7D5

CORTOLIMA,
superó los términos
establecidos por la
normatividad
ambiental para el
pronunciamiento de
fondo de
otorgamiento o
negación en la
evaluación de
solicitudes de
licencias
ambientales, para la
vigencia 2021

Debido a la falta de
diligencia,
eficiencia,
celeridad y criterio
por parte de
CORTOLIMA en
las evaluaciones de
las solicitudes de
licenciamiento
ambiental para
proyectos mineros.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental,
procedimientos
internos y
demás
disposiciones
emitidas por
CORTOLIMA.

1. Actualización del
procedimiento
automatizado para las
evaluaciones de
licencias ambientales.

1. Procedimiento
actualizado 1 2022/11/30 2023/03/30 17 1 Se Cumplio

8

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

7D5

CORTOLIMA,
superó los términos
establecidos por la
normatividad
ambiental para el
pronunciamiento de
fondo de
otorgamiento o
negación en la
evaluación de
solicitudes de
licencias
ambientales, para la
vigencia 2021

Debido a la falta de
diligencia,
eficiencia,
celeridad y criterio
por parte de
CORTOLIMA en
las evaluaciones de
las solicitudes de
licenciamiento
ambiental para
proyectos mineros.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental,
procedimientos
internos y
demás
disposiciones
emitidas por
CORTOLIMA.

1. Diligenciamiento y
seguimiento del
formato de
Indicadores de
tiempos IEDI.

1. Una (1) tabla
en Excel al mes.
trimestral

4 2022/10/31 2023/04/30 26 4 Se Cumplio

9

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

8D6

CORTOLIMA en la
vigencia 2021, no
cumplió con eficacia
y eficiencia su
función en el
seguimiento
ambiental a los
proyectos de minería
legal licenciados y
referenciados en los
expedientes No. 248,
13564, 566, 2220,
2047, 109, 2085,
14097, 2228 13478,
13581, LAM 15433
y 14436.

Debido a un débil,
deficiente y
descoordinado
ejercicio de
CORTOLIMA
entre las
subdirecciones de
Calidad Ambiental
hoy (Subdirección
de recursos
naturales) y la
Oficina Jurídica
hoy llamada
(Subdirección
Jurídica) en la
gestión del control
y seguimiento de
los proyectos de
minería legal
permisionados.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental,
procedimientos
internos y
demás
disposiciones
emitidas por
CORTOLIMA.

1. Ajuste y
Actualización del
procedimiento de
seguimiento
ambiental para acoger
los informes técnicos
en los actos
administrativos y /o
reuniones de oralidad
de manera prioritaria,
y remitir a la SAF
para la respectiva
liquidación.

1. Procedimiento 1 2022/10/30 2023/05/30 30 1 Se Cumplio

10 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

8D6 CORTOLIMA en la
vigencia 2021, no
cumplió con eficacia
y eficiencia su
función en el
seguimiento
ambiental a los
proyectos de minería
legal licenciados y
referenciados en los
expedientes No. 248,
13564, 566, 2220,
2047, 109, 2085,
14097, 2228 13478,
13581, LAM 15433
y 14436.

Debido a un débil,
deficiente y
descoordinado
ejercicio de
CORTOLIMA
entre las
subdirecciones de
Calidad Ambiental
hoy (Subdirección
de recursos
naturales) y la
Oficina Jurídica
hoy llamada
(Subdirección
Jurídica) en la
gestión del control
y seguimiento de
los proyectos de

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental,
procedimientos
internos y
demás
disposiciones
emitidas por
CORTOLIMA.

Generar un
instrumento de
seguimiento y control.

1. Elaboración de
una matriz de
seguimiento 2.
tres informes de
seguimiento y
control

4 2022/08/30 2023/05/02 39 4 Se Cumplio



minería legal
permisionados.

11

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

9D7

CORTOLIMA, no
liquidó, cobró ni
recaudó
oportunamente las
tarifas de
seguimiento
ambiental del año
2021 asociadas a la
Licencia Ambiental
para extracción de
material de arrastre
contenida en el
expediente L13457
de minería legal.

Debido a
deficiencias
administrativas y a
la falta de eficacia,
coordinación y
comunicación
efectiva entre las
Subdirecciones de
Recursos Naturales
y Jurídica y a una
gestión fiscal
antieconómica,
ineficiente e
ineficaz y a falta de
control y
seguimiento por
parte de la
Subdirección
Administrativa y
Financiera.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental,
procedimientos
internos y
demás
disposiciones
emitidas por
CORTOLIMA.

Realizar Seguimiento
integral a las licencias
ambientales.

1 . Generar tres
(3) informes de
seguimiento
integrales

3 2022/11/30 2023/05/30 26 3 Se Cumplio

12

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

10D8

Procesos
sancionatorios
ambientales con
inconsistencias e
irregularidades
consistentes en
incumplimiento de
los términos
procesales, falta o
indebidas
notificaciones de las
providencias, no
comunicación al
ministerio público de
apertura de procesos
sancionatorios y
revocatorias de
providencias por
inconsistencias
jurídicas o
procesales, procesos
ineficiente, ineficaz y
falto de celeridad

Falta de
coordinación,
diligenciamiento y
celeridad en el
proceder
administrativo de la
entidad;
inaplicación de los
procedimientos de
control y
seguimiento en los
procesos
sancionatorios falta
de verificación
procedimental y
jurídica de las
actuaciones
procesales de la
subdirección de
calidad ambiental,
Jurídica y las
Direcciones
Territoriales.

1.Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
con la
participación de
las oficinas
territoriales.

1.Presentar la
actualización para la
aprobación del
procedimiento
Sancionatorio
incluyendo 2.
adoptarlo al sistemas
de gestión de calidad
3. socialización y
sensibilización.

1. Procedimiento
actualizado
2.procedimiento
adoptado 3.actas
de socialización

3 2022/10/30 2023/04/30 26 3 Se Cumplio

13

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

10D8

Procesos
sancionatorios
ambientales con
inconsistencias e
irregularidades
consistentes en
incumplimiento de
los términos
procesales, falta o
indebidas
notificaciones de las
providencias, no
comunicación al
ministerio público de
apertura de procesos
sancionatorios y
revocatorias de
providencias por
inconsistencias
jurídicas o
procesales, procesos
ineficiente, ineficaz y
falto de celeridad

Falta de
coordinación,
diligenciamiento y
celeridad en el
proceder
administrativo de la
entidad;
inaplicación de los
procedimientos de
control y
seguimiento en los
procesos
sancionatorios falta
de verificación
procedimental y
jurídica de las
actuaciones
procesales de la
subdirección de
calidad ambiental,
Jurídica y las
Direcciones
Territoriales.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental y al
procedimiento
interno de
CORTOLIMA.

1. Realizar control y
seguimiento de los
términos de
notificación a través
de un cuadro
denominado "Control
de términos de
notificación".

1. Un (1) reporte
por mes. 3 2023/03/30 2023/06/30 13 3 Se Cumplio

14 AVANCE ó
SEGUIMIENTO

10D8 Procesos
sancionatorios

Falta de
coordinación,

1. Dar
cumplimiento a

1. Remitir
comunicación virtual

1. Una (1)
comunicación por

15 2022/08/30 2023/03/30 30 15 Se Cumplio



DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

ambientales con
inconsistencias e
irregularidades
consistentes en
incumplimiento de
los términos
procesales, falta o
indebidas
notificaciones de las
providencias, no
comunicación al
ministerio público de
apertura de procesos
sancionatorios y
revocatorias de
providencias por
inconsistencias
jurídicas o
procesales, procesos
ineficiente, ineficaz y
falto de celeridad

diligenciamiento y
celeridad en el
proceder
administrativo de la
entidad;
inaplicación de los
procedimientos de
control y
seguimiento en los
procesos
sancionatorios falta
de verificación
procedimental y
jurídica de las
actuaciones
procesales de la
subdirección de
calidad ambiental,
Jurídica y las
Direcciones
Territoriales.

la Ley 1333 de
2009.-
Comunicación
al Procurador
Judicial
Ambiental y
Agrario para el
Tolima.

al procurador
ambiental, de los
actos administrativos
que trata el artículo 56
de la Ley 1333 de
2009.

expediente.

15

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

11D9

En 9 procesos
sancionatorios
originados de
operativos para
controlar la minería
ilegal realizados en
la vigencia 2021, se
presentó la
inconsistencia de no
cumplimiento de los
términos procesales;
siendo el desarrollo y
la gestión de los
procesos faltos de
celeridad y afectando
el principio del
debido proceso.

Lo anterior, debido
a falta de
coordinación,
diligenciamiento,
celeridad;
inaplicación de
procedimientos de
control y ser. en
sancionatorios de
minería ilegal; y la
falta de
verificación de
actuaciones
procesales que
deben adelantar
calidad, jurídica y
las Direcciones
Territoriales; así
como debilidades
de control interno y
de gestión en el
ejercicio de la
autoridad
ambiental.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental y al
procedimiento
interno de
CORTOLIMA.

1. Realizar control y
seguimiento de los
términos de
notificación a través
de un cuadro
denominado "Control
de términos de
notificación".

1. Un (1) reporte
por mes. 6 2022/07/11 2022/12/30 21 6 Se Cumplio

16

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

11D10

En 9 procesos
sancionatorios
originados de
operativos para
controlar la minería
ilegal realizados en
la vigencia 2021, se
presentó la
inconsistencia de no
cumplimiento de los
términos procesales;
siendo el desarrollo y
la gestión de los
procesos faltos de
celeridad y afectando
el principio del
debido proceso.

Lo anterior, debido
a falta de
coordinación,
diligenciamiento,
celeridad;
inaplicación de
procedimientos de
control y ser. en
sancionatorios de
minería ilegal; y la
falta de
verificación de
actuaciones
procesales que
deben adelantar
calidad, jurídica y
las Direcciones
Territoriales; así
como debilidades
de control interno y
de gestión en el
ejercicio de la
autoridad
ambiental.

1. Dar
cumplimiento a
los términos
establecidos en
la normatividad
ambiental y al
procedimiento
interno de
CORTOLIMA.

Presentar la
actualización del
procedimiento de
operativos de minería
ilegal.

Procedimiento de
operativos de
minería ilegal
actualizado,
aprobado y
socializado

1 2022/07/12 2023/04/30 39 1 Se Cumplio

17 AVANCE ó
SEGUIMIENTO

D30I Durante las vigencias
2020 y 2021 el

Falta de aplicación
de las condiciones

Generar
conocimiento y

Generar la
Actualización de las

Registro 1 2023/02/15 2023/09/15 34 1 Se Cumplio



DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

IGAC, realizo
actualizaciones y
registros catastrales,
en varios municipios,
registrando
indebidamente los
destinos económicos
de predios en zonas o
suelos de protección
y conservación
ambiental, de
amenaza, zonas con
suelos que deben ser
protegidos, puesto
que sus
características
especiales limitan su
explotación
económica

de los usos del
suelo contenidas en
los instrumentos de
planificación y en
las tablas de zonas
homogéneas de
cada Municipio.

facilidades de
acceso a la
información
sobre áreas
protegidas,
ecosistemas
estratégicos y
zonas de ronda
hídrica para que
las autoridades
locales ejerzan
control y
seguimiento
sobre procesos
de urbanismo
en sus
territorios.

herramientas
tecnológicas de
consulta sobre
normatividad y
Geovisor que existen
en nuestro portal web
www.cortolima.gov.co
sobre áreas
protegidas,
ecosistemas
estratégicos y rondas
hídricas.

18

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

D30I

Durante las vigencias
2020 y 2021 el
IGAC, realizo
actualizaciones y
registros catastrales,
en varios municipios,
registrando
indebidamente los
destinos económicos
de predios en zonas o
suelos de protección
y conservación
ambiental, de
amenaza, zonas con
suelos que deben ser
protegidos, puesto
que sus
características
especiales limitan su
explotación
económica

Falta de aplicación
de las condiciones
de los usos del
suelo contenidas en
los instrumentos de
planificación y en
las tablas de zonas
homogéneas de
cada Municipio.

Generar
conocimiento y
facilidades de
acceso a la
información
sobre áreas
protegidas,
ecosistemas
estratégicos y
zonas de ronda
hídrica para que
las autoridades
locales ejerzan
control y
seguimiento
sobre procesos
de urbanismo
en sus
territorios.

Creación de piezas
audiovisuales
instructivas para las
autoridades locales
sobre el uso y acceso
al Geovisor como
instrumento de
consulta.

Piezas
audiovisuales 3 2023/02/15 2023/09/15 34    

19

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

D9

La CGR determinó
que el Plan Conjunto
de Recuperación,
Manejo,
Mantenimiento y
Conservación del
PNN Los Nevados
no cuenta aún con
una estrategia global
definida dirigida a
garantizar la
sostenibilidad
financiera para su
implementación en el
corto, mediano y
largo plazo.

Debilidades en la
coordinación y en
la toma de
decisiones
relacionadas con la
definición de una
estrategia que
brinde soporte al
aseguramiento
permanente del
financiamiento
necesario para
llevar a cabo las
acciones dispuestas
en el plan conjunto.

Asignar los
recursos en el
Plan de Acción
de
CORTOLIMA,
y en el PGAR
para la
implementación
del Plan
Conjunto del
PNN Nevados
en el corto,
mediano y largo
plazo, en la
jurisdicción del
Tolima.

Proponer y gestionar
en la Comisión
Conjunta del Páramo
Nevados, la
construcción de una
estrategia de
sostenibilidad
financiera en el corto
mediano y largo
plazo.

Documento
técnico de gestión
financiera para el
complejo de
paramo los
Nevados

1 2023/01/15 2023/06/15 21    

20 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A12 D10 DEBIDO PROCESO
EN LA
APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
- SAN 001134
PTARS IDEMA EL
PLACER - HONDA
Cortolima, no ha
sido rigurosa al
seguir las etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, definidos
en la ley y adoptados

la Corporación no
siguió
rigurosamente las
etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, y a las
debilidades de los
controles internos
para garantizar el
procedimiento
sancionatorio
adoptado por
Cortolima.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y

1. Actualizar
procedimiento
sancionatorio.

Documento 1 2023/02/15 2023/05/15 12 1 Se Cumplio



en el procedimiento
de la entidad.

capacitar a los
funcionarios
que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

21

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A12 D10

DEBIDO PROCESO
EN LA
APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
- SAN 001134
PTARS IDEMA EL
PLACER - HONDA
Cortolima, no ha
sido rigurosa al
seguir las etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, definidos
en la ley y adoptados
en el procedimiento
de la entidad.

la Corporación no
siguió
rigurosamente las
etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, y a las
debilidades de los
controles internos
para garantizar el
procedimiento
sancionatorio
adoptado por
Cortolima.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y
capacitar a los
funcionarios
que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

2. Presentar la
actualización del
procedimiento
sancionatorio al
Comité Institucional
de Gestión y
Desempeño para su
aprobación.

Documento 1 2023/05/15 2023/07/28 10 1 Se Cumplio

22

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A12 D10

DEBIDO PROCESO
EN LA
APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
- SAN 001134
PTARS IDEMA EL
PLACER - HONDA
Cortolima, no ha
sido rigurosa al
seguir las etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, definidos
en la ley y adoptados
en el procedimiento
de la entidad.

la Corporación no
siguió
rigurosamente las
etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, y a las
debilidades de los
controles internos
para garantizar el
procedimiento
sancionatorio
adoptado por
Cortolima.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y
capacitar a los
funcionarios
que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

3. Incluir el
documento aprobado
en el Sistema de
Gestión de Calidad.

Documento
codificado en
sistema de gestión
de calidad

1 2023/07/29 2023/08/15 2 1 Se Cumplio

23 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A12 D10 DEBIDO PROCESO
EN LA
APLICACIÓN DEL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
- SAN 001134
PTARS IDEMA EL
PLACER - HONDA
Cortolima, no ha
sido rigurosa al
seguir las etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, definidos
en la ley y adoptados
en el procedimiento
de la entidad.

la Corporación no
siguió
rigurosamente las
etapas del
procedimiento
sancionatorio
ambiental, y a las
debilidades de los
controles internos
para garantizar el
procedimiento
sancionatorio
adoptado por
Cortolima.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y
capacitar a los
funcionarios

4. Realizar una
jornada de
capacitación y
sensibilización sobre
el procedimiento
sancionatorio.

Jornadas de
capacitación

2 2023/08/18 2024/11/30 14 1 pendiente



que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

24

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A13 D11

IMPULSO
PROCESAL Y
OPORTUNIDAD
EN PROCESOS
SANCIONATORIOS
SAN-00726
MUNICIPIO
ESPINAL Y SAN-
0640 MUNICIPIO
FLANDES,
Cortolima en la
gestión y desarrollo
de los procesos
sancionatorios
ambientales ha sido
ineficaz y falto
celeridad,
presentando
inconsistencias e
irregularidades que
afectan los principios
del debido proceso y
la legalidad como se
evidencia en los
procesos.

debilidades en los
controles internos
para coordinar los
procesos que
garanticen la
efectividad y
cumplimiento del
procedimiento
sancionatorio
ambiental.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y
capacitar a los
funcionarios
que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

1. Actualizar
procedimiento
sancionatorio.

Documento 1 2023/02/15 2023/05/15 12 1 Se Cumplio

25

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A13 D11

IMPULSO
PROCESAL Y
OPORTUNIDAD
EN PROCESOS
SANCIONATORIOS
SAN-00726
MUNICIPIO
ESPINAL Y SAN-
0640 MUNICIPIO
FLANDES,
Cortolima en la
gestión y desarrollo
de los procesos
sancionatorios
ambientales ha sido
ineficaz y falto
celeridad,
presentando
inconsistencias e
irregularidades que
afectan los principios
del debido proceso y
la legalidad como se
evidencia en los
procesos.

debilidades en los
controles internos
para coordinar los
procesos que
garanticen la
efectividad y
cumplimiento del
procedimiento
sancionatorio
ambiental.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y
capacitar a los
funcionarios
que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

2. Presentar la
actualización del
procedimiento
sancionatorio al
Comité Institucional
de Gestión y
Desempeño para su
aprobación.

Documento 1 2023/05/15 2023/07/28 10 1 Se Cumplio

26 AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A13 D11 IMPULSO
PROCESAL Y
OPORTUNIDAD
EN PROCESOS
SANCIONATORIOS
SAN-00726
MUNICIPIO
ESPINAL Y SAN-
0640 MUNICIPIO
FLANDES,
Cortolima en la
gestión y desarrollo
de los procesos
sancionatorios
ambientales ha sido

debilidades en los
controles internos
para coordinar los
procesos que
garanticen la
efectividad y
cumplimiento del
procedimiento
sancionatorio
ambiental.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y

3. Incluir el
documento aprobado
en el Sistema de
Gestión de Calidad.

Documento
codificado en
sistema de gestión
de calidad

1 2023/07/29 2023/08/15 2 1 Se Cumplio



ineficaz y falto
celeridad,
presentando
inconsistencias e
irregularidades que
afectan los principios
del debido proceso y
la legalidad como se
evidencia en los
procesos.

capacitar a los
funcionarios
que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

27

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A13 D11

IMPULSO
PROCESAL Y
OPORTUNIDAD
EN PROCESOS
SANCIONATORIOS
SAN-00726
MUNICIPIO
ESPINAL Y SAN-
0640 MUNICIPIO
FLANDES,
Cortolima en la
gestión y desarrollo
de los procesos
sancionatorios
ambientales ha sido
ineficaz y falto
celeridad,
presentando
inconsistencias e
irregularidades que
afectan los principios
del debido proceso y
la legalidad como se
evidencia en los
procesos.

debilidades en los
controles internos
para coordinar los
procesos que
garanticen la
efectividad y
cumplimiento del
procedimiento
sancionatorio
ambiental.

Actualizar el
procedimiento
sancionatorio
donde se
establezcan de
manera clara el
tiempo de cada
una de las
actividades, de
tal manera que
se facilite el
control y la
trazabilidad de
los tiempos y
Sensibilizar y
capacitar a los
funcionarios
que intervienen
en el
procedimiento
sobre el
contenido del
mismo.

4. Realizar una
jornada de
capacitación y
sensibilización sobre
el procedimiento
sancionatorio.

Jornadas de
capacitación 2 2023/08/18 2024/11/30 14 1  

28

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A1 D1 OI1

La Alcaldía del
Municipio de
Armero Guayabal
Tolima, no ha
presentado el plan de
cierre y restauración
de ese ecosistema
ante COR TOLIMA
requerido por el
Numeral 2 Literal C
del fallo del Consejo
de Estado; el
ejercicio de
seguimiento
ambiental de
CORTOLIMA ha
sido ineficaz e
inoportuno.

Inadecuada
realización de la
actividad de
seguimiento a
obligaciones
impuestas por
CORTOLIMA en
licencias, permisos
ambientales y
trámites
sancionatorios.

Hacer
seguimiento
continuo a las
obligaciones a
cargo del
municipio de
Armero
Guayabal con
relación al
relleno
Sanitario Santo
Domingo
procurando que
su cabal
cumplimiento.

Continuar con el
trámite de procesos
sancionatorios hasta
llegar a su decisión de
fondo ejecutoriada,
procurando el
cumplimiento a las
obligaciones a cargo
del municipio de
Armero Guayabal,
con relación al relleno
sanitario Santo
Domingo.

Acto
administrativo de
decisión de Fondo
Ejecutoriada

1 2023/02/15 2023/10/31 36    

29

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A2 D2 OI2

La sentencia 2012-
00441 del Consejo
de Estado ordenó que
se instaurara una
Mesa Técnica por un
periodo de 6 meses
la cual tiene como
objeto determinar
que componentes de
la infraestructura se
encuentran en buen
estado y así poder
adoptar decisiones
sobre su destinación.
Se evidencia el no
cumplimiento de esta
obligación.

Inadecuado
cumplimiento de la
orden judicial de
conformar una
Mesa Técnica que
determine los
componentes de la
infraestructura que
se encuentra en
buen estado y que
determine su
destinación.

Solicitar al
Tribunal
Administrativo
del Tolima la
convocatoria a
Audiencia de
Seguimiento de
la Acción
Popular 73001-
23-31-000-
2012-00241-
02.

Por parte del
apoderado(a) de
CORTOLIMA hacer
solicitud respetuosa al
Tribunal
Administrativo del
Tolima, para que sea
convocada Audiencia
de Seguimiento al
fallo del Consejo de
Estado, en la Acción
Popular 73001-23-31-
000-2012-00241- 02.

Documento 1 2023/02/11 2023/05/11 12 1 Se Cumplio



30

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A2 D2 OI2

La sentencia 2012-
00441 del Consejo
de Estado ordenó que
se instaurara una
Mesa Técnica por un
periodo de 6 meses
la cual tiene como
objeto determinar
que componentes de
la infraestructura se
encuentran en buen
estado y así poder
adoptar decisiones
sobre su destinación.
Se evidencia el no
cumplimiento de esta
obligación.

Inadecuado
cumplimiento de la
orden judicial de
conformar una
Mesa Técnica que
determine los
componentes de la
infraestructura que
se encuentra en
buen estado y que
determine su
destinación.

Convocar
Mesas Técnicas
que determinen
los
componentes de
la
infraestructura
que se
encuentra en
buen estado del
relleno sanitario
Santo Domingo
y determinar su
destinación.

Convocar Mesas
Técnicas cada tres
meses con
Corporación
Autónoma Regional
del Tolima, a la
Empresa Regional de
Aseo del Norte del
Tolima Parque Santo
Domingo, a la
Empresa Interaseo del
Sur S.A. E.S.P., y al
municipio de Armero
Guayabal (Tolima) En
donde los propietarios
determinen los
componentes de la
infraestructura que se
encuentra en buen
estado y se determine
su destinación.

Documento 3 2023/02/02 2023/09/30 36 1  

31

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A2 D2 OI2

La sentencia 2012-
00441 del Consejo
de Estado ordenó que
se instaurara una
Mesa Técnica por un
periodo de 6 meses
la cual tiene como
objeto determinar
que componentes de
la infraestructura se
encuentran en buen
estado y así poder
adoptar decisiones
sobre su destinación.
Se evidencia el no
cumplimiento de esta
obligación.

Inadecuado
cumplimiento de la
orden judicial de
conformar una
Mesa Técnica que
determine los
componentes de la
infraestructura que
se encuentra en
buen estado y que
determine su
destinación.

Elaborar
informe en el
que se relacione
el desarrollo y
resultado de las
mesas técnicas.

Informe trimestral del
desarrollo y resultado
de las mesas de
trabajo convocadas.

Informe 3 2023/02/02 2023/09/30 34    

32

AVANCE ó
SEGUIMIENTO
DEL PLAN DE
MEJORAMIENTO

A3 D3

Plan de manejo
ambiental del
acuífero sobre el cual
se encuentra el
relleno sanitario
Santo Domingo
predio las palmas del
Municipio de
Armero Guayabal
Tolima.

No existe evidencia
del informe técnico
que debía ser
remitido al comité
de verificación del
cumplimiento de la
sentencia en el que
se justificaran las
razones por las que
era más
conveniente
implementar un
PMAA y no una
actualización del
plan de ordenación
y manejo de la
cuenca del predio
las palmas en el
Municipio de
Armero Guayabal.

Hacer llegar al
comité de
verificación
informe técnico
en el que se
justifican las
razones por las
que es más
conveniente
implementar un
PMAA y no
una
actualización
del plan de
ordenación y
manejo de la
cuenca del
predio las
palmas en el
Municipio de
Armero
Guayabal.

Remisión al comité de
verificación del
informe técnico sobre
la conveniencia de
implementar un
PMAA.

Informe radicado 1 2023/02/20 2023/06/20 17    


